КОМИ РЕСПУБЛИКАСА «ВУКТЫЛ»
МУНИЦИПАЛЬНӦЙ КЫТШЛӦН
АДМИНИСТРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОКРУГА «ВУКТЫЛ»
РЕСПУБЛИКИ КОМИ

«19» февраля 2024 года

Распоряжение № 02/131

Об утверждении Комплексного плана действий по реализации муниципальной программы муниципального округа «Вуктыл» Республики Коми «Развитие транспортной системы» на 2024 год

В соответствии с решением Совета городского округа «Вуктыл» от 21 июля 2023 года № 198 «О правопреемстве муниципальных правовых актов», требованиями Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ городского округа «Вуктыл», их формирования и реализации, утвержденного постановлением администрации городского округа «Вуктыл» от 03 октября 2016 года № 10/509 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ городского округа «Вуктыл», их формирования и реализации», постановлением администрации муниципального округа «Вуктыл» Республики Коми от 12 октября 2023 года № 10/312 «Об утверждении муниципальной программы муниципального округа «Вуктыл» Республики Коми «Развитие транспортной системы»:

1. Утвердить Комплексный план действий по реализации муниципальной программы муниципального округа «Вуктыл» Республики Коми «Развитие транспортной системы» на 2024 год согласно приложению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2024 года.

3. Начальнику отдела городского и дорожного хозяйства администрации муниципального округа «Вуктыл» Республики Коми О.В. Фоменко обеспечить исполнение настоящего распоряжения.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава муниципального округа «Вуктыл»
Республики Коми - руководитель администрации Н.В. Новикова

Администрация муниципального округа «Вуктыл» Республики Коми
ОТДЕЛ КОНТРОЛЯ И ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА
Республика Коми

ВЕРНО
Отдел контроля и делопроизводства администрации
муниципального округа «Вуктыл» Республики Коми
Мезенцева
«19» 02 2024 г.

УТВЕРЖДЕН
распоряжением администрации
муниципального округа «Вуктыл»
Республики Коми
от «19» февраля 2024 года № 02 /131
(приложение)

Комплексный план действий по реализации муниципальной программы муниципального округа «Вуктыл» Республики Коми «Развитие транспортной системы» на 2024 год

№ п/п	Наименование основного мероприятия, ВЦП, мероприятия, контрольного события программы	Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОМСУ (Ф.И.О., должность)	Ответственное структурное подразделение ОМСУ	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Объем ресурсного обеспечения на очередной финансовый год, руб.				График реализации на очередной финансовый год, квартал				Целевой индикатор и показатель	
						Всего:	в том числе за счет средств:								
							федерального бюджета Российской Федерации	республиканского бюджета Республики Коми	местного бюджета	1	2	3	4	Наименование, единица измерения	Значение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства»															
Проектные мероприятия															
1.1.	**Основное мероприятие 1.1. Оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального округа «Вуктыл» Республики Коми (далее МО «Вуктыл»)**	**Фоменко О.В. - начальник отдела городского и дорожного хозяйства администрации муниципального округа «Вуктыл» Республики Коми (далее - начальник ОГ и ДХ)**	**Отдел городского и дорожного хозяйства администрации муниципального округа «Вуктыл» Республики Коми (далее ОГ и ДХ)**	**01.01.2024**	**31.12.2024**	**830 105,92**	**0,00**	**788 600,62**	**41 505,30**	**V**	**V**	**V**	**V**	**Обустройство ледовых переправ и содержание зимних автомобильных дорог местного значения (км)**	**18.175**
1.1.1	Мероприятие 1.1.1. Проведение комплекса мероприятий для заключения соглашения о предоставлении субсидии на оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог	Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ	ОГ и ДХ	01.01.2024	31.12.2024	0,00	0,00	0,00	0,00	V	V	V	V	X	X
	Контрольное событие № 1. Комплекс мероприятий для заключения соглашения о предоставлении субсидии на оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог проведен	Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ	ОГ и ДХ	X	31.12.2024	X	X	X	X	V	V	V	V	X	X
1.1.2.	Мероприятие 1.1.2. Оборудование и содержание ледовых переправ через р. Подчерье и русло ст. Подчерье, в том числе оборудование и зимнее содержание автомобильной дороги общего пользования местного значения Подчерье - Кырта на территории МО «Вуктыл»	Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ	ОГ и ДХ	01.01.2024	31.12.2024	830 150,92	0,00	788 600,62	41 505,30	V	V	V	V	X	X

	Контрольное событие № 2. Акты выполненных работ на оборудование и содержание ледовых переправ через р. Подчерье и русло ст. Подчерье, в том числе на оборудование и зимнее содержание автомобильной дороги общего пользования местного значения Подчерье - Кырта, подписаны	Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ	ОГ и ДХ	X	31.12.2024	X	X	X	X	V	V	V	V	X	X
1.2.	**Основное мероприятие 1.2. Реализация народных проектов в сфере дорожной деятельности в рамках проекта «Народный бюджет»**	**Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ**	**ОГ и ДХ**	**01.01.2024**	**31.12.2024**	**444 444,46**	**0,00**	**0,00**	**444 444,46**	**V**	**V**	**V**	**V**	**Доля реализованных народных проектов в сфере дорожной деятельности в рамках проекта «Народный бюджет» от общего количества проектов в сфере дорожной деятельности в рамках проекта «Народный бюджет» (процент)**	**100**
1.2.1.	Мероприятие 1.2.1. Проведение комплекса мероприятий в целях реализации народных проектов в сфере дорожной деятельности в рамках проекта «Народный бюджет»	Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ	ОГ и ДХ	01.01.2024	31.12.2024	0,00	0,00	0,00	0,00	V	V	V	V	X	X
	Контрольное событие № 3 Комплекс мероприятий в целях реализации народных проектов в сфере дорожной деятельности в рамках проекта «Народный бюджет» проведен	Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ	ОГ и ДХ	X	31.12.2024	X	X	X	X	V	V	V	V	X	X
1.2.2.	Мероприятие 1.2.2. Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории МО «Вуктыл» в рамках проекта «Народный бюджет»	Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ	ОГ и ДХ	01.01.2024	31.12.2024	444 444,46	0,00	0,00	444 444,46	V	V	V	V	X	X
	Контрольное событие № 4 Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории МО «Вуктыл» в рамках «Народный бюджет» произведен	Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ	ОГ и ДХ	X	31.12.2024	X	X	X	X	V	V	V	V	X	X
Процессные мероприятия															
1.3.	**Основное мероприятие 1.3. Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и мостовых сооружений на них, осуществление строительного контроля за выполнением работ, разработка проектно-сметной документации и прохождение государственной экспертизы**	**Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ**	**ОГ и ДХ**	**01.01.2024**	**31.12.2024**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**V**	**V**	**V**	**V**	**Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения(процент)**	**11,7**
1.3.1.	Мероприятие 1.3.1. Проведение комплекса мероприятий по капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и мостовых сооружений на них, осуществление строительного контроля за выполнением работ, разработка проектно-сметной документации и прохождение государственной экспертизы	Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ	ОГ и ДХ	01.01.2024	31.12.2024	0,00	0,00	0,00	0,00	V	V	V	V	X	X
	Контрольное событие № 5. Комплекс мероприятий по капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и мостовых сооружений на них, осуществление строительного контроля за выполнением работ, разработка проектно-сметной документации и прохождение государственной экспертизы проведен	Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ	ОГ и ДХ	X	31.12.2024	X	X	X	X	V	V	V	V	X	X

1.3.2.	Мероприятие 1.3.2. Проведение экспертизы проектно-сметной документации по капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и мостовых сооружений на них	Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ	ОГ и ДХ	01.01.2024	31.12.2024	0,00	0,00	0,00	0,00	V	V	V	V	X	X
	Контрольное событие № 6. Акт выполненных работ по проведению экспертизы проектно-сметной документации по капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и мостовых сооружений на них подписан	Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ	ОГ и ДХ	X	31.12.2024	X	X	X	X	V	V	V	V	X	X
1.4.	**Основное мероприятие 1.4. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения МО «Вуктыл» и мостовых сооружений на них**	**Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ**	**ОГ и ДХ**	**01.01.2024**	**31.12.2024**	**10 657 000,00**	**0,00**	**0,00**	**10 657 000,00**	**V**	**V**	**V**	**V**	**Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения(процент)**	**11,7**
														Дорожно-транспортные происшествия (в которых погибли или были ранены люди)	**1**
1.4.1.	Мероприятие 1.4.1. Выполнение работ по зимнему и летнему содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории МО «Вуктыл»	Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ	ОГ и ДХ	01.01.2024	31.12.2024	10 300 000,00	0,00	0,00	10 300 000,00	V	V	V	V	X	X
	Контрольное событие № 7. Акты выполненных работ по зимнему и летнему содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории МО «Вуктыл» подписаны	Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ	ОГ и ДХ	X	31.12.2024	X	X	X	X	V	V	V	V	X	X
1.4.2.	Мероприятие 1.4.2. Проведение инвентаризации и оценки технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории МО «Вуктыл»	Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ	ОГ и ДХ	01.01.2024	31.12.2024	357 000,00	0,00	0,00	357 000,00	V	V	V	V	X	X
	Контрольное событие № 8. Акты выполненных работ по проведению инвентаризации и оценки технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории МО «Вуктыл» подписаны	Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ	ОГ и ДХ	X	31.12.2024	X	X	X	X	V	V	V	V	X	X
1.4.3.	Мероприятие 1.4.3. Проведение работ по монтажу и демонтажу дорожных знаков на автомобильных дорогах общего пользования местного значения	Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ	ОГ и ДХ	01.01.2024	31.12.2024	0,00	0,00	0,00	0,00	V	V	V	V	X	X
	Контрольное событие № 9. Акты выполненных работ по монтажу и демонтажу дорожных знаков на автомобильных дорогах общего пользования местного значения подписаны	Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ	ОГ и ДХ	X	31.12.2024	X	X	X	X	V	V	V	V	X	X
1.4.4.	Мероприятие 1.4.4. Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения	Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ, Евсеев В.М. - руководитель МБУ «Локомотив»	ОГ и ДХ, МБУ «Локомотив»	01.01.2024	31.12.2024	0,00	0,00	0,00	0,00	V	V	V	V	X	X

	Контрольное событие № 10 Ямочный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения произведен	Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ	ОГ и ДХ	X	31.12.2024	X	X	X	X	V	V	V	V	X	X
1.5.	**Основное мероприятие 1.5. Содержание, ремонт и капитальный ремонт уличной сети МО «Вуктыл» и сооружений на них, в том числе тротуаров общего пользования, остановок общественного транспорта**	**Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ**	**ОГ и ДХ**	**01.01.2024**	**31.12.2024**	**17 430 000,00**	**0,00**	**0,00**	**17 430 000,00**	**V**	**V**	**V**	**V**	**Доля протяженности обслуживаемой уличной сети от общей протяженности уличной сети (процент)**	**100**
1.5.1.	Мероприятие 1.5.1. Выполнение работ по содержанию уличной сети МО «Вуктыл»	Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ	ОГ и ДХ	01.01.2024	31.12.2024	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	V	V	V	V	X	X
	Контрольное событие № 11 Акты выполненных работ на содержание уличной сети МО «Вуктыл» подписаны	Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ	ОГ и ДХ	X	31.12.2024	X	X	X	X	V	V	V	V	X	X
1.5.2.	Мероприятие 1.5.2. Выполнение работ по содержанию уличной сети сельских населенных пунктов	Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ	ОГ и ДХ	01.01.2024	31.12.2024	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	V	V	V	V	X	X
	Контрольное событие № 12 Акты выполненных работ на содержание уличной сети населенных пунктов подписаны	Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ	ОГ и ДХ	X	31.12.2024	X	X	X	X	V	V	V	V	X	X
1.5.3.	Мероприятие 1.5.3. Проведение инвентаризации и оценки технического состояния уличной сети сельских населенных пунктов	Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ	ОГ и ДХ	01.01.2024	31.12.2024	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00	V	V	V	V	X	X
	Контрольное событие № 13 Акты выполненных работ по инвентаризации и оценки технического состояния уличной сети сельских населенных пунктов подписаны	Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ	ОГ и ДХ	X	31.12.2024	X	X	X	X	V	V	V	V	X	X
1.5.4.	Мероприятие 1.5.4. Реализация мероприятий (ремонт) по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения и улиц г. Вуктыл	Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ	ОГ и ДХ	01.01.2024	31.12.2024	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	V	V	V	V	X	X
	Контрольное событие № 14 Мероприятия по приведению (ремонт) в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения и улиц в г. Вуктыл реализованы	Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ	ОГ и ДХ	X	31.12.2024	X	X	X	X	V	V	V	V	X	X
1.5.5.	Мероприятие 1.5.5. Проведение работ по монтажу и демонтажу дорожных знаков на улично-дорожной сети г. Вуктыл	Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ	ОГ и ДХ	01.01.2024	31.12.2024	0,00	0,00	0,00	0,00	V	V	V	V	X	X
	Контрольное событие № 15 Акты выполненных работ по монтажу и демонтажу дорожных знаков на автомобильных дорогах общего пользования местного значения подписаны	Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ	ОГ и ДХ	X	31.12.2024	X	X	X	X	V	V	V	V	X	X
1.5.6.	Мероприятие 1.5.6. Реализация мероприятий (ремонт) по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог в сельских населенных пунктах	Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ	ОГ и ДХ	01.01.2024	31.12.2024	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	V	V	V	V	X	X
	Контрольное событие № 16 Мероприятия по приведению (ремонт) в нормативное состояние автомобильных дорог в сельских населенных пунктах реализованы	Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ	ОГ и ДХ	X	31.12.2024	X	X	X	X	V	V	V	V	X	X
	Итого по подпрограмме 1	X	X	X	X	**29 361 550,38**	**0,00**	**788 600,62**	**28 572 949,76**	X	X	X	X	X	X

Подпрограмма 2 «Организация транспортного обслуживания»															
Проектные мероприятия															
Процессные мероприятия															
1.1.	**Основное мероприятие 1.1. Организация осуществления перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом**	**Карпа А.В. - заведующий сектором потребительского рынка, предпринимательства и транспорта администрации муниципального округа «Вуктыл» Республики Коми (далее — Карпа А.В. - заведующий СПРПиТ)**	**Сектор потребительского рынка, предпринимательства и транспорта администрации муниципального округа «Вуктыл» Республики Коми (далее - СПРПиТ)**	**01.01.2024**	**31.12.2024**	**3 714 385,08**	**0,00**	**1 564 385,08**	**2 150 000,00**	**V**	**V**	**V**	**V**	**Количество населенных пунктов, имеющих регулярное автобусное сообщение на территории МО «Вуктыл» (единиц);**	**5**
														Доля населенных пунктов, охваченных автобусным сообщением, в общей численности населенных пунктов (на конец года) (процент)	**45,45**
														Дорожно-транспортные происшествия (в которых погибли или были ранены люди)	**1**
1.1.1.	Мероприятие 1.1.1. Проведение комплекса мероприятий по заключению муниципального контракта или договора на организацию перевозок по муниципальным маршрутам автомобильного транспорта на территории МО «Вуктыл»	Карпа А.В. - заведующий СПРПиТ	СПРПиТ	01.01.2024	31.12.2024	0,00	0,00	0,00	0,00	V	V	V	V	X	X
	Контрольное событие № 1 Комплекс мероприятий по заключению муниципального контракта или договора на организацию перевозок по муниципальным маршрутам автомобильного транспорта на территории МО «Вуктыл» проведен	Карпа А.В. - заведующий СПРПиТ	СПРПиТ	X	31.12.2024	X	X	X	X	V	V	V	V	X	X
1.1.2.	Мероприятие 1.1.2. Организация перевозок по муниципальным маршрутам автомобильного транспорта на территории МО «Вуктыл»	Карпа А.В. - заведующий СПРПиТ	СПРПиТ	01.01.2024	31.12.2024	3 714 385,08	0,00	1 564 385,08	2 150 000,00	V	V	V	V	X	X
	Контрольное событие № 2 Акты выполненных работ по договорам перевозок по муниципальным маршрутам автомобильного транспорта на территории МО «Вуктыл» подписаны	Карпа А.В. - заведующий СПРПиТ	СПРПиТ	X	31.12.2024	X	X	X	X	V	V	V	V	X	X
1.2.	**Основное мероприятие 1.2. Обеспечение деятельности МКУ «АХО»**	**Селезнева А.В. - руководитель муниципального казенного учреждения «Административно-хозяйственный отдел» (далее - Селезнева А.В. руководитель МКУ «АХО»)**	**Муниципальное казенное учреждение «Административно-хозяйственный отдел» (далее - МКУ «АХО»)**	**01.01.2024**	**31.12.2024**	**12 363 983,59**	**0,00**	**1 500 000,00**	**10 863 983,59**	**V**	**V**	**V**	**V**	**Доля фактически выполненных пассажирских рейсов водным транспортом от общего количества запланированных пассажирских рейсов (процент)**	**100**
1.2.1.	Мероприятие 1.2.1. Проведение мониторинга по расходам на обеспечение деятельности МКУ «АХО»	Селезнева А.В. - руководитель МКУ «АХО»	МКУ «АХО»	01.01.2024	31.12.2024	0,00	0,00	0,00	0,00	V	V	V	V	X	X
	Контрольное событие № 3 Мониторинг по расходам на обеспечение деятельности МКУ «АХО» проведен	Селезнева А.В. - руководитель МКУ «АХО»	МКУ «АХО»	X	31.12.2024	X	X	X	X	V	V	V	V	X	X

1.2.2.	Мероприятие 1.2.2 Расходы на обеспечение деятельности МКУ «АХО»	Селезнева А.В. - руководитель МКУ «АХО»	МКУ «АХО»	01.01.2024	31.12.2024	12 363 983,59	0,00	1 500 000,00	10 863 983,59	V	V	V	V	X	X
	Контрольное событие № 4 Ежегодное поддержание в технически исправном состоянии судов внутреннего плавания, числящихся на балансе МКУ «АХО» проведено	Селезнева А.В. - руководитель МКУ «АХО»	МКУ «АХО»	X	31.12.2024	X	X	X	X	V	V	V	V	X	X
2.1.	**Основное мероприятие 2.1. Содержание и обустройство остановочных пунктов, расположенных на 1164 км р. Печора в районе местечка Кузьдибож**	**Карпа А.В.- заведующий СПРПиТ**	**СПРПиТ**	**01.01.2024**	**31.12.2024**	**300 000,00**	**0,00**	**0,00**	**300 000,00**	**V**	**V**	**V**	**V**	**Количество мероприятий, направленных на содержание и обустройство остановочных пунктов, расположенных на 1164 км р. Печора в районе местечка Кузьдибож (единиц)**	**1**
2.1.1.	Мероприятие 2.1.1. Проведение комплекса мероприятий по заключению договора на содержание и обустройство остановочных пунктов, расположенных на 1164 км р. Печора в районе местечка Кузьдибож	Карпа А.В.- заведующий СПРПиТ	СПРПиТ	01.01.2024	31.12.2024	0,00	0,00	0,00	0,00	V	V	V	V	X	X
	Контрольное событие № 5 Комплекс мероприятий по заключению договора на содержание и обустройство остановочных пунктов, расположенных на 1164 км р. Печора в районе местечка Кузьдибож проведен	Карпа А.В.- заведующий СПРПиТ	СПРПиТ	X	31.12.2024	X	X	X	X	V	V	V	V	X	X
2.1.2.	Мероприятие 2.1.2 Содержание и обустройство остановочных пунктов, расположенных на 1164 км р. Печора в районе местечка Кузьдибож	Карпа А.В.- заведующий СПРПиТ	СПРПиТ	01.01.2024	31.12.2024	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	V	V	V	V	X	X
	Контрольное событие № 6 Акты выполненных работ (оказанных услуг) на содержание и обустройство остановочных пунктов, расположенных на 1164 км р. Печора в районе местечка Кузьдибож, подписаны	Карпа А.В.- заведующий СПРПиТ	СПРПиТ	X	31.12.2024	X	X	X	X	V	V	V	V	X	X
2.2.	**Основное мероприятие 2.2. Содержание части участка взлетно-посадочной полосы аэропорта города Вуктыла**	**Карпа А.В.- заведующий СПРПиТ**	**СПРПиТ**	**01.01.2024**	**31.12.2024**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**V**	**V**	**V**	**V**	**Количество мероприятий, направленных на обеспечение транспортной безопасности и доступности на части участка взлетно-посадочной полосы аэропорта города Вуктыла (единиц)**	**1**
2.2.1.	Мероприятие 2.2.1 Проведение комплекса мероприятий по заключению договора на содержание части участка взлетно-посадочной полосы аэропорта	Карпа А.В.- заведующий СПРПиТ	СПРПиТ	01.01.2024	31.12.2024	0,00	0,00	0,00	0,00	V	V	V	V	X	X
	Контрольное событие № 9 Комплекс мероприятий по заключению договора на содержание части участка взлетно-посадочной полосы аэропорта города Вуктыла проведен	Карпа А.В.- заведующий СПРПиТ	СПРПиТ	X	31.12.2024	X	X	X	X	V	V	V	V	X	X
2.2.2.	Мероприятие 2.2.2. Содержание части участка взлетно-посадочной полосы аэропорта города Вуктыла	Карпа А.В.- заведующий СПРПиТ	СПРПиТ	01.01.2024	31.12.2024	0,00	0,00	0,00	0,00	V	V	V	V	X	X
	Контрольное событие № 10 Акты выполненных работ (оказанных услуг) на содержание части участка взлетно-посадочной полосы аэропорта города Вуктыла подписаны	Карпа А.В.- заведующий СПРПиТ	СПРПиТ	X	31.12.2024	X	X	X	X	V	V	V	V	X	X
	Итого по подпрограмме 2	X	X	X	X	**16 378 368,67**	**0,00**	**3 064 385,08**	**13 313 983,59**	X	X	X	X	X	X

Подпрограмма 3 «Повышение безопасности дорожного движения»															
Проектные мероприятия															
Процессные мероприятия															
1.1.	**Основное мероприятие 1.1. Организация размещения в средствах массовой информации (в том числе, размещенных в сети Интернет) материалов, направленных на освещение проблемных вопросов по безопасности дорожного движения, а также проведение информационно-пропагандистских мероприятий, с целью формирования у участников дорожного движения стереотипов законопослушного поведения на дороге**	**Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ**	**ОГ и ДХ**	**01.01.2024**	**31.12.2024**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**V**	**V**	**V**	**V**	**Количество опубликованных в средствах массовой информации (в том числе, размещенных в сети Интернет) материалов на тему повышение безопасности дорожного движения (единиц)**	**38**
1.1.1	Мероприятие 1.1.1 Размещение в средствах массовой информации и Интернет материалов на тему повышения безопасности дорожного движения	Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ	ОГ и ДХ	01.01.2024	31.12.2024	0,00	0,00	0,00	0,00	V	V	V	V	X	X
	Контрольное событие № 1 Материалы на тему повышения безопасности дорожного движения в средствах массовой информации Интернет материалов размещены	Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ	ОГ и ДХ	X	31.12.2024	X	X	X	X	V	V	V	V	X	X
1.1.2	Мероприятие 1.1.2. Проведение информационно-пропагандистских мероприятий с целью формирования дисциплины у участников дорожного движения	Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ	ОГ и ДХ	01.01.2024	31.12.2024	0,00	0,00	0,00	0,00	V	V	V	V	X	X
	Контрольное событие № 2 Информационно-пропагандистские мероприятия с целью формирования дисциплины у участников дорожного движения проведены	Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ	ОГ и ДХ	X	31.12.2024	X	X	X	X	V	V	V	V	X	X
1.2.	**Основное мероприятие 1.2. Проведение заседаний комиссии по безопасности дорожного движения**	**Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ**	**ОГ и ДХ**	**01.01.2024**	**31.12.2024**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**V**	**V**	**V**	**V**	**Число совершеннолетних граждан, погибших в дорожно-транспортных происшествиях (человек)**	**1**
														Количество опубликованных в средствах массовой информации (в том числе, размещенных в сети Интернет) материалов на тему повышение безопасности дорожного движения (единиц)	**38**
1.2.1	Мероприятие 1.2.1. Комплекс мероприятий по организации заседаний комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения	Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ	ОГ и ДХ	01.01.2024	31.12.2024	0,00	0,00	0,00	0,00	V	V	V	V	X	X
	Контрольное событие № 3 Комплекс мероприятий по организации заседаний комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения проведен	Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ	ОГ и ДХ	X	31.12.2024	X	X	X	X	V	V	V	V	X	X
1.2.2.	Мероприятие 1.2.2. Организация заседаний комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения	Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ	ОГ и ДХ	01.01.2024	31.12.2024	0,00	0,00	0,00	0,00	V	V	V	V	X	X
	Контрольное событие № 4 Заседания комиссии проведены	Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ	ОГ и ДХ	X	31.12.2024	X	X	X	X	V	V	V	V	X	X

2.1.	**Основное мероприятие 2.1. Формирование у детей стереотипов законопослушного поведения на дорогах, путем проведения лекций, занятий в образовательных и дошкольных учреждениях**	**Ершова Е.А. - начальник Управления образования администрации муниципального округа «Вуктыл» Республики Коми (далее-Ершова Е.А.-начальник УО)**	**Управление образования администрации муниципального округа «Вуктыл» Республики Коми (далее - УО)**	**01.01.2024**	**31.12.2024**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**V**	**V**	**V**	**V**	**Число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях (человек)**	**0**
														Количество проведенных профилактических акций по безопасности дорожного движения, направленных на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма (единиц)	**36**
2.1.1.	Мероприятие 2.1.1. Проведение профилактических акций по безопасности дорожного движения в образовательных и дошкольных учреждениях	Ершова Е.А. - начальник УО	УО	01.01.2024	31.12.2024	0,00	0,00	0,00	0,00	V	V	V	V	X	X
	Контрольное событие № 5 Профилактические акции по безопальности дорожного движения в образовательных и дошкольных учреждениях проведены	Ершова Е.А. - начальник УО	УО	X	31.12.2024	X	X	X	X	V	V	V	V	X	X
2.1.2.	Мероприятие 2.1.2. Проведение ежеквартальных лекций, бесед, занятий на тему безопасного дорожного движения в образовательных и дошкольных учреждениях для формирования у детей стереотипов законопослушного поведения на дорогах	Ершова Е.А. - начальник УО	УО	01.01.2024	31.12.2024	0,00	0,00	0,00	0,00	V	V	V	V	X	X
	Контрольное событие № 6 Ежеквартальные лекции, занятия, беседы на тему безопасности дорожного движения проведены	Ершова Е.А. - начальник УО	УО	X	31.12.2024	X	X	X	X	V	V	V	V	X	X
2.2.	**Основное мероприятие 2.2. Оснащение образовательных учреждений на территории МО «Вуктыл» оборудованием и материалами, позволяющими в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на улично-дорожной сети**	**Ершова Е.А. - начальник УО**	**УО**	**01.01.2024**	**31.12.2024**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**10 000,00**	**V**	**V**	**V**	**V**	**Число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях (человек)**	**0**
														Количество образовательных учреждений на территории МО «Вуктыл», оснащенных оборудованием, позволяющим в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на улично-дорожной сети (нарастающим итогом) (единиц)	**1**
2.2.1.	Мероприятие 2.2.1. Проведение комплекса мероприятий по приобретению оборудования и материалов для МБОУ «СОШ № 1», позволяющих в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на улично-дорожной сети	Ершова Е.А. - начальник УО	УО	01.01.2024	31.12.2024	0,00	0,00	0,00	0,00	V	V	V	V	X	X
	Контрольное событие № 7 Комплекс мероприятий по приобретению оборудования и материалов для МБОУ «СОШ № 1», позволяющих в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на улично-дорожной сети проведены	Ершова Е.А. - начальник УО	УО	X	31.12.2024	X	X	X	X	V	V	V	V	X	X
2.2.2.	Мероприятие 2.2.2. Приобретение оборудования и материалов для МБОУ «СОШ № 1», позволяющих в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на улично-дорожной сети	Ершова Е.А. - начальник УО	УО	01.01.2024	31.12.2024	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	V	V	V	V	X	X

	Контрольное событие № 8 Оборудование и материалы для МБОУ «СОШ № 1», позволяющих в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на улично-дорожной сети, приобретены	Ершова Е.А. - начальник УО	УО	X	31.12.2024	X	X	X	X	V	V	V	V	X	X
2.3.	**Основное мероприятие 2.3. Организация и проведение соревнований юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо» среди учащихся образовательных учреждений**	**Ершова Е.А. - начальник УО**	**УО**	**01.01.2024**	**31.12.2024**	**3000,00**	**0,00**	**0,00**	**3000,00**	**V**	**V**	**V**	**V**	**Число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях (человек)**	**0**
														Количество проведенных профилактических акций по безопасности дорожного движения, направленных на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма (единиц)	**36**
2.3.1.	Мероприятие 2.3.1 Подготовка к проведению муниципального конкурса — соревнования юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо»	Ершова Е.А. - начальник УО	УО	01.01.2024	31.12.2024	0,00	0,00	0,00	0,00	V	V	V	V	X	X
	Контрольное событие № 9 Готовность к проведению муниципального конкурса — соревнование юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо» обеспечена	Ершова Е.А. - начальник УО	УО	X	31.12.2024	X	X	X	X	V	V	V	V	X	X
2.3.2.	Мероприятие 2.3.2. Проведение муниципального конкурса — соревнования юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо»	Ершова Е.А. - начальник УО	УО	01.01.2024	31.12.2024	3000,00	0,00	0,00	3000,00	V	V	V	V	X	X
	Контрольное событие № 10 Муниципальный конкурс - соревнования юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо» проведен	Ершова Е.А. - начальник УО	УО	X	31.12.2024	X	X	X	X	V	V	V	V	X	X
2.4.	**Основное мероприятие 2.4. Участие в республиканских соревнованиях юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо»**	**Ершова Е.А. - начальник УО**	**УО**	**01.01.2024**	**31.12.2024**	**6 000,00**	**0,00**	**0,00**	**6 000,00**	**V**	**V**	**V**	**V**	**Количество образовательных учреждений на территории МО «Вуктыл», оснащенных оборудованием, позволяющим в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на улично-дорожной сети (единиц)**	**1**
2.4.1.	Мероприятие 2.4.1. Подготовка команды победителя для участия в республиканских соревнованиях юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо»	Ершова Е.А. - начальник УО	УО	01.01.2024	31.12.2024	0,00	0,00	0,00	0,00	V	V	V	V	X	X
	Контрольное событие № 11 Готовность команды победителя для участия в республиканских соревнованиях юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо» обеспечена	Ершова Е.А. - начальник УО	УО	X	31.12.2024	0,00	0,00	0,00	0,00	V	V	V	V	X	X

2.4.2.	Мероприятие 2.4.2. Участие в республиканском конкурсе юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо»	Ершова Е.А. - начальник УО	УО	01.01.2024	31.12.2024	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	V	V	V	V	X	X
	Контрольное событие № 12 Участие в республиканском конкурсе юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо» обеспечено	Ершова Е.А. - начальник УО	УО	X	31.12.2024	X	X	X	X	V	V	V	V	X	X
3.1.	**Основное мероприятие 3.1. Обеспечение обустройства и содержания технических средств организации безопасного дорожного движения**	**Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ, Евсеев В.М. - руководитель МБУ «Локомотив»**	**ОГ и ДХ, МБУ «Локомотив»**	**01.01.2024**	**31.12.2024**	**670 000,00**	**0,00**	**0,00**	**670 000,00**	V	V	V	V	**Уровень протяженности улично-дорожной сети с твердым покрытием с нанесенной горизонтальной разметкой в общей протяженности улично-дорожной сети с твердым покрытием » (процент)**	100
														Доля пешеходных переходов вблизи образовательных учреждений, приведенных в соответстане с нормативными требованиями, от общего количества пешеходных переходов вблизи образовательных учреждений (процент)	100
3.1.1.	Мероприятие 3.1.1. Нанесение горизонтальной разметки на улично-дорожной сети	Евсеев В.М. - руководитель МБУ «Локомотив»	МБУ «Локомотив»	01.05.2024	31.12.2024	470 000,00	0,00	0,00	470 000,00	V	V	V	V	X	X
	Контрольное событие № 13 Акты выполненных работ нанесения горизонтальной разметки на улично-дорожной сети подписаны	Евсеев В.М. - руководитель МБУ «Локомотив»	МБУ «Локомотив»	X	31.12.2024	X	X	X	X	V	V	V	V	X	X
3.1.2.	Мероприятие 3.1.2. Разработка проекта и комплексной схемы организации дорожного движения	Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ	ОГ и ДХ	01.01.2024	31.12.2024	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	V	V	V	V	X	X
	Контрольное событие №14 Акт выполненных работ по разработке проекта и комплексной схемы организации дорожного движения подписаны	Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ	ОГ и ДХ	X	31.12.2024	X	X	X	X	V	V	V	V	X	X
3.1.3.	Мероприятие 3.1.3. Мероприятия по исполнительным листам (обеспечение безопасности дорожного движения)	Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ	ОГ и ДХ	01.01.2024	31.12.2024	0,00	0,00	0,00	0,00	V	V	V	V	X	X
	Контрольное событие № 15 Мероприятия по исполнительным листам проведены	Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ	ОГ и ДХ	X	31.12.2024	X	X	X	X	V	V	V	V	X	X
3.2.	**Основное мероприятие 3.2 Мониторинг обустройства и содержания технических средств организации безопасного дорожного движения**	**Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ**	**ОГ и ДХ**	**01.01.2024**	**31.12.2024**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	V	V	V	V	**Количество разработанных проектов организации дорожного движения**	1
3.2.1.	Мероприятие 3.2.1. Проведение контроля по обустройству технических средств организации безопасного дорожного движения	Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ	ОГ и ДХ	01.01.2024	31.12.2024	0,00	0,00	0,00	0,00	V	V	V	V	X	X

	Контрольное событие № 16 Контроль по обустройству и содержанию технических средств организации безопасного дорожного движения	Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ	ОГ и ДХ	X	31.12.2024	X	X	X	X	V	V	V	V	X	X
3.2.2.	Мероприятие 3.2.2. Проведение контроля по содержанию технических средств организации безопасного дорожного движения	Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ	ОГ и ДХ	01.01.2024	31.12.2024	0,00	0,00	0,00	0,00	V	V	V	V	X	X
	Контрольное событие № 17 Контроль по содержанию технических средств организации безопасного дорожного движения	Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ	ОГ и ДХ	X	31.12.2024	X	X	X	X	V	V	V	V	X	X
4.1.	**Основное мероприятие 4.1. Эвакуация длительно хранящегося, брошенного (бесхозяйного) и разукомплектованного автотранспорта**	**Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ**	**ОГ и ДХ**	**01.01.2024**	**31.12.2024**	**90 000,00**	**0,00**	**0,00**	**90 000,00**	**V**	**V**	**V**	**V**	**Количество эвакуированного автотранспорта (единиц)**	-
4.1.1.	Мероприятие 4.1.1 Проведение комиссии по вопросам организации мероприятий, направленных на эвакуацию брошенных (бесхозяйных), разукомплектованных автотранспортных средств, находящихся на территории МО «Вуктыл»	Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ	ОГ и ДХ	01.01.2024	31.12.2024	0,00	0,00	0,00	0,00	V	V	V	V	X	X
	Контрольное событие № 18 Комиссия по вопросам организации мероприятий, направленных на эвакуацию брошенных (бесхозяйных), разукомплектованных автотранспортных средств, находящихся на территории МО «Вуктыл» проведена	Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ	ОГ и ДХ	X	31.12.2024	X	X	X	X	V	V	V	V	X	X
4.1.2.	Мероприятие 4.1.2. Оказание услуг по эвакуации длительно хранящегося, брошенного (бесхозяйного) и разукомплектованного автотранспорта	Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ	ОГ и ДХ	01.01.2024	31.12.2024	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	V	V	V	V	X	X
	Контрольное событие № 19 Длительно хранящийся, брошенный (бесхозяйный) и разукомплектованный автотранспорт ежегодно эвакуирован	Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ	ОГ и ДХ	X	31.12.2024	X	X	X	X	V	V	V	V	X	X
4.2.	**Основное мероприятие 4.2 Мониторинг длительно хранящегося, брошенного (бесхозяйного) и разукомплектованного автотранспорта**	**Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ**	**ОГ и ДХ**	**01.01.2024**	**31.12.2024**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**V**	**V**	**V**	**V**	**Количество эвакуированного автотранспорта (единиц)**	-
4.2.1.	Мероприятие 4.2.1 Проведение комплекса мероприятий по выявлению брошенного (бесхозяйного) и разукомплектованного автотранспорта	Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ	ОГ и ДХ	01.01.2024	31.12.2024	0,00	0,00	0,00	0,00	V	V	V	V	X	X
	Контрольное событие № 20 Мероприятия по выявлению брошенного (бесхозяйного) и разукомплектованного автотранспорта выполнены	Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ	ОГ и ДХ	X	31.12.2024	X	X	X	X	V	V	V	V	X	X
4.2.2.	Мероприятие 4.2.2 Организация заседаний комиссии по вопросам организации мероприятий, направленных на эвакуацию брошенных (бесхозяйных), разукомплектованных автотранспортных средств, находящихся на территории МО «Вуктыл»	Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ	ОГ и ДХ	01.01.2024	31.12.2024	0,00	0,00	0,00	0,00	V	V	V	V	X	X

	Контрольное событие № 21 Заседания комиссии по вопросам организации мероприятий, направленных на эвакуацию брошенных (бесхозяйных), разукомплектованных автотранспортных средств, находящихся на территории МО «Вуктыл» проведены	Фоменко О.В - начальник ОГ и ДХ	ОГиДХ	X	31.12.2024	X	X	X	X	V	V	V	V	X	X
	Итого по подпрограмме 3	X	X	X	X	779 000,00	0,00	0,00	779 000,00	X	X	X	X	X	X
	Всего по программе	X	X	X	X	46 518 919,05	0,00	3 852 985,70	42 665 933,35	X	X	X	X	X	X