«ВУКТЫЛ» КАР КЫТШСА
АДМИНИСТРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА «ВУКТЫЛ»

«24» марта 2023 года

Распоряжение № 031 192

Об утверждении Плана поэтапного снижения объемов и количества объектов незавершенного строительства по администрации городского округа «Вуктыл»

На основании постановления Правительства Республики Коми от 29 декабря 2021 г. № 669 «Об утверждении Положения по учету объектов незавершенного строительства, находящихся в государственной собственности Республики Коми»:

1. Утвердить План поэтапного снижения объемов и количества объектов незавершенного строительства по администрации городского округа «Вуктыл» согласно приложению.
2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2023 года.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава муниципального образования
городского округа «Вуктыл» - руководитель
администрации городского округа «Вуктыл» Г.Р. Идрисова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВУКТЫЛ» * РЕСПУБЛИКА КОМИ *
ОТДЕЛ КОНТРОЛЯ И ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА

ВЕРНО
Отдел контроля и делопроизводства
администрации городского округа «Вуктыл»
Мелентьева
«24» 03 2023 г.

УТВЕРЖДЕН
распоряжением администрации
городского округа «Вуктыл»
от 24 марта 2023 г. № 03/192
(приложение)

ПЛАН
поэтапного снижения объемов и количества объектов незавершенного строительства по администрации городского округа «Вуктыл»

Раздел I
Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается завершение строительства

№ п/п	Заказчик, застройщик Наименование объекта Адрес местонахождения объекта Назначение объекта	Мощность объекта Сметная стоимость, тыс. рублей	Планируемый период строительства Годы фактического начала и прекращения строительства Степень завершенности строительства	Учетный (кадастровый) номер объекта	Документ-основание для выделения финансовых средств (начала строительства)	Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тыс. рублей, всего, в том числе по уровням бюджета	Остаток сметной стоимости, тыс. рублей, по состоянию на 1 января	Источники и объемы финансирования, необходимого для завершения строительства		Срок ввода объекта в эксплуатацию
								Всего, тыс. рублей	В том числе по уровням бюджета, тыс. рублей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел II
Объекты незавершенного строительства, в отношении которых
предлагается проведение консервации

№ п/п	Заказчик, застройщик Наименование объекта Адрес местонахождения объекта Назначение объекта	Мощность объекта Сметная стоимость, тыс. рублей	Планируемый период строительства Годы фактического начала и прекращения строительства Степень завершенности строительства	Учетный (кадастровый) номер объекта	Документ-основание для выделения финансовых средств (начала строительства)	Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тыс. рублей, всего, в том числе по уровням бюджета	Источники и объемы финансирования работ по консервации объекта	Срок проведения консервации объекта
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Раздел III
Объекты незавершенного строительства, в отношении которых
предлагается приватизация (продажа)

№ п/п	Заказчик, застройщик Наименование объекта Адрес местонахождения объекта Назначение объекта	Мощность объекта Сметная стоимость, тыс. рублей	Планируемый период строительства Годы фактического начала и прекращения строительства Степень завершенности строительства	Учетный (кадастровый) номер объекта	Документ-основание для выделения средств, в том числе по уровням бюджета (начала строительства)	Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тыс. рублей, всего, в том числе по уровням бюджета	Предполагаемый срок приватизации (продажи)
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел IV
Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается передача в концессию

№ п/п	Заказчик, застройщик Наименование объекта Адрес местонахождения объекта Назначение объекта	Мощность объекта Сметная стоимость, тыс. рублей	Планируемый период строительства Годы фактического начала и прекращения строительства Степень завершенности строительства	Учетный (кадастровый) номер объекта	Документ-основание для выделения средств, в том числе по уровням бюджета (начала строительства)	Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тыс. рублей, всего, в том числе по уровням бюджета	Срок принятия решения о заключении концессионного соглашения
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел V

Объекты незавершенного строительства,
в отношении которых предлагается передача другим субъектам
хозяйственной деятельности, либо в собственность субъекта
Российской Федерации или в муниципальную собственность

№ п/п	Заказчик, застройщик Наименование объекта Адрес местонахождения объекта Назначение объекта	Мощность объекта Сметная стоимость, тыс. рублей	Планируемый период строительства Годы фактического начала и прекращения строительства Степень завершенности строительства	Учетный (кадастровый) номер объекта	Документ-основание для выделения средств, в том числе по уровням бюджета (начала строительства)	Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тыс. рублей, всего, в том числе по уровням бюджета	Предлагаемый получатель объекта незавершенного строительства	Срок передачи объекта незавершенного строительства
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Раздел VI
Объекты незавершенного строительства, в отношении которых
предлагается списание и снос

№ п/п	Заказчик, застройщик Наименование объекта Адрес местонахождения объекта Назначение объекта	Мощность объекта Сметная стоимость, тыс. рублей	Планируемый период строительства Годы фактического начала и прекращения строительства Степень завершенности строительства	Учетный (кадастровый) номер объекта	Документ-основание для выделения средств, в том числе по уровням бюджета (начала строительства)	Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тыс. рублей, всего, в том числе по уровням бюджета	Обоснование необходимости списания объекта незавершенного строительства (в том числе реквизиты документов, содержащих информацию о состоянии объекта незавершенного строительства, непригодности к дальнейшему использованию, невозможности и неэффективности восстановления)	Источники и объемы финансирования работ по сносу объекта незавершенного строительства	Срок списания и сноса объекта незавершенного строительства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Администрация городского округа «Вуктыл» Строительство котельной в с. Подчерье Республика Коми, ГО «Вуктыл», с. Подчерье, ул. Лесная Производственное (промышленное)	5415,87361	2005-2005 Начальная стадия (0%-15%)	923877120000131D5 28005100011	Не требуются	5415,87361	Протокол заседания постоянно действующей комиссии администрации городского округа «Вуктыл» по поступлению и выбытию активов от 17 февраля 2023 года № 1	Не требуются	2023 год

Раздел VII

Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается принятие в государственную казну

№ п/п	Заказчик, застройщик Наименование объекта Адрес местонахождения объекта Назначение объекта	Мощность объекта Сметная стоимость, тыс. рублей	Планируемый период строительства Годы фактического начала и прекращения строительства Степень завершенности строительства	Учетный (кадастровый) номер объекта	Документ-основание для выделения средств, в том числе по уровням бюджета (начала строительства)	Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тыс. рублей, всего, в том числе по уровням бюджета	Срок принятия объекта незавершенного строительства в государственную казну
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Администрация городского округа «Вуктыл» Реконструкция моста через реку Гортъель на 17 км автодороги Вуктыл-Подчерье Республика Коми, ГО «Вуктыл» Транспортное	27,6 п.м. 36129,091	2014-2015 Объект достроен (100%)	923877120000131 D528005100031	Постановление Правительства РК от 30 декабря 2011 г. № 650	35211,76314	2023 год

Раздел VIII

Предлагаемые решения в отношении капитальных вложений, произведенных в объекты капитального строительства, строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение которых не начиналось

№ п/п	Заказчик, застройщик Наименование объекта Адрес местонахождения объекта Назначение объекта	Мощность объекта Сметная стоимость, тыс. рублей	Планируемый период строительства Годы фактического начала и прекращения строительства Степень завершенности строительства	Документ-основание для выделения средств, в том числе по уровням бюджета (начала	Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тыс. рублей, всего, в том числе по	Наличие разработанной проектной документации	Предлагаемые решения, в том числе с обоснованием возможности/невозможности использования разработанной проектной документации	Срок реализации предлагаемых решений

				строительства)	уровням бюджета			
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Раздел IX

Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается определение новой целевой функции

№ п/п	Заказчик, застройщик	Мощность объекта	Планируемый период строительства	Учетный (кадастровый) номер объекта	Документ - основание для выделения средств, в том числе по уровням бюджета (начала строительства)	Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тыс.рублей, всего, в том числе по уровням бюджета	Срок определения новой целевой функции
	Наименование объекта	Сметная стоимость, тыс. рублей	Годы фактического начала и прекращения строительства				
	Адрес местонахождения объекта		Степень завершенности строительства				
	Назначение объекта						
1	2	3	4	5	6	7	8