Калькулятор процедур. Многоквартирный жилой дом до 3-х этажей

	Назначение объекта
	Для проживания граждан

	Этажность
	Не более 3-х этажей

	Источник финансирования
	Собственные и (или) заемные средства застройщика

	Дополнительная информация
	Объект не попадает в границы особо охраняемых природных территорий, охранных зон объектов культурного наследия и охранных зон объектов трубопроводного транспорта

	Инженерные сети
	Требуется подключение к электрическим и тепловым сетям, газораспределительной сети, сетям водоснабжения и водоотведения, ливневой системе водоотведения

	Земельный участок
	Находится в собственности или аренде у застройщика



	Стадия предварительной подготовки

	№
	Процедура
	Ответственный за проведение процедуры
	Срок проведения
	Результат

	1
	Получение градостроительного плана земельного участка 
	Главный архитектор администрации городского округа «Вуктыл»
	14 рабочих дней
	Градостроительный план земельного участка

	2
	Заключение договора о подключении к электрическим сетям
	ПО «Центральные электрические сети» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго», ООО «Энергосервис Коми», ООО «Республиканская сетевая компания»
	30 рабочих дней
	Договор о технологическом присоединении к электрическим сетям

	3
	Получение технических условий подключения к сетям теплоснабжения
	ООО «Аквасервис»
	14 рабочих  дней
	Технические условия подключения к сетям теплоснабжения

	4
	Заключение договора о подключении к системе теплоснабжения
	ООО «Аквасервис»
	30 календарных дней
	Договор о подключении к системе теплоснабжения

	5
	Получение технических условий подключения к централизованной системе холодного водоснабжения
	ООО «Аквасервис»
	14 рабочих дней
	Технические условия подключения к централизованной системе холодного водоснабжения

	6
	Заключение договора о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения
	ООО «Аквасервис»
	20 рабочих дней 
	Договор о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения




	7
	Получение технических условий подключения к централизованным бытовым или общесплавным системам водоотведения
	ООО «Аквасервис»
	14 рабочих дней
	Технические условия подключения к централизованным бытовым или общесплавным системам водоотведения

	8
	Заключение договора подключения к централизованным бытовым или общесплавным системам водоотведения
	ООО «Аквасервис»
	20 рабочих дней 
	Договор о подключении к централизованным бытовым или общесплавным системам водоотведения

	9
	Получение технических условий на подключение к сети газораспределения
	Филиал АО «Газпром газораспределение Сыктывкар» 
	5 рабочих дней
	Технические условия на подключение к сети газораспределения

	10
	Заключение договора о подключении к сети газораспределения
	Филиал АО «Газпром газораспределение Сыктывкар» 
	22 рабочих дня
	Договор о подключении к сети газораспределения



	Стадия проектирования

	№
	Процедура
	Ответственный за проведение процедуры
	Срок проведения
	Результат

	1
	Разработка задания на выполнение проектно-изыскательских работ
	Проектная организация
	Определяется в соответствии с гражданско-правовым договоров
	Проектно-сметная документация

	2
	Разработка сметы на выполнение проектно-изыскательских работ
	Проектная организация
	
	

	3
	Предоставление результатов инженерных изысканий
	Проектная организация
	
	

	4
	Подготовка проекта
	Проектная организация
	
	



	Стадия подготовки к строительству

	№
	Процедура
	Ответственный за проведение процедуры
	Срок проведения
	Результат

	1
	Получение разрешения на строительство
	Главный архитектор администрации городского округа «Вуктыл»
	5 рабочих дней
	Разрешение на строительство




	Стадия строительно-монтажных работ и подключения к инженерным сетям



	Стадия завершения строительно-монтажных работ и ввода в эксплуатацию

	№
	Процедура
	Ответственный за проведение процедуры
	Срок проведения
	Результат

	1
	Получение адреса объекта капитального строительства
	Главный архитектор администрации городского округа «Вуктыл»
	10 календарных дней
	Решение о присвоении, изменении или аннулировании адреса объекта адресации

	2
	Получение технических планов на здание и наружные инженерные коммуникации 
	Кадастровый инженер 
	договорной
	Технический план здания

	3
	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
	Главный архитектор администрации городского округа «Вуктыл»
	5 рабочих дней
	Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию

	4
	Постановка на кадастровый учет объекта недвижимости
	Ухтинский межмуниципальный отдел Управления федеральной службы государственной регистрации кадастра 
и картографии по Республике Коми
	5 рабочих дней (7 в случае обращения через МФЦ)
	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости

	5
	Государственная регистрация права собственности на объект недвижимого имущества
	Ухтинский межмуниципальный отдел Управления федеральной службы государственной регистрации кадастра 
и картографии по Республике Коми
	7 календарных дней (9 в случае обращения через МФЦ)
	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости










Калькулятор процедур. Многоквартирный жилой дом более 3-х этажей

	Назначение объекта
	Для проживания граждан

	Этажность
	Более 3-х этажей

	Источник финансирования
	Собственные и (или) заемные средства застройщика

	Дополнительная информация
	Объект не попадает в границы особо охраняемых природных территорий, охранных зон объектов культурного наследия и охранных зон объектов трубопроводного транспорта

	Инженерные сети
	Требуется подключение к электрическим и тепловым сетям, газораспределительной сети, сетям водоснабжения и водоотведения, ливневой системе водоотведения

	Земельный участок
	Находится в собственности или аренде у застройщика



	Стадия предварительной подготовки

	№
	Процедура
	Ответственный за проведение процедуры
	Срок проведения
	Результат

	1
	Получение градостроительного плана земельного участка 
	Главный архитектор администрации городского округа «Вуктыл»
	14 рабочих дней
	Градостроительный план земельного участка

	2
	Заключение договора о подключении к электрическим сетям
	ПО «Центральные электрические сети» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго», ООО «Энергосервис Коми», ООО «Республиканская сетевая компания»
	30 рабочих дней
	Договор о технологическом присоединении к электрическим сетям

	3
	Получение технических условий подключения к сетям теплоснабжения
	ООО «Аквасервис»
	14 рабочих  дней
	Технические условия подключения к сетям теплоснабжения

	4
	Заключение договора о подключении к системе теплоснабжения
	ООО «Аквасервис»
	30 календарных дней
	Договор о подключении к системе теплоснабжения

	5
	Получение технических условий подключения к централизованной системе холодного водоснабжения
	ООО «Аквасервис»
	14 рабочих дней
	Технические условия подключения к централизованной системе холодного водоснабжения

	6
	Заключение договора о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения
	ООО «Аквасервис»
	20 рабочих дней 
	Договор о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения




	7
	Получение технических условий подключения к централизованнымбытовым или общесплавным системам водоотведения
	ООО «Аквасервис»
	14 рабочих дней
	Технические условия подключения к централизованным бытовым или общесплавным системам водоотведения

	8
	Заключение договора подключения к централизованным бытовым или общесплавным системам водоотведения
	ООО «Аквасервис»
	20 рабочих дней 
	Договор о подключении к централизованным бытовым или общесплавным системам водоотведения

	9
	Получение технических условий на подключение к сети газораспределения
	Филиал АО «Газпром газораспределение Сыктывкар» 
	5 рабочих дней
	Технические условия на подключение к сети газораспределения

	10
	Заключение договора о подключении к сети газораспределения
	Филиал АО «Газпром газораспределение Сыктывкар» 
	22 рабочих дня
	Договор о подключении к сети газораспределения



	Стадия проектирования

	№
	Процедура
	Ответственный за проведение процедуры
	Срок проведения
	Результат

	1
	Разработка задания на выполнение проектно-изыскательских работ
	Проектная организация
	Определяется гражданско-правовым договором
	Проектно-сметная документация

	2
	Разработка сметы на выполнение проектно-изыскательских работ
	Проектная организация
	
	

	3
	Предоставление результатов инженерных изысканий
	Проектная организация
	
	

	4
	Подготовка проекта
	Проектная организация
	
	



	Стадия подготовки к строительству

	№
	Процедура
	Ответственный за проведение процедуры
	Срок проведения
	Результат

	1
	Получение заключения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий 
	УА Республики Коми «Управление государственной экспертизы Республики Коми», организация, аккредитованная на осуществление негосударственной экспертизы
	 До 45 календарных дней
	Заключение экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий

	
	
	
	До 60 календарных дней в соответствии с договором
	




	2
	Получение разрешения на строительство
	Главный архитектор администрации городского округа «Вуктыл»
	5 рабочих дней
	Разрешение на строительство

	3
	Направление извещения о начале строительства, реконструкции объекта капитального строительства и выдача программы проверок
	Инспекция госстройнадзора Службы Республики Коми строительного, жилищного и технического надзора (контроля)
	3 рабочих дня
	Программа проверок строительства /реконструкции объекта



	Стадия строительно-монтажных работ и подключения к инженерным сетям



	Стадия завершения строительно-монтажных работ

	№
	Процедура
	Ответственный за проведение процедуры
	Срок проведения
	Результат

	1
	Направление извещения об окончании строительства, реконструкции объекта капитального строительства
	Инспекция госстройнадзора Службы Республики Коми строительного, жилищного и технического надзора (контроля)
	7 рабочих дней
	Приказ о проведении итоговой проверки

	2
	Проведение итоговой проверки государственного строительного надзора
	Инспекция госстройнадзора Службы Республики Коми строительного, жилищного и технического надзора (контроля)
	-
	Акт итоговой проверки государственного строительного надзора 

	3
	Получение заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капительного строительства требованиям технических регламентов и проектной документации
	Инспекция госстройнадзора Службы Республики Коми строительного, жилищного и технического надзора (контроля)
	-
	Заключение о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации



	Стадия ввода в эксплуатацию

	№
	Процедура
	Ответственный за проведение процедуры
	Срок проведения
	Результат

	1
	Получение адреса объекта капитального строительства
	Главный архитектор администрации городского округа «Вуктыл»
	10 календарных дней
	Решение о присвоении, изменении или аннулировании адреса объекта адресации

	2
	Получение технических планов на здание и наружные инженерные коммуникации 
	Кадастровый инженер 
	договорной
	Технический план здания

	3
	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
	Главный архитектор администрации городского округа «Вуктыл»
	5 рабочих дней
	Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию

	4
	Постановка на кадастровый учет объекта недвижимости
	Ухтинский межмуниципальный отдел Управления федеральной службы государственной регистрации кадастра 
и картографии по Республике Коми
	5 рабочих дней (7 в случае обращения через МФЦ)
	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости

	5
	Государственная регистрация права собственности на объект недвижимого имущества
	Ухтинский межмуниципальный отдел Управления федеральной службы государственной регистрации кадастра 
и картографии по Республике Коми
	7 календарных дней (9 в случае обращения через МФЦ)
	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости









[bookmark: _GoBack]

Калькулятор процедур. Индивидуальный жилой дом

	Назначение объекта
	Для проживания граждан

	Этажность
	Не более 3-х этажей, предназначен для проживания 1 семьи

	Источник финансирования
	Собственные и заемные средства застройщика

	Дополнительная информация
	Объект не попадает в границы особо охраняемых природных территорий, охранных зон объектов культурного наследия и охранных зон объектов трубопроводного транспорта

	Инженерные сети
	Требуется подключение к электрическим и тепловым сетям, газораспределительной сети, сетям водоснабжения и водоотведения, ливневой системе водоотведения

	Земельный участок
	Находится в собственности или аренде у застройщика



	Стадия предварительной подготовки

	№
	Процедура
	Ответственный за проведение процедуры
	Срок проведения
	Результат

	1
	Получение градостроительного плана земельного участка 
	Главный архитектор администрации городского округа «Вуктыл»
	14 рабочих дней
	Градостроительный план земельного участка

	2
	Заключение договора о подключении к электрическим сетям
	ПО «Центральные электрические сети» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго», ООО «Энергосервис Коми», ООО «Республиканская сетевая компания»
	30 рабочих дней
	Договор о технологическом присоединении к электрическим сетям

	3
	Получение технических условий подключения к сетям теплоснабжения
	ООО «Аквасервис»
	14 рабочих  дней
	Технические условия подключения к сетям теплоснабжения

	4
	Заключение договора о подключении к системе теплоснабжения
	ООО «Аквасервис»
	30 календарных дней
	Договор о подключении к системе теплоснабжения

	5
	Получение технических условий подключения к централизованной системе холодного водоснабжения
	ООО «Аквасервис»
	14 рабочих дней
	Технические условия подключения к централизованной системе холодного водоснабжения

	6
	Заключение договора о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения
	ООО «Аквасервис»
	20 рабочих дней 
	Договор о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения




	7
	Получение технических условий подключения к централизованным бытовым или общесплавным системам водоотведения
	ООО «Аквасервис»
	14 рабочих дней
	Технические условия подключения к централизованным бытовым или общесплавным системам водоотведения

	8
	Заключение договора подключения к централизованным бытовым или общесплавным системам водоотведения
	ООО «Аквасервис»
	20 рабочих дней 
	Договор о подключении к централизованным бытовым или общесплавным системам водоотведения

	9
	Получение технических условий на подключение к сети газораспределения
	Филиал АО «Газпром газораспределение Сыктывкар» 
	5 рабочих дней
	Технические условия на подключение к сети газораспределения

	10
	Заключение договора о подключении к сети газораспределения
	Филиал АО «Газпром газораспределение Сыктывкар» 
	22 рабочих дней
	Договор о подключении к сети газораспределения



	Стадия подготовки к строительству

	№
	Процедура
	Ответственный за проведение процедуры
	Срок проведения
	Результат

	1
	Направление уведомления о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
	Главный архитектор администрации городского округа «Вуктыл»
	7 рабочих дней
	Уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке



	Стадия строительно-монтажных работ и подключения к инженерным сетям



	Стадия завершения строительно-монтажных работ и ввода в эксплуатацию

	№
	Процедура
	Ответственный за проведение процедуры
	Срок проведения
	Результат

	1
	Получение адреса объекта капитального строительства
	Главный архитектор администрации городского округа «Вуктыл»
	10 календарных дней
	Решение о присвоении, изменении или аннулировании адреса объекта адресации

	2
	Получение технических планов на здание и наружные инженерные коммуникации 
	Кадастровый инженер 
	договорной
	Технический план здания

	3
	Направление уведомления об окончании строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
	Главный архитектор администрации городского округа «Вуктыл»
	7 рабочих дней
	Уведомление о соответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности

	4
	Постановка на кадастровый учет объекта недвижимости
	Ухтинский межмуниципальный отдел Управления федеральной службы государственной регистрации кадастра 
и картографии по Республике Коми
	5 рабочих дней (7 в случае обращения через МФЦ)
	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости

	5
	Государственная регистрация права собственности на объект недвижимого имущества
	Ухтинский межмуниципальный отдел Управления федеральной службы государственной регистрации кадастра 
и картографии по Республике Коми
	7 календарных дней (9 в случае обращения через МФЦ)
	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости



