



28 сентября 2021 года

Распоряжение № 09/658

О внесении изменения в распоряжение администрации городского округа «Вуктыл» от 2 февраля 2021 года № 02/48 «Об утверждении Комплексного плана действий по реализации муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности» на 2021 год»

В соответствии с требованиями Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ городского округа «Вуктыл», их формирования и реализации, утвержденного постановлением администрации городского округа «Вуктыл» от 3 октября 2016 года № 10/509 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ городского округа «Вуктыл», их формирования и реализации», постановлением администрации городского округа «Вуктыл» от 14 октября 2020 года № 10/1193 «Об утверждении муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности»:

1. Внести в распоряжение администрации городского округа «Вуктыл» от 2 февраля 2021 года № 02/48 «Об утверждении Комплексного плана действий по реализации муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности» на 2021 год» следующее изменение:

Комплексный план действий по реализации муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности» на 2021 год, утвержденный распоряжением (приложение), изложить в редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.


2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на и.о. заместителя руководителя администрации городского округа «Вуктыл» В.М. Лысенко.

Глава муниципального образования
городского округа «Вуктыл» - руководитель
администрации городского округа «Вуктыл»



Г.Р. Идрисова



ПРИЛОЖЕНИЕ

к распоряжению администрации
городского округа «Вуктыл»
от 28 сентября 2021 года № 09/658
«УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации
городского округа «Вуктыл»
от 2 февраля 2021 года № 02/48
(приложение)

Комплексный план действий по реализации муниципальной программы городского округа «Вуктыл»
«Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности» на 2021 год

№	Наименование основного мероприятия, ВЦП, мероприятия, контрольного события программы	Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОМСУ (Ф.И.О., должность)	Ответственное структурное подразделение ОМСУ	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Объем ресурсного обеспечения на опережной финансовый в том числе за счет средств:			График реализации на	Целевой индикатор и показатель					
						Федеральный о бюджета	Республиканский о бюджета	Местного бюджета		1	2	3	4	Наименование, единица измерения	Значение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Подпрограмма I «Содержание и развитие жилищно-коммунального и городского хозяйства»															
I.1.	Основное мероприятие I.1. Благоустройство территории городского округа «Вуктыл»	Гончарова Е.В. - начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и муниципального контроля администрации городского округа «Вуктыл»; Фоменко О.В. - начальник отдела городского и дорожного хозяйства администрации городского округа «Вуктыл»	Отдел жилищно- коммунального хозяйства и муниципального контроля администрации городского округа «Вуктыл» (далее - ОЖХХ и МК), отдел городского и дорожного хозяйства администрации городского округа «Вуктыл» (далее - ОГ и ДХ)	01.01.2021	31.12.2021	7 312 565,90	0,00	1 207 389,00	6 105 176,90	V	V	V	V	Доля населенных пунктов, обеспеченных уличным освещением, процент	90,9
I.1.1.	Мероприятие I.1.1. Содержание и обслуживание уличного освещения городского округа «Вуктыл»	Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ	ОГ и ДХ	01.01.2021	31.12.2021	1 003 560,08	0,00	0,00	1 003 560,08	V	V	V	V	x	x
I.1.2.	Мероприятие I.1.2. Оплата электроэнергии уличного освещения городского округа «Вуктыл»	Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ	ОГ и ДХ	x	31.12.2021	x	x	x	x	V	V	V	V	x	x
I.1.3.	Мероприятие I.1.3. Оформление территории к праздничным мероприятиям	Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ	ОГ и ДХ	01.01.2021	31.12.2021	745 309,99	0,00	0,00	745 309,99	V	V	V	V	x	x

1.3.2.	Мероприятие 1.3.2. Исполнение мероприятий, направленных на финансирование муниципального бюджета учреждения «Локомотив»	Пиженко В.О. - и.о. МБУ «Локомотив»	01.01.2021	31.12.2021	44 089 465,64	0,00	4 740 597,00	39 348 868,64	V	V	V	V	V	V	x	x
	Контрольное событие № 16. Муниципальных учреждений городского округа «Вуктыл», органов местного самоуправления ежегодно обслуживаются	Пиженко В.О. - и.о. МБУ «Локомотив»	x	31.12.2021	x	x	x	x	V	V	V	V	V	V	x	x
1.5.	Основное мероприятие 1.5. Субсидия на погашение кредиторской задолженности прошлых лет	Пиженко В.О. - и.о. МБУ «Локомотив»	01.02.2021	31.03.2021	160 449,07	0,00	0,00	160 449,07	V	V	V	V	V	V	Количество обслуживаемых МБУ «Локомотив»	16
1.5.1.	Мероприятие 1.5.1. Анализ по необходимости предоставления субсидий муниципальному бюджетному учреждению «Локомотив» на погашение кредиторской задолженности прошлых лет	Пиженко В.О. - и.о. МБУ «Локомотив»	01.02.2021	31.03.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	V	V	V	V	V	V	x	x
	Контрольное событие № 17. Анализ по необходимости предоставления субсидий муниципальному бюджетному учреждению «Локомотив» на погашение кредиторской задолженности прошлых лет проведен	Пиженко В.О. - и.о. МБУ «Локомотив»	x	31.03.2021	x	x	x	x	V	V	V	V	V	V	x	x
1.5.2.	Мероприятие 1.5.2. Предоставление субсидии муниципальному бюджетному учреждению «Локомотив» на погашение кредиторской задолженности прошлых лет	Пиженко В.О. - и.о. МБУ «Локомотив»	01.02.2021	31.03.2021	160 449,07	0,00	0,00	160 449,07	V	V	V	V	V	V	x	x
	Контрольное событие № 18. Субсидия муниципальному бюджетному учреждению «Локомотив» на погашение кредиторской задолженности прошлых лет предоставлена	Пиженко В.О. - и.о. МБУ «Локомотив»	x	31.03.2021	x	x	x	x	V	V	V	V	V	V	x	x
1.6.	Основное мероприятие 1.6. Создание системы по разделному накоплению отходов	Гончарова Е.В. - начальник ОЖСХ и МК	01.01.2021	31.12.2021	166 819,00	0,00	133 455,00	33 364,00	V	V	V	V	V	V	Процент выполнения запланированных мероприятий по созданию системы по разделному накоплению отходов, процент	100
1.6.1.	Мероприятие 1.6.1. Проведение конкурсных процедур по закупке контейнеров и обустройство контейнерных площадок	Гончарова Е.В. - начальник ОЖСХ и МК	01.01.2021	31.12.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	V	V	V	V	V	V	x	x
	Контрольное событие № 19. Конкурсные процедуры по закупке контейнеров и обустройства контейнерных площадок проведены	Гончарова Е.В. - начальник ОЖСХ и МК	x	31.12.2021	x	x	x	x	V	V	V	V	V	V	x	x
1.6.2.	Мероприятие 1.6.2. Обустройство контейнерных площадок по разделному накоплению отходов	Гончарова Е.В. - начальник ОЖСХ и МК	01.01.2021	31.12.2021	166 819,00	0,00	133 455,00	33 364,00	V	V	V	V	V	V	x	x

3.1.	Основное мероприятие 3.1. Оснащение объектов муниципальной собственности приборами учета энергетических ресурсов	Гончарова Е.В. - начальник ОЖКХ и МК; Ершова Е.А. - начальник управления образования администрации городского округа «Вуктыл»	ОЖКХ и МК; Управление образования администрации городского округа «Вуктыл» (далее - УО АГО «Вуктыл»)	01.01.2021	31.12.2021	80 994,00	0,00	0,00	0,00	80 994,00	0,00	0,00	V	V	V	V	V	Доля установленных приборов учета энергетических от запланированных к установке, процент	100
3.1.1.	Мероприятие 3.1.1. Установка приборов учета в муниципальных квартирах	Гончарова Е.В. - начальник ОЖКХ и МК	ОЖКХ и МК	01.01.2021	31.12.2021	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	V	V	V	V	V	x	x
3.1.2.	Мероприятие 3.1.2. Оснащение приборами учета энергетических ресурсов, проведение поверки (тарировки) приборов учета энергетических ресурсов в учреждениях образования	Гончарова Е.В. - начальник ОЖКХ и МК	ОЖКХ и МК	x	31.12.2021	x	x	x	x	x	x	x	V	V	V	V	V	x	x
3.1.2.	Контрольное событие № 25. Установка приборов учета в муниципальных квартирах произведена	Ершова Е.А. - начальник УО АГО «Вуктыл»	УО АГО «Вуктыл»	01.01.2021	31.12.2021	30 994,00	0,00	0,00	0,00	30 994,00	0,00	0,00	V	V	V	V	V	x	x
3.2.	Контрольное событие № 26. Учреждения образования МБДОУ «Золотой ключик» г.Вуктыл, МБДОУ «Солнышко» г.Вуктыл, МБДОУ «КДЮСШ» г.Вуктыл приборами учета оснащены, проведена поверка (тарировка) приборов учета	Ершова Е.А. - начальник УО АГО «Вуктыл»	УО АГО «Вуктыл»	x	31.12.2021	x	x	x	x	x	x	x	V	V	V	V	V	x	x
3.2.	Основное мероприятие 3.2. Замена ламп накаливания на энергосберегающие	Ершова Е.А. - начальник УО АГО «Вуктыл»; Третьякова Т.В. - начальник отдела культуры и национальной политики администрации городского округа «Вуктыл»	УО АГО «Вуктыл»; отдел культуры и национальной политики администрации городского округа «Вуктыл» (далее - ОК и НП)	01.01.2021	31.12.2021	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	V	V	V	V	V	Доля замененных ламп накаливания на энергосберегающие от запланированных к замене, процент	100
3.2.1.	Мероприятие 3.2.1. Замена, приобретение ламп накаливания, светильников на энергосберегающие в учреждениях образования	Ершова Е.А. - начальник УО АГО «Вуктыл»	УО АГО «Вуктыл»	01.01.2021	31.12.2021	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	V	V	V	V	V	x	x
3.2.1.	Контрольное событие № 27. Учреждения образования МБОУ «СОШ № 1» г.Вуктыл, МБОУ «СОШ № 2 им.Г.В. Кравченко» г.Вуктыл, МБДОУ «Сказка» г.Вуктыл, МБДОУ «Золотой ключик» г.Вуктыл, МБДОУ «Дюймовочка» г.Вуктыл, МБДОУ «Солнышко» г.Вуктыл, МБДОУ «КДЮСШ» г.Вуктыл энергосберегающими светильниками оснащены	Ершова Е.А. - начальник УО АГО «Вуктыл»	УО АГО «Вуктыл»	x	31.12.2021	x	x	x	x	x	x	x	V	V	V	V	V	x	x

Контрольное событие № 29. Комплекс мероприятий для заключения соглашения о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Коми бюджету муниципального образования в Республике Коми на оплату муниципальных учреждений коммунальными услугами проведен	Зуева В.В. - и.о. заведующего финансовым отделом администрации городского округа «Вуктыл» - главного бухгалтера; Ершова Е.А. - начальник УО АГО «Вуктыл»; Третьякова Т.В. - начальник ОК и НП; Васина И.В. - заведующий СС и МП	ФО; УО АГО «Вуктыл»; ОК и НП; СС и МП	x	16.02.2021	x	x	x	x	V	X	X	x
3.3.2. Мероприятие 3.3.2. Проведение комплекса работ по сокращению удельного веса потребления топливно-энергетических ресурсов	Зуева В.В. - и.о. заведующего финансовым отделом администрации городского округа «Вуктыл» - главного бухгалтера; Ершова Е.А. - начальник УО АГО «Вуктыл»; Третьякова Т.В. - начальник ОК и НП; Васина И.В. - заведующий СС и МП	ФО; УО АГО «Вуктыл»; ОК и НП; СС и МП	16.02.2021	31.12.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	V	V	V	x
Контрольное событие № 30. Комплексные работы по сокращению удельного веса потребления топливно-энергетических ресурсов проведены	Зуева В.В. - и.о. заведующего финансовым отделом администрации городского округа «Вуктыл» - главного бухгалтера; Ершова Е.А. - начальник УО АГО «Вуктыл»; Третьякова Т.В. - начальник ОК и НП; Васина И.В. - заведующий СС и МП	ФО; УО АГО «Вуктыл»; ОК и НП; СС и МП	x	31.12.2021	x	x	x	x	V	V	V	x
Итого по подпрограмме 1	x	x	x	x	56 003 949,18	0,00	9 281 441,00	46 722 508,18	x	x	x	x
1.2. Основное мероприятие 1.2. Оборудование жилых домов внутридомовым (внутриквартирным) оборудованием, разработка проектно-сметной документации, в том числе получение технических условий	Карманов Р.А. - начальник отдела строительства администрации городского округа «Вуктыл»	Подпрограмма 2 «Строительство, реконструкция объектов социальной и коммунальной сферы» Отдел строительства администрации городского округа «Вуктыл» (далее - ОС)	01.01.2021	31.12.2021	949 400,00	0,00	0,00	949 400,00	V	V	V	2
1.2.1. Мероприятие 1.2.1. Получение технических условий на технологическое присоединение объектов к сетям газораспределения Контрольное событие № 1. Технические условия на технологическое присоединение объектов к сетям газораспределения исполнены, акты выполненных работ подписаны	Карманов Р.А. - начальник ОС	ОС	01.01.2021	31.12.2021	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	V	V	V	2

1.2.2.	Мероприятие 1.2.2. Разработка проектно-сметной документации на оборудование жилых домов внутридомовым (внутриквартирным) оборудованием	Карманов Р.А. - начальник ОС	ОС	01.04.2021	31.12.2021	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	X	V	V	V	X	X
	Контрольное событие № 2. Акты выполненных работ по разработке проектно-сметной документации на оборудование жилых домов внутридомовым (внутриквартирным) оборудованием подписаны	Карманов Р.А. - начальник ОС	ОС	x	31.12.2021	x	x				X	V	V	V	x	x
1.2.3.	Мероприятие 1.2.3. Оборудование жилых домов внутридомовым оборудованием	Карманов Р.А. - начальник ОС	ОС	01.01.2021	31.12.2021	859 400,00	0,00	0,00	0,00	859 400,00	V	V	V	V	x	x
	Контрольные события № 3. Акты выполненных работ по оборудованию жилых домов внутридомовым оборудованием подписаны	Карманов Р.А. - начальник ОС	ОС	x	31.12.2021	x	x				V	V	V	V	x	x
2.1.	Основное мероприятие 2.1. Строительство водовода «Подчерье-Вуктыл»	Карманов Р.А. - начальник ОС	ОС	01.01.2021	31.12.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	V	V	V	V	Количество объектов строительства в сфере водоснабжения, введенных в эксплуатацию в текущем году, единиц	0
2.1.1.	Мероприятие 2.1.1. Проведение комплекса мероприятий в целях реализации строительства водовода «Подчерье-Вуктыл»	Карманов Р.А. - начальник ОС	ОС	01.01.2021	31.12.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	V	V	V	V	x	x
	Контрольное событие № 4. Комплекс мероприятий в целях реализации строительства водовода «Подчерье-Вуктыл» проведен	Карманов Р.А. - начальник ОС	ОС	x	31.12.2021	x	x				V	V	V	V	x	x
2.1.2.	Мероприятие 2.1.2. Строительство водовода «Подчерье-Вуктыл»	Карманов Р.А. - начальник ОС	ОС	01.01.2021	31.12.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	V	V	V	V	x	x
	Контрольное событие № 5. Акт выполненных работ на строительство водовода «Подчерье-Вуктыл» подписан	Карманов Р.А. - начальник ОС	ОС	x	31.12.2021	x	x				V	V	V	V	x	x
2.4.	Основное мероприятие 2.4. Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения	Гончарова Е.В. - начальник ОЖСХ и МК	ОЖСХ и МК	01.01.2021	31.12.2021	99 000,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00	V	V	V	V	Количество схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, единиц	2
2.4.1.	Мероприятие 2.4.1. Проведение мониторинга о необходимости актуализации схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения	Гончарова Е.В. - начальник ОЖСХ и МК	ОЖСХ и МК	01.01.2021	31.03.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	V	V	V	V	x	x
	Контрольное событие № 6. Мониторинг о необходимости актуализации схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения проведен	Гончарова Е.В. - начальник ОЖСХ и МК	ОЖСХ и МК	x	31.03.2021	x	x				V	V	V	V	x	x

2.4.2.	Мероприятие 2.4.2. Проведение комплекса работ по актуализации схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения	Гончарова Е.В. - начальник ОЖСХ и МК	ОЖСХ и МК	01.01.2021	31.12.2021	99 000,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00	V	V	V	V	X
	Контрольное событие № 7. Комплекс работ по актуализации схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения проведен	Гончарова Е.В. - начальник ОЖСХ и МК	ОЖСХ и МК	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	V	V	V	V	X
	Итого по подпрограмме 2	X	X	X	X	1 048 400,00	0,00	0,00	0,00	1 048 400,00	X	X	X	X	X
	Всего по программе	X	X	X	X	57 052 349,18	0,00	0,00	0,00	1 048 400,00	X	X	X	X	X
						47 770 908,18					X	X	X	X	X

».