



02 апреля 2019 года

## Распоряжение № 04/253

**О внесении изменения в распоряжение администрации городского округа «Вуктыл» от 26 декабря 2018 года № 12/1391 «Об утверждении Комплексного плана действий по реализации муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности» на 2019 год»**

В соответствии с требованиями Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ городского округа «Вуктыл», утвержденного постановлением администрации городского округа «Вуктыл» от 03 октября 2016 года № 10/509 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ городского округа «Вуктыл», их формирования и реализации», постановлением администрации городского округа «Вуктыл» от 14 октября 2016 года № 10/563 «Об утверждении муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности»:

1. Внести в распоряжение администрации городского округа «Вуктыл» от 26 декабря 2018 года № 12/1391 «Об утверждении Комплексного плана действий по реализации муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности» на 2019 год» следующее изменение:

Комплексный план действий по реализации муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности» на 2019 год, утвержденный распоряжением (приложение), изложить в редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 28 марта 2019 года.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя администрации городского округа «Вуктыл» С.А. Постельга.

И.о. главы муниципального образования  
городского округа «Вуктыл» - руководителя  
администрации городского округа «Вуктыл»



ПРИЛОЖЕНИЕ

к распоряжению администрации  
городского округа «Вуктыл»  
от 02 апреля 2019 года № 04/253

«УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации  
городского округа «Вуктыл»  
от 26 декабря 2018 года № 12/1391  
(приложение)

Комплексный план действий по реализации муниципальной программы городского округа «Вуктыл»  
«Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности»  
на 2019 год

№ п/п	Наименование основного мероприятия, ведомственной целей программы (далее - ВЦП), мероприятия, контрольного события программы	Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОМСУ (Ф.И.О., должность)	4	5	6	7	8	Объем ресурсного обеспечения на очередной финансовый год, руб.				График реализации на очередной финансовый год, квартал			
								в том числе за счет средств:	федерального бюджета Российской Федерации	республиканск ого бюджета Республики Коми	бюджета МОГО «Вуктыл»	1	2	3	4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
<b>Подпрограмма 1 «Содержание и развитие жилищно-коммунального и городского хозяйства»</b>															
1.1.	Основное мероприятие 1.1. Благоустройство территории городского округа «Вуктыл»	Даниленко С.В. - начальник отдела коммунального хозяйства и муниципального контроля муниципальной администрации городского округа «Вуктыл» (далее - администрация ОЖКХ и МК), отдел Д.В. - начальник отдела городского и дорожного хозяйства администрации городского округа «Вуктыл» (далее - ОГ и ДХ)	Отдел жилищно- коммунального хозяйства и муниципального контроля городского округа «Вуктыл» (далее - администрация ОЖКХ и МК), отдел Д.В. - начальник отдела городского и дорожного хозяйства администрации городского округа «Вуктыл» (далее - ОГ и ДХ)	Создание благоприятных условий для проживания населения городского округа «Вуктыл»			6 393 536,00	0,00	220 027,00	6 173 509,00				V	V
1.1.1.	1.1.1. Мероприятие Содержание и обслуживание уличного освещения городского округа «Вуктыл»	Пластинин Д.В. - начальник ОГ и ДХ	ОГ и ДХ	Создание благоприятных условий для проживания населения городского округа «Вуктыл» путем содержания и обслуживания уличного освещения городского округа «Вуктыл»	01.01.2019	31.12.2019	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00				V	V
1.1.2.	1.1.2. Контрольное событие № 1. Акты выполненных работ на содержание и обслуживание уличного освещения городского округа «Вуктыл» подписаны	Пластинин Д.В. - начальник ОГ и ДХ	ОГ и ДХ	x	x	31.12.2019	x	x	x	x				V	V
1.1.2.	1.1.2. Мероприятие 1.1.2. Оплата электроэнергии уличного освещения городского округа «Вуктыл»	Пластинин Д.В. - начальник ОГ и ДХ	ОГ и ДХ	Создание благоприятных условий для проживания населения городского округа «Вуктыл» путем оплаты электроэнергии уличного освещения	01.01.2019	31.12.2019	879 964,00	0,00	0,00	879 964,00				V	V





1.1.9.	Мероприятие Содержание кладбища	1.1.9. Даниленко С.В. - начальник ОЖКХ и МК	ОЖКХ и МК	ОЖКХ и МК	Создание благоприятных условий для проживания населения городского округа «Вуктыл» путем содержания кладбища	01.01.2019	31.12.2019	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	V	V	V
	Контрольное событие № 9. Акты выполненных работ по содержанию кладбища подписаны	Даниленко С.В. - начальник ОЖКХ и МК	ОЖКХ и МК	ОЖКХ и МК	x	x	x	x	x	x	x	x	V	V	V
1.1.10.	Мероприятие Устройство ограждения скотомогильника (п.Лемты)	1.1.10. Даниленко С.В. - начальник ОЖКХ и МК	ОЖКХ и МК	ОЖКХ и МК	Создание благоприятных условий для проживания населения городского округа «Вуктыл» путем устройства ограждения скотомогильника (п.Лемты)	01.05.2019	31.12.2019	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	X	V	V
	Контрольное событие № 10. Ограждение скотомогильника в п.Лемты построено	Даниленко С.В. - начальник ОЖКХ и МК	ОЖКХ и МК	ОЖКХ и МК	x	x	x	x	x	x	x	x	X	X	V
1.1.11	Мероприятие Ремонт выгребных ям (с. Подчерье, с. Дутово, п. Лемтыбок)	1.1.11. Даниленко С.В. - начальник ОЖКХ и МК	ОЖКХ и МК	ОЖКХ и МК	Создание благоприятных условий для проживания населения городского округа «Вуктыл» путем ремонта выгребных ям	01.05.2019	31.12.2019	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	X	V	V
	Контрольное событие № 11. Ремонт выгребных ям в с. Подчерье, с. Дутово, п. Лемтыбок произведен	Даниленко С.В. - начальник ОЖКХ и МК	ОЖКХ и МК	ОЖКХ и МК	x	x	x	x	x	x	x	x	X	V	V
1.1.12	Мероприятие 1.1.12. Снос аварийных, непригодных для постоянного проживания жилых домов	Даниленко С.В. - начальник ОЖКХ и МК	ОЖКХ и МК	ОЖКХ и МК	Создание благоприятных условий для проживания населения городского округа «Вуктыл» путем сноса аварийных, непригодных для постоянного проживания жилых домов	01.05.2019	31.12.2019	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	X	V	V
	Контрольное событие № 12. Снос аварийных, непригодных для постоянного проживания жилых домов произведен	Даниленко С.В. - начальник ОЖКХ и МК	ОЖКХ и МК	ОЖКХ и МК	x	x	x	x	x	x	x	x	X	V	V
1.1.13.	Мероприятие 1.1.13. Выполнение работ по проведению технической инвентаризации многоквартирных домов	Даниленко С.В. - начальник ОЖКХ и МК	ОЖКХ и МК	ОЖКХ и МК	Создание благоприятных условий для проживания населения городского округа «Вуктыл» путем выполнения работ по проведению технической инвентаризации многоквартирных домов	01.01.2019	31.12.2019	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	V	V	V
	Контрольное событие № 13. Работы по проведению технической инвентаризации многоквартирных домов выполнены	Даниленко С.В. - начальник ОЖКХ и МК	ОЖКХ и МК	ОЖКХ и МК	x	x	x	x	x	x	x	x	V	V	V
1.2.	Основное мероприятие 1.2. Реализация социально-значимых проектов МО ГО «Вуктыл» в рамках проекта «Народный бюджет»	Даниленко С.В. - начальник ОЖКХ и МК	ОЖКХ и МК	ОЖКХ и МК	Благоустройство территорий городского округа «Вуктыл», улучшение качества жизни граждан	01.01.2019	31.12.2019	334 000,00	0,00	0,00	0,00	334 000,00	V	V	V
1.2.1.	Мероприятие 1.2.1. Реализация социально-значимых проектов МО ГО «Вуктыл» в рамках проекта «Народный бюджет»	Даниленко С.В. - начальник ОЖКХ и МК	ОЖКХ и МК	ОЖКХ и МК		01.01.2019	31.12.2019	300 000,00				300 000,00	V	V	V
	Контрольное событие № 14. Социально-значимые проекты МО ГО «Вуктыл» в рамках проекта «Народный бюджет» реализованы	Даниленко С.В. - начальник ОЖКХ и МК	ОЖКХ и МК	ОЖКХ и МК	x	x	x	x	x	x	x	x	V	V	V
1.3.	Основное мероприятие 1.3. Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Локомотив»	Постельга С.А. - заместитель руководителя администрации городского округа «Вуктыл»	Администрация городского округа «Вуктыл»	Администрация городского округа «Вуктыл»	Осуществление финансирования расходов муниципального бюджетного учреждения «Локомотив», обеспечивающих его функционирование.	01.01.2019	31.12.2019	39 684 832,89	0,00	0,00	0,00	39 684 832,89	V	V	V



1.3.1.	Мероприятие 1.3.1. Исполнение мероприятий, направленных на финансирование расходов муниципального бюджета учреждения «Локомотив»	Постельга С.А. - заместитель руководителя администрации городского округа «Вуктыл»	Администрация городского округа «Вуктыл»	Повышение качества выполняемых работ по обслуживанию муниципальных учреждений, органов местного самоуправления	01.01.2019	31.12.2019	39 684 852,89	0,00	0,00	39 684 852,89	V	V	V
	Контрольное событие № 15. 16) муниципальных учреждений городского округа «Вуктыл», администрации органов местного самоуправления ежегодно обслуживается	Постельга С.А. - заместитель руководителя администрации городского округа «Вуктыл»	Администрация городского округа «Вуктыл»	x	31.12.2019	x	x	x	x	x	V	V	V
1.4.	Основное мероприятие 1.4. Укрепление материально-технической базы муниципального учреждения «Локомотив»	Постельга С.А. - заместитель руководителя администрации городского округа «Вуктыл»	Администрация городского округа «Вуктыл»	Осуществление финансирования расходов муниципального бюджета учреждения «Локомотив», обеспечение его функционирование.	01.04.2019	31.12.2019	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
1.4.1.	Мероприятие 1.4.1. Приобретение нефинансовых активов (материальных запасов, основных средств)	Постельга С.А. - заместитель руководителя администрации городского округа «Вуктыл»	Администрация городского округа «Вуктыл»	Повышение качества выполняемых работ по обслуживанию муниципальных учреждений, органов местного самоуправления	01.04.2019	31.12.2019	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
	Контрольное событие № 16. Укрепление материально-технической базы муниципального учреждения «Локомотив» произведено	Постельга С.А. - заместитель руководителя администрации городского округа «Вуктыл»	Администрация городского округа «Вуктыл»	x	31.12.2019	x	x	x	x	x	X	X	X
1.5.	Основное мероприятие 1.5. Субсидия на погашение кредиторской задолженности прошлых лет	Постельга С.А. - заместитель руководителя администрации городского округа «Вуктыл»	Администрация городского округа «Вуктыл»	Осуществление финансирования расходов муниципального бюджета учреждения «Локомотив», обеспечение его функционирование.	01.01.2019	31.12.2019	277 195,86	0,00	0,00	277 195,86	V	V	V
1.5.1.	Мероприятие 1.5.1. Предоставление субсидии муниципальному учреждению «Локомотив» на погашение кредиторской задолженности прошлых лет	Постельга С.А. - заместитель руководителя администрации городского округа «Вуктыл»	Администрация городского округа «Вуктыл»	Повышение качества выполняемых работ по обслуживанию муниципальных учреждений, органов местного самоуправления	01.01.2019	31.12.2019	277 195,86	0,00	0,00	277 195,86	V	V	V
	Контрольное событие № 17. Субсидия муниципальному учреждению «Локомотив» на погашение кредиторской задолженности прошлых лет предоставлена	Постельга С.А. - заместитель руководителя администрации городского округа «Вуктыл»	Администрация городского округа «Вуктыл»	x	31.12.2019	x	x	x	x	x	V	V	V
2.1.	Основное мероприятие 2.1. Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства и инженерной инфраструктуры, в том числе сетей электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения, ливневой и дренажной канализации (в том числе ремонт и восстановление колодезь, решеток ливневой канализации)	Даниленко С.В. - начальник ОЖКХ и МК; Пластинин Д.В. - начальник ОГ и ДХ	ОЖКХ и МК; ОГ и ДХ	Создание условий для обеспечения населения качественными коммунальными услугами, повышения уровня качества жизни населения	01.05.2019	31.12.2019	1 654 759,00	0,00	0,00	1 654 759,00	X	V	V
2.1.1.	Мероприятие 2.1.1. Ремонт дренажной системы, в том числе разработка проектно-сметной документации	Даниленко С.В. - начальник ОЖКХ и МК	ОЖКХ и МК	Создание условий для обеспечения населения качественными коммунальными услугами, повышения уровня качества жизни населения путем ремонта дренажной системы, разработки проектно-сметной документации	01.05.2019	31.12.2019	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	X	V	V

	Контрольное событие № 18. Ремонт дренажной системы произведен, проектно-сметная документация разработана	Даниленко С.В. - начальник ОЖХХ и МК	ОЖХХ и МК		x	31.12.2019	x		x		x		x		V
2.1.2.	Мероприятие 2.1.2. Ремонт инженерных сетей	Даниленко С.В. - начальник ОЖХХ и МК	ОЖХХ и МК	Создание условий для обеспечения населения качественными коммунальными услугами, повышения уровня качества жизни населения путем ремонта инженерных сетей	01.05.2019	31.12.2019	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00				V
	Контрольное событие № 19. Ремонт инженерных сетей произведен	Даниленко С.В. - начальник ОЖХХ и МК	ОЖХХ и МК		x	31.12.2019	x		x		x		x		V
2.1.3.	Мероприятие 2.1.3. Ремонт ливневой канализации	Пластинин Д.В. - начальник ОГ и ДХ	ОГ и ДХ	Создание условий для обеспечения населения качественными коммунальными услугами, повышения уровня качества жизни населения путем ремонта ливневой канализации	01.06.2019	31.12.2019	154 759,00	0,00	0,00	0,00	154 759,00				V
	Контрольное событие № 20. Ремонт ливневой канализации произведен	Пластинин Д.В. - начальник ОГ и ДХ	ОГ и ДХ		x	31.12.2019	x		x		x		x		V
2.2.	Основное мероприятие 2.2. Демонтаж бесхозяйных объектов коммунального хозяйства и инженерных сетей	Даниленко С.В. - начальник ОЖХХ и МК	ОЖХХ и МК	Создание благоприятных условий для населения	01.05.2019	31.12.2019	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00				V
	Мероприятие 2.2.1. Демонтаж бесхозяйных объектов коммунального хозяйства и инженерных сетей	Даниленко С.В. - начальник ОЖХХ и МК	ОЖХХ и МК		01.05.2019	31.12.2019	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00				V
	Контрольное событие № 21. Демонтаж бесхозяйных объектов коммунального хозяйства и инженерных сетей произведен	Даниленко С.В. - начальник ОЖХХ и МК	ОЖХХ и МК		x	31.12.2019	x		x		x		x		V
2.3.	Основное мероприятие 2.3. Осуществление переданных государственных полномочий по возмещению убытков, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления	Даниленко С.В. - начальник ОЖХХ и МК	ОЖХХ и МК	Возмещение убытков, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления, ежегодно для поддержки поставщиков топлива твердого населению	01.02.2019	31.12.2019	167 407,00	0,00	0,00	0,00	167 407,00				V
2.3.1.	Мероприятие 2.3.1. Приобретение твердого топлива	Даниленко С.В. - начальник ОЖХХ и МК	ОЖХХ и МК		01.02.2019	31.12.2019	167 407,00	0,00	0,00	0,00	167 407,00				V
	Контрольное событие № 22. Поставка твердого топлива в населенных пунктах МОГО «Буцкыль» реализована	Даниленко С.В. - начальник ОЖХХ и МК	ОЖХХ и МК		x	31.12.2019	x		x		x		x		V



4.1.	Основное мероприятие 4.1. Оснащение муниципальной собственности приборами учета энергетических ресурсов	4.1. Новикова Н.В. - начальник отдела по управлению имуществом администрации городского округа «Вуктыл»; Даниленко С.В. - отдел культуры и начальник ОЖКХ и МК, национальная политика Третьякова Т.В. - начальник администрации городского округа «Вуктыл» (далее - ОК); Ершова Е.А. - начальник Управления образования администрации городского округа «Вуктыл»	Отдел по управлению имуществом администрации городского округа «Вуктыл» (далее - ОУИ); ОЖКХ и МК; культура и национальная политика администрации городского округа «Вуктыл» (далее - ОК); Управление образования администрации городского округа «Вуктыл»	Повышение энергетической эффективности	01.01.2019	31.12.2019	1 450 758,00	0,00	0,00	1 450 758,00	V	V	V
4.1.1.	Мероприятие 4.1.1. Установка приборов учета энергетических ресурсов (пр. Пионерский, д.1)	Новикова Н.В. - начальник ОУИ	ОУИ	Повышение энергетической эффективности путем установки приборов учета энергетических ресурсов	01.02.2019	31.12.2019	391 758,00	0,00	0,00	391 758,00	V	V	V
	Контрольное событие № 23. Приборы учета энергетических ресурсов по адресу: пр.Пионерский, д.1 установлены	Новикова Н.В. - начальник ОУИ	ОУИ	x	x	31.12.2019	x	x	x	x	V	V	V
4.1.2.	Мероприятие 4.1.2. Разработка проектно - сметной документации на установку приборов учета энергетических ресурсов (ул. Пионерская, д.7а)	Новикова Н.В. - начальник ОУИ	ОУИ	Повышение энергетической эффективности путем разработки проектно-сметной документации на установку приборов учета энергетических ресурсов	01.02.2019	30.09.2019	54 000,00	0,00	0,00	54 000,00	V	V	X
	Контрольное событие № 24. Проектно - сметная документация на установку приборов учета энергетических ресурсов по адресу: ул. Пионерская, д. 7а разработана	Новикова Н.В. - начальник ОУИ	ОУИ	x	x	30.09.2019	x	x	x	x	V	V	X
4.1.3.	Мероприятие 4.1.3. Установка приборов учета энергетических ресурсов (ул. Пионерская, д. 7а)	Новикова Н.В. - начальник ОУИ	ОУИ	Повышение энергетической эффективности путем установки приборов учета энергетических ресурсов	01.10.2019	31.12.2019	390 000,00	0,00	0,00	390 000,00	X	X	V
	Контрольное событие № 25. Приборы учета энергетических ресурсов по адресу: ул. Пионерская, д. 7а установлены	Новикова Н.В. - начальник ОУИ	ОУИ	x	x	31.12.2019	x	x	x	x	X	X	V
4.1.4.	Мероприятие 4.1.4. Установка приборов учета в муниципальных квартирах	Даниленко С.В. - начальник ОЖКХ и МК	ОЖКХ и МК	Повышение энергетической эффективности путем установки приборов учета в муниципальных квартирах	01.01.2019	31.12.2019	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	V	V	V
	Контрольное событие № 26. Установка приборов учета энергетических ресурсов в муниципальных квартирах произведена	Даниленко С.В. - начальник ОЖКХ и МК	ОЖКХ и МК	x	x	31.12.2019	x	x	x	x	V	V	V
4.1.5.	Мероприятие 4.1.5. Установка приборов учета в учреждениях культуры	Третьякова Т.В. - начальник ОК и НП	ОК и НП	Повышение энергетической эффективности путем установки приборов учета в учреждениях культуры	01.03.2019	31.12.2019	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	V	V	V

	<p>Контрольное событие № 27. Установка приборов учета в МБУ «КСК» произведена.</p>	Третьякова Т.В. - начальник ОК и НП	ОК и НП		x	31.12.2019		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
4.1.6.	<p>Мероприятие 4.1.6. Оснащение приборов учета энергетических ресурсов учреждения образования «Солнышко» г. Вуктыл, МБДОУ «Дюймовочка» г. Вуктыл, МБДОУ «Сказка» г. Вуктыл приборами учета</p>	Ершова Е.А. - начальник администрации городского округа «Вуктыл»	Управление администрации городского округа «Вуктыл»	Повышение энергетической эффективности путем установки приборов учета в учреждениях образования	01.04.2019	31.12.2019		90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.	<p>Контрольное событие № 28. Установка приборов учета энергетических ресурсов учреждения образования «Солнышко» г. Вуктыл, МБДОУ «Дюймовочка» г. Вуктыл, МБДОУ «Сказка» г. Вуктыл приборами учета</p>	Ершова Е.А. - начальник администрации городского округа «Вуктыл»	Управление администрации городского округа «Вуктыл»	Повышение энергетической эффективности	x	31.12.2019		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
4.2.1.	<p>Основное мероприятие 4.2. Замена ламп накаливания на энергосберегающие</p>	Ершова Е.А. - начальник администрации городского округа «Вуктыл». Третьякова Т.В. - начальник ОК и НП	Управление администрации городского округа «Вуктыл», ОК и НП	Повышение энергетической эффективности	01.01.2019	31.12.2019		385 000,00	0,00	0,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.	<p>Мероприятие 4.2.1. Замена светильников на энергосберегающие в учреждениях образования</p>	Ершова Е.А. - начальник администрации городского округа «Вуктыл»	Управление администрации городского округа «Вуктыл»	Повышение энергетической эффективности в учреждениях образования	01.01.2019	31.12.2019		250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<p>Контрольное событие № 29. Установка приборов учета энергетических ресурсов учреждения образования «Солнышко» г. Вуктыл, МБДОУ «Дюймовочка» г. Вуктыл, МБДОУ «Сказка» г. Вуктыл приборами учета</p>	Ершова Е.А. - начальник администрации городского округа «Вуктыл»	Управление администрации городского округа «Вуктыл»	Повышение энергетической эффективности	x	31.12.2019		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
4.2.2.	<p>Мероприятие 4.2.2. Замена ламп накаливания на энергосберегающие в учреждениях культуры</p>	Третьякова Т.В. - начальник ОК и НП	ОК и НП	Повышение энергетической эффективности в учреждениях культуры	01.03.2019	31.12.2019		135 000,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



	Контрольное событие № 30 Учреждения культуры МБУДО «Детская художественная школа» г. Вуктыла, МБУДО «Детская музыкальная школа» г. Вуктыла, МБУ «Вуктыльская центральная библиотека», МБУ «КСК» энергосберегающими лампами оснащены	Третьякова Т.В. - начальник ОК и НП	ОК и НП	31.12.2019	0,00	687 434,00	49 860 054,75	x	x	x	x	x	x
<b>Итого по подпрограмме 1</b>													
<b>Подпрограмма 2 «Строительство, реконструкция объектов социальной и коммунальной сферы»</b>													
1.1.	Основное мероприятие 1.1. Реализация проекта «Газификация жилых домов с. Дутово»	Пушенко А.А. - начальник ОС	ОС	01.01.2019	0,00	10 000 000,00	1 076 400,00						
1.1.1.	Мероприятие 1.1.1. Выполнение работ по строительству объекта «Газификация жилых домов с.Дутово», осуществление строительного контроля, авторского надзора за строительством объекта	Пушенко А.А. - начальник ОС	ОС	01.01.2019	0,00	10 000 000,00	526 400,00						
	Контрольное событие № 1. Акты на выполнение работ по строительству жилых домов «Газификация жилых домов с.Дутово» подписаны	Пушенко А.А. - начальник ОС	ОС	x	x	x	x						
1.1.2.	Мероприятие 1.1.2. Корректировка проектно-сметной документации	Пушенко А.А. - начальник ОС	ОС	01.04.2019	0,00	0,00	550 000,00						
	Контрольное событие № 2. Акт выполненных работ по корректировке проектно-сметной документации подписан	Пушенко А.А. - начальник ОС	ОС	x	x	x	x						
1.2.	Основное мероприятие 1.2. Оборудование жилых домов внутридомовым оборудованием, разработка проектно-сметной документации, в том числе получение технических условий	Пушенко А.А. - начальник ОС	ОС	01.04.2019	0,00	0,00	1 969 000,00						
1.2.1.	Мероприятие 1.2.1. Получение технических условий на технологическое присоединение объектов к сетям газораспределения	Пушенко А.А. - начальник ОС	ОС	01.04.2019	0,00	0,00	180 000,00						
	Контрольное событие № 3. Технические условия на технологическое присоединение объектов к сетям газораспределения получены	Пушенко А.А. - начальник ОС	ОС	x	x	x	x						

1.2.2.	Мероприятие 1.2.2. Разработка проектно-сметной документации на оборудование жилых домов внутридомовым (внутриквартирным) оборудованием	Пушенко А.А. - начальник ОС	Повышение уровня газификации сельских населенных пунктов, улучшение условий проживания граждан	01.04.2019	31.12.2019	789 000,00	0,00	0,00	789 000,00	X	V	V
	Контрольное событие № 4. Акты выполненных работ по разработке проектно-сметной документации на оборудование жилых домов внутридомовым (внутриквартирным) оборудованием подписаны	Пушенко А.А. - начальник ОС	x	x	31.12.2019	x	x	0,00	x	X	V	V
1.2.3.	Мероприятие 1.2.3. Оборудование жилых домов внутридомовым оборудованием	Пушенко А.А. - начальник ОС	Повышение уровня газификации сельских населенных пунктов, улучшение условий проживания граждан	01.07.2019	31.12.2019	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	X	X	V
	Контрольное событие № 5. Акты выполненных работ по оборудованию жилых домов внутридомовым оборудованием подписаны	Пушенко А.А. - начальник ОС	x	x	31.12.2019	x	x	0,00	x	X	X	V
2.1.	Основное мероприятие 2.1. Строительство водовода «Подчерье-Вуктыл»	Пушенко А.А. - начальник ОС	Развитие коммунальной инфраструктуры городского округа «Вуктыл», обеспечение безаварийного функционирования водовода	01.01.2019	31.12.2019	2 513 750,00	0,00	0,00	2 513 750,00	V	V	V
2.1.1.	Мероприятие 2.1.1. Строительство водовода «Подчерье-Вуктыл»	Пушенко А.А. - начальник ОС		01.01.2019	31.12.2019	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	V	V	V
	Контрольное событие № 6. Акт выполненных работ на строительство водовода «Подчерье-Вуктыл» подписан	Пушенко А.А. - начальник ОС	x	x	31.12.2019	x	x	0,00	x	X	X	X
2.1.2.	Мероприятие 2.1.2. Корректировка проектно-сметной документации, в том числе разработка проекта планировки территории, включающего в себя проект межевания (кредиторская задолженность)	Пушенко А.А. - начальник ОС	Развитие коммунальной инфраструктуры городского округа «Вуктыл», обеспечение безаварийного функционирования водовода	01.01.2019	31.12.2019	513 750,00	0,00	0,00	513 750,00	V	V	V
	Контрольное событие № 7. Оплата кредиторской задолженности за корректировку проектно-сметной документации, в том числе разработку проекта планировки территории, включающего в себя проект межевания произведена	Пушенко А.А. - начальник ОС	x	x	31.12.2019	x	x	0,00	x	V	V	V
2.2.	Основное мероприятие 2.2. Строительство установок очистки природных вод и установок доочистки водопроводной воды, в том числе разработка проектно-сметной документации, прохождение государственной экспертизы проектно-сметной документации	Пушенко А.А. - начальник ОС	Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами, повышения уровня качества жизни населения, удовлетворенность коммунальными услугами	01.07.2019	31.12.2019	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	X	X	V



2.2.1.	Мероприятие 2.2.1. Разработка проектно-сметной документации на строительство установок очистки природных вод и установок дочистки водопроводной воды	Пуленко А.А. - начальник ОС	ОС	01.07.2019	31.12.2019	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	X	X	V
	Контрольное событие № 8. Акт выполненных работ по разработке проектно-сметной документации на строительство установок очистки природных вод и установок дочистки водопроводной воды подписан	Пуленко А.А. - начальник ОС	ОС	X	31.12.2019	X	X		X			V
2.4.	Основное мероприятие 2.4. Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения	Даниленко С.В. - начальник ОЖХ и МК	ОЖХ и МК	01.01.2019	31.12.2019	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	V	V	V
2.4.1.	Мероприятие 2.4.1. Проведение комплекса работ по актуализации схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения	Даниленко С.В. - начальник ОЖХ и МК	ОЖХ и МК	01.01.2019	31.12.2019	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	V	V	V
	Контрольное событие № 9. Комплекс работ по актуализации схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения проведен	Даниленко С.В. - начальник ОЖХ и МК	ОЖХ и МК	X	31.12.2019	X	X		X			V
	<b>Итого по подпрограмме 2</b>	X	X	X	X	16 659 150,00	0,00	0,00	10 000 000,00	6 659 150,00	X	X
	<b>Всего по программе</b>	X	X	X	X	67 206 638,75	0,00	0,00	10 687 434,00	56 519 204,75	X	X