



12 января 2023 года

Распоряжение № 01/08

Об утверждении Комплексного плана действий по реализации муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности» на 2023 год

В соответствии с требованиями Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ городского округа «Вуктыл», их формирования и реализации, утвержденного постановлением администрации городского округа «Вуктыл» от 03 октября 2016 года № 10/509 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ городского округа «Вуктыл», их формирования и реализации», постановлением администрации городского округа «Вуктыл» от 14 октября 2020 года № 10/1193 «Об утверждении муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности»:

1. Утвердить Комплексный план действий по реализации муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности» на 2023 год согласно приложению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2023 года.


3. Начальнику отдела строительства администрации городского округа «Вуктыл» Р.А. Карманову обеспечить исполнение настоящего распоряжения.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава муниципального образования
городского округа «Вуктыл» - руководитель
администрации городского округа «Вуктыл»



Г.Р. Идрисова



УТВЕРЖДЕН
распоряжением администрации
городского округа «Вуктыл»
от 12 января 2023 года № 01/08
(приложение)

**Комплексный план действий по реализации муниципальной программы городского округа «Вуктыл»
«Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности» на 2023 год**

№	Наименование основного мероприятия, ВЦП, мероприятия, контрольного события программы	Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОМСУ (Ф.И.О., должность)	Ответственное структурное подразделение ОМСУ	Срок начала реализации реализации (дата контрольно го события)	Срок окончания реализации (дата контрольно го события)	Объем ресурсного обеспечения на очередной финансовый год, тыс. руб.				График реализации на очередной финансовый год, квартал				Целевой индикатор и показатель					
						Всего:										Наименование, единица измерения	Значение		
						Федерально го бюджета	Республиканс кого бюджета	Местного бюджета	10	7	8	9	10	1	2			3	4
Подпрограмма I «Содержание и развитие жилищно-коммунального и городского хозяйства»																			
Процессные мероприятия																			
1.1.	Основное мероприятие 1.1. Благоустройство территории городского округа «Вуктыл»	Гончарова Е.В. - начальник отдела жилищно- коммунального хозяйства и муниципального контроля администрации городского округа «Вуктыл»; Фоменко О.В. - начальник отдела городского и дорожного хозяйства администрации городского округа «Вуктыл»	Отдел жилищно- коммунального хозяйства и муниципального контроля администрации городского округа «Вуктыл» (далее - ОЖКХ и МК), отдел городского и дорожного хозяйства администрации городского округа «Вуктыл» (далее - ОГ и ДХ)	01.01.2023	31.12.2023	7 014 272,00	0,00	864 272,00	6 150 000,00	7 014 272,00	0,00	500 000,00	500 000,00	V	V	V	V	Доля населенных пунктов, обеспеченных уличным освещением, процент	90,9
1.1.1.	1.1.1. Мероприятие Содержание, обслуживание и ремонт уличного освещения городского округа «Вуктыл»	Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ		01.01.2023	31.12.2023	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	V	V	V	V	Процент выполнения мероприятий по повышению уровня благоустройства и качества условий проживания граждан, процент	100
1.1.2.	1.1.2. Мероприятие Оплата электроэнергии уличного освещения городского округа «Вуктыл»	Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ		01.01.2023	31.12.2023	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	V	V	V	V		x
1.1.3.	1.1.3. Мероприятие Оплата энергосервисного контракта по уличному освещению	Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ		x	31.12.2023	x	x	x	x	x	x	x	x	V	V	V	V		x

1.2.	Основное мероприятие 1.2. Реализация социально-значимых проектов МО ГО «Вуктыл» в рамках проекта «Народный бюджет»	Гончарова Е.В. - начальник ОЖКХ и МК; Геревич М.В. - с территории администрации заведующий отделом по работе городского округа «Вуктыл» с территориями администрации (далее – ОрТ)	ОЖКХ и МК; отдел по работе с территориями администрации городского округа «Вуктыл»	01.01.2023	31.12.2023	177 779,00	0,00	0,00	177 779,00	0,00	177 779,00	V	V	V	V	V	V	Доля реализованных социально-значимых проектов МО ГО «Вуктыл» в сфере благоустройства в рамках проекта «Народный бюджет» от общего количества запланированных к реализации проектов в сфере благоустройства в рамках проекта «Народный бюджет»; процент	100
1.2.1.	Мероприятие 1.2.1. Проведение комплекса мероприятий в целях реализации социально-значимых проектов МО ГО «Вуктыл» в рамках проекта «Народный бюджет»	Гончарова Е.В. - начальник ОЖКХ и МК; Геревич М.В. - заведующий ОрТ	ОЖКХ и МК; ОрТ	01.01.2023	31.12.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	V	V	V	V	V	V	x	x
	Контрольное событие № 11. Комплекс мероприятий в целях реализации социально-значимых проектов МО ГО «Вуктыл» в рамках проекта «Народный бюджет» проведен	Гончарова Е.В. - начальник ОЖКХ и МК; Геревич М.В. - заведующий ОрТ	ОЖКХ и МК; ОрТ	x	31.12.2023	x	x	x	x	x	x	V	V	V	V	V	V	x	x
1.2.2.	Мероприятие 1.2.2. Реализация социально-значимых проектов МО ГО «Вуктыл» в рамках проекта «Народный бюджет»	Гончарова Е.В. - начальник ОЖКХ и МК; Геревич М.В. - заведующий ОрТ	ОЖКХ и МК; ОрТ	01.05.2023	31.12.2023	177 779,00	0,00	0,00	177 779,00	0,00	177 779,00	V	V	V	V	V	V	x	x
	Контрольное событие № 12. Социально-значимые проекты МО ГО «Вуктыл» в рамках проекта «Народный бюджет» реализованы	Гончарова Е.В. - начальник ОЖКХ и МК; Геревич М.В. - заведующий ОрТ	ОЖКХ и МК; ОрТ	x	31.12.2023	x	x	x	x	x	x	V	V	V	V	V	V	x	x
1.3.	Основное мероприятие 1.3. Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Локомотив»	Евсеев В.М. - руководитель МБУ «Локомотив»	МБУ «Локомотив»	01.01.2023	31.12.2023	52 010 527,53	0,00	15 125 357,00	36 885 170,53	0,00	36 885 170,53	V	V	V	V	V	V	Количество обслуживаемых МБУ «Локомотив» учреждений; единиц	16
1.3.1.	Мероприятие 1.3.1. Проведение мониторинга мероприятий, направленных на финансирование расходов муниципального бюджетного учреждения «Локомотив»	Евсеев В.М. - руководитель МБУ «Локомотив»	МБУ «Локомотив»	01.01.2023	31.12.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	V	V	V	V	V	V	x	x
	Контрольное событие № 13. Мониторинг мероприятий, направленных на финансирование расходов муниципального бюджетного учреждения «Локомотив» проведен	Евсеев В.М. - руководитель МБУ «Локомотив»	МБУ «Локомотив»	x	31.12.2023	x	x	x	x	x	x	V	V	V	V	V	V	x	x
1.3.2.	Мероприятие 1.3.2. Исполнение мероприятий, направленных на финансирование расходов муниципального бюджетного учреждения «Локомотив»	Евсеев В.М. - руководитель МБУ «Локомотив»	МБУ «Локомотив»	01.01.2023	31.12.2023	52 010 527,53	0,00	15 125 357,00	36 885 170,53	0,00	36 885 170,53	V	V	V	V	V	V	x	x

1.6.	Основное мероприятие 1.6. Создание системы по раздельному накоплению отходов	Гончарова Е.В. - начальник ОЖСХ и МК	ОЖСХ и МК		01.01.2023	31.12.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	Процент выполнения запланированных мероприятий по созданию системы по раздельному накоплению отходов, процент	0
1.6.1.	Мероприятие 1.6.1. Проведение конкурсных процедур по закупке контейнеров и обустройства контейнерных площадок	Гончарова Е.В. - начальник ОЖСХ и МК	ОЖСХ и МК		01.01.2023	31.12.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	x	x
	Контрольное событие № 19. Конкурсные процедуры по закупке контейнеров и обустройства контейнерных площадок проведены	Гончарова Е.В. - начальник ОЖСХ и МК	ОЖСХ и МК		x	31.12.2023	x	x	x	x	x	x	X	X	X	X	X	x	x
1.6.2.	Мероприятие 1.6.2. Обустройство контейнерных площадок по раздельному накоплению отходов	Гончарова Е.В. - начальник ОЖСХ и МК	ОЖСХ и МК		01.01.2023	31.12.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	x	x
	Контрольное событие № 20. Контейнерные площадки по раздельному накоплению отходов обустроены	Гончарова Е.В. - начальник ОЖСХ и МК	ОЖСХ и МК		x	31.12.2023	x	x	x	x	x	x	X	X	X	X	X	x	x
2.1.	Основное мероприятие 2.1. Капитальный ремонт (ремонт) объектов коммунального хозяйства и инженерной инфраструктуры, в том числе сетей электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения, ливневой и дренажной канализации (в том числе ремонт и восстановление колодцев, решеток ливневой канализации)	Евсеев В.М. - руководитель МБУ «Локомотив»; Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ	МБУ «Локомотив»; ОГ и ДХ															Протяженность сетей тепло-, водоснабжения, подлежащих замене, в год, км	0,1
	Контрольное событие № 21. Ремонт дренажной системы, в том числе разработка проектно-сметной документации	Евсеев В.М. - руководитель МБУ «Локомотив»	МБУ «Локомотив»		01.01.2023	31.12.2023	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	V	V	V	V	V	Доля тепловых сетей, нуждающихся в замене, процент	6,4
2.1.1.	Контрольное событие № 21. Ремонт дренажной системы, в том числе разработка проектно-сметной документации	Евсеев В.М. - руководитель МБУ «Локомотив»	МБУ «Локомотив»		x	31.12.2023	x	x	x	x	x	x	V	V	V	V	V	Доля уличных водопроводных сетей, нуждающихся в замене, процент	2,54
2.1.2.	Контрольное событие № 22. Ремонт ливневой канализации произведен	Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ	ОГ и ДХ		x	31.12.2023	x	x	x	x	x	x	V	V	V	V	V	Доля реализованных мероприятий по ремонту объектов коммунального хозяйства и инженерной инфраструктуры, от общего количества запланированных к реализации мероприятий, процент	100
	Контрольное событие № 21. Ремонт дренажной системы произведен	Евсеев В.М. - руководитель МБУ «Локомотив»	МБУ «Локомотив»		01.01.2023	31.12.2023	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	V	V	V	V	V	x	x
	Контрольное событие № 22. Ремонт ливневой канализации произведен	Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ	ОГ и ДХ		01.01.2023	31.12.2023	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	V	V	V	V	V	x	x
	Контрольное событие № 22. Ремонт ливневой канализации произведен	Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ	ОГ и ДХ		x	31.12.2023	x	x	x	x	x	x	V	V	V	V	V	x	x

2.2.	Основное мероприятие 2.2. Демонтаж бесхозяйных объектов коммунального хозяйства и инженерных сетей	Гончарова Е.В. - начальник ОЖСХ и МК	ОЖСХ и МК	01.01.2023	31.12.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	Количество мероприятий по демонтажу непригодных для дальнейшего использования объектов коммунального хозяйства и инженерных сетей, единиц	0
2.2.1.	Мероприятие 2.2.1. Анализ по необходимости проведения демонтажа бесхозяйных объектов коммунального хозяйства и инженерных сетей	Гончарова Е.В. - начальник ОЖСХ и МК	ОЖСХ и МК	01.01.2023	31.12.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	x	x
	Контрольное событие № 23. Анализ по необходимости проведения демонтажа бесхозяйных объектов коммунального хозяйства и инженерных сетей проведен	Гончарова Е.В. - начальник ОЖСХ и МК	ОЖСХ и МК	x	31.12.2023	x	x	x	x	x	x	X	X	X	X	X	x	x
2.2.2.	Мероприятие 2.2.2. Демонтаж бесхозяйных объектов коммунального хозяйства и инженерных сетей	Гончарова Е.В. - начальник ОЖСХ и МК	ОЖСХ и МК	01.01.2023	31.12.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	x	x
	Контрольное событие № 24. Демонтаж бесхозяйных объектов коммунального хозяйства и инженерных сетей произведен	Гончарова Е.В. - начальник ОЖСХ и МК	ОЖСХ и МК	x	31.12.2023	x	x	x	x	x	x	X	X	X	X	X	x	x
2.3.	Основное мероприятие 2.3. Осуществление передачи государственных полномочий по возмещению убытков, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления	Гончарова Е.В. - начальник ОЖСХ и МК	ОЖСХ и МК	01.01.2023	31.12.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	Количество сельских населенных пунктов, которые обеспечены твердым топливом, используемым для нужд отопления, единиц	0
2.3.1.	Мероприятие 2.3.1. Проведение комплекса мероприятий с целью приобретения твердого топлива	Гончарова Е.В. - начальник ОЖСХ и МК	ОЖСХ и МК	01.01.2023	31.12.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	x	x
	Контрольное событие № 25. Комплекс мероприятий с целью приобретения твердого топлива проведен	Гончарова Е.В. - начальник ОЖСХ и МК	ОЖСХ и МК	x	31.12.2023	x	x	x	x	x	x	X	X	X	X	X	x	x
2.3.2.	Мероприятие 2.3.2. Приобретение твердого топлива	Гончарова Е.В. - начальник ОЖСХ и МК	ОЖСХ и МК	01.01.2023	31.12.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	x	x
	Контрольное событие № 26. Поставка топлива в 2 населенных пунктах МОГО «Вуктыл» реализована	Гончарова Е.В. - начальник ОЖСХ и МК	ОЖСХ и МК	x	31.12.2023	x	x	x	x	x	x	X	X	X	X	X	x	x
3.1.	Основное мероприятие 3.1. Оснащение объектов муниципальной собственности приборами учета энергетических ресурсов	Гончарова Е.В. - начальник ОЖСХ и МК; Ершова Е.А. - начальник УО АГО «Вуктыл»; Татарова В.И. - и.о. политического администратора заведующего отделом культуры, туризма и национальной политики администрации городского округа «Вуктыл» (далее - ОКТ и НП) городского округа «Вуктыл»	ОЖСХ и МК; УО АГО «Вуктыл»; отдел культуры, туризма и национальной политики администрации городского округа «Вуктыл» (далее - ОКТ и НП)	01.01.2023	31.12.2023	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	V	V	V	V	V	Доля установленных приборов учета энергетических от запланированных к установке, процент	100

3.1.1.	Мероприятие 3.1.1. Установка приборов учета в муниципальных квартирах	Гончарова Е.В. - начальник ОЖСХ и МК	ОЖСХ и МК	01.01.2023	31.12.2023	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	V	V	V	V	x	x
	Контрольное событие № 27. Установка приборов учета в муниципальных квартирах произведена	Гончарова Е.В. - начальник ОЖСХ и МК	ОЖСХ и МК	x	31.12.2023	x	x	x	x	x	V	V	V	V	x	x
3.1.2.	Мероприятие 3.1.2. Оснащение приборами учета энергетических ресурсов, проведение поверки приборов учета энергетических ресурсов в учреждениях культуры	Татарова В.И. - и.о. заведующего ОКТ и НП	ОКТ и НП	01.01.2023	31.12.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	x	x
	Контрольное событие № 28. Учреждения культуры МБУ «КСК», МБУДО «ДХШ», МБУДО «ДМШ» приборами учета оснащены, проведена поверка (тарифовка) приборов учета	Татарова В.И. - и.о. заведующего ОКТ и НП	ОКТ и НП	x	31.12.2023	x	x	x	x	x	X	X	X	X	x	x
3.1.3.	Мероприятие 3.1.3. Оснащение приборами учета энергетических ресурсов, проведение поверки приборов учета энергетических ресурсов в учреждениях образования	Ершова Е.А. - начальник УО АГО «Вуктыл»	УО АГО «Вуктыл»	01.01.2023	31.12.2023	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	V	V	V	V	x	x
	Контрольное событие № 29. Учреждение образования МБОУ «Добройчач» г.Вуктыл приборами учета оснащено, проведена поверка (тарифовка) приборов учета	Ершова Е.А. - начальник УО АГО «Вуктыл»	УО АГО «Вуктыл»	x	31.12.2023	x	x	x	x	x	V	V	V	V	x	x
3.2.	Основное мероприятие 3.2. Замена ламп накаливания на энергосберегающие	Ершова Е.А. - начальник УО АГО «Вуктыл»; Татарова В.И. - и.о. заведующего ОКТ и НП	УО АГО «Вуктыл»; ОКТ и НП	01.01.2023	31.12.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	0	Доля замененных ламп накаливания на энергосберегающие от запланированных к замене, процент
3.2.1.	Мероприятие 3.2.1. Замена, приобретение ламп накаливания, светильников на энергосберегающие в учреждениях образования	Ершова Е.А. - начальник УО АГО «Вуктыл»	УО АГО «Вуктыл»	01.01.2023	31.12.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	x	x
	Контрольное событие № 30. Учреждение образования МБУДО «КДЮСШ» г.Вуктыл энергосберегающими лампами, светильниками оснащено	Ершова Е.А. - начальник УО АГО «Вуктыл»	УО АГО «Вуктыл»	x	31.12.2023	x	x	x	x	x	X	X	X	X	x	x
3.2.2.	Мероприятие 3.2.2. Замена, приобретение ламп накаливания, электрических осветительных приборов на энергосберегающие в учреждениях культуры	Татарова В.И. - и.о. заведующего ОКТ и НП	ОКТ и НП	01.01.2023	31.12.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	x	x
	Контрольное событие № 31. Учреждения культуры МБУ «КСК», МБУК «ВЦБ», МБУДО «ДХШ» энергосберегающими осветительными приборами оснащены	Татарова В.И. - и.о. заведующего ОКТ и НП	ОКТ и НП	x	31.12.2023	x	x	x	x	x	X	X	X	X	x	x

Подпрограмма 2 «Строительство, реконструкция объектов социальной и коммунальной сферы»

Проектные мероприятия												
Процессные мероприятия												
1.2.	Основное мероприятие 1.2. Оборудование жилых домов (внутриквартирным) оборудованием, разработка проектно-сметной документации, в том числе получение технических условий	Карманов Р.А. - начальник отдела строительства администрации городского округа «Вуктыл»	Отдел строительства администрации городского округа «Вуктыл» (далее - ОС)	01.01.2023	31.12.2023	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	Количество проектов на оснащение внутридомовым (внутриквартирным) газовым оборудованием жилых домов, единиц
1.2.1.	Мероприятие 1.2.1. Устройство внутридомового газового оборудования	Карманов Р.А. - начальник ОС	ОС	01.01.2023	31.12.2023	705 000,00	0,00	0,00	705 000,00	0,00	705 000,00	x
	Контрольное событие № 1. Работы по устройству внутридомового газового оборудования выполнены	Карманов Р.А. - начальник ОС	ОС	x	31.12.2023	x	x	x	x	x	x	x
1.2.2.	Мероприятие 1.2.2. Устройство вентиляционных каналов, подключение системы отопления и водоснабжения к газовому котлу	Карманов Р.А. - начальник ОС	ОС	01.01.2023	31.12.2023	395 000,00	0,00	0,00	395 000,00	0,00	395 000,00	x
	Контрольное событие № 2. Работы по устройству вентиляционных каналов, подключению системы отопления и водоснабжения к газовому котлу выполнены	Карманов Р.А. - начальник ОС	ОС	x	31.12.2023	x	x	x	x	x	x	x
2.3.	Основное мероприятие 2.3. Строительство общественной бани	Карманов Р.А. - начальник ОС	ОС	01.01.2023	31.12.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Количество объектов строительства в сфере бытового обслуживания населения, введенных в эксплуатацию в текущем году, единиц
2.3.1.	Мероприятие 2.3.1. Осуществление технологического присоединения бани в с. Подчерье к инженерным коммуникациям	Карманов Р.А. - начальник ОС	ОС	01.01.2023	31.12.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	Контрольное событие № 3. Технологическое присоединение бани в с. Подчерье к инженерным коммуникациям осуществлено	Карманов Р.А. - начальник ОС	ОС	x	31.12.2023	x	x	x	x	x	x	x
2.3.2.	Мероприятие 2.3.2. Строительство бани в с. Подчерье	Карманов Р.А. - начальник ОС	ОС	01.03.2023	31.12.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	Контрольное событие № 4. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено	Карманов Р.А. - начальник ОС	ОС	x	31.12.2023	x	x	x	x	x	x	x
2.4.	Основное мероприятие 2.4. Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения	Гончарова Е.В. - начальник ОЖСХ и МК	ОЖСХ и МК	01.01.2023	31.12.2023	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	Количество актуализированных схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, единиц

2.4.1.	Мероприятие 2.4.1. Проведение мониторинга о необходимости актуализации схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения	Гончарова Е.В. - начальник ОЖКХ и МК	ОЖКХ и МК		01.01.2023	31.12.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	V	V	V	V	V	x	x
	Контрольное событие № 5. Мониторинг о необходимости актуализации схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения проведен	Гончарова Е.В. - начальник ОЖКХ и МК	ОЖКХ и МК		x	31.12.2023	x	x	x	x	x	V	V	V	V	V	x	x
2.4.2.	Мероприятие 2.4.2. Проведение комплекса работ по актуализации схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения	Гончарова Е.В. - начальник ОЖКХ и МК	ОЖКХ и МК		01.01.2023	31.12.2023	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	V	V	V	V	V	x	x
	Контрольное событие № 6. Комплекс работ по актуализации схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения проведен	Гончарова Е.В. - начальник ОЖКХ и МК	ОЖКХ и МК		x	31.12.2023	x	x	x	x	x	V	V	V	V	V	x	x
	Итого по подпрограмме 2	x	x		x	x	1 350 000,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x
	Всего по программе	x	x		x	x	61 302 578,53	15 989 629,00	0,00	45 312 949,53	15 989 629,00	x	x	x	x	x	x	x