



18 января 2024 года

Распоряжение № 01/20

Об утверждении Комплексного плана действий по реализации муниципальной программы муниципального округа «Вуктыл» Республики Коми «Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности» на 2024 год

В соответствии с решением Совета городского округа «Вуктыл» от 21 июля 2023 года № 198 «О правопреемстве муниципальных правовых актов», требованиями Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ городского округа «Вуктыл», их формирования и реализации, утвержденного постановлением администрации городского округа «Вуктыл» от 3 октября 2016 года № 10/509 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ городского округа «Вуктыл», их формирования и реализации», постановлением администрации муниципального округа «Вуктыл» Республики Коми от 5 октября 2023 года № 10/243 «Об утверждении муниципальной программы муниципального округа «Вуктыл» Республики Коми «Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности»:

1. Утвердить Комплексный план действий по реализации муниципальной программы муниципального округа «Вуктыл» Республики Коми «Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности» на 2024 год согласно приложению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2024 года.

3. Начальнику отдела строительства администрации муниципального округа «Вуктыл» Республики Коми М.А. Бочковой обеспечить исполнение настоящего распоряжения.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя администрации муниципального округа «Вуктыл» Республики Коми А.А. Голубина.

Глава муниципального округа «Вуктыл»
Республики Коми - руководитель администрации

Н.В. Новикова



УТВЕРЖДЕН
распоряжением администрации
муниципального округа «Вуктыл» Республики Коми
от 18 января 2024 года № 01/20
(приложение)

**Комплексный план действий по реализации муниципальной программы муниципального округа «Вуктыл» Республики Коми
«Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности» на 2024 год**

№	Наименование основного мероприятия, ВЦД, мероприятия, контрольного события программы	Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОМСУ (Ф.И.О., должность)	Ответственное структурное подразделение ОМСУ	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Объем ресурсного обеспечения на очередной финансовый год, тыс. руб.					Целевой индикатор и показатель				
						Всего:	Федерально го бюджета	Республиканско го бюджета	Местного бюджета	График реализации на очередной финансовый год, квартал					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Проектные мероприятия															
Процессные мероприятия															
1.1.	Основное мероприятие 1.1. Благоустройство территории МО «Вуктыл»	Гончарова Е.В. - начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и муниципального контроля администрации муниципального округа «Вуктыл» Республики Коми (далее - МО «Вуктыл»); Фоменко О.В. - начальник отдела городского и дорожного хозяйства администрации МО «Вуктыл»; Ершова Е.А. - начальник Управления образования администрации МО «Вуктыл»; Карпа А.В. - заведующий сектором потребительского рынка, предпринимательства и транспорта администрации МО «Вуктыл»	Отдел жилищно-коммунального хозяйства и муниципального контроля администрации МО «Вуктыл» (далее - ОЖКХ и МК); отдел городского и дорожного хозяйства администрации МО «Вуктыл» (далее - ОГ и ДХ); Управление образования администрации МО «Вуктыл» (далее - УО); сектор потребительского рынка, предпринимательства и транспорта администрации МО «Вуктыл» (далее - СПРиТ)	01.01.2024	31.12.2024	8 872 479,84	0,00	541 039,00	8 331 440,84	V	V	V	V	Доля населенных пунктов, обеспеченных уличным освещением, процент	90,9
1.1.1.	1.1.1. Содержание, обслуживание и ремонт уличного освещения МО «Вуктыл»	Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ	ОГ и ДХ	01.01.2024	31.12.2024	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	V	V	V	V	x	x
	Контрольное событие № 1. Акты выполненных работ на содержание, обслуживание и ремонт уличного освещения МО «Вуктыл» подписаны	Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ	ОГ и ДХ	x	31.12.2024	x	x	x	x	V	V	V	V	x	x
1.1.2.	1.1.2. Оплата электроэнергии уличного освещения МО «Вуктыл»	Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ	ОГ и ДХ	01.01.2024	31.12.2024	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	V	V	V	V	x	x
	Контрольное событие № 2. Оплата электроэнергии уличного освещения МО «Вуктыл» произведена	Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ	ОГ и ДХ	x	31.12.2024	x	x	x	x	V	V	V	V	x	x

1.1.3.	Мероприятие 1.1.3. Оплата энергосервисного контракта по уличному освещению	Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ	01.01.2024	31.12.2024	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	V	V	V	V	x	x	x
	Контрольное событие № 3. Оплата энергосервисного контракта по уличному освещению произведена	Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ	x	31.12.2024	x	x	x	x	x	V	V	V	V	x	x	x
1.1.4.	Мероприятие 1.1.4. Оформление территории к праздничным мероприятиям	Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ	01.01.2024	31.12.2024	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	V	V	V	V	x	x	x
	Контрольное событие № 4. Акты выполненных работ по оформлению территории к праздничным мероприятиям подписаны	Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ	x	31.12.2024	x	x	x	x	x	V	V	V	V	x	x	x
1.1.5.	Мероприятие 1.1.5. Выполнение работ по зимнему содержанию городской площади	Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ	01.01.2024	31.12.2024	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	V	V	V	V	x	x	x
	Контрольное событие № 5. Акты выполненных работ по зимнему содержанию городской площади подписаны	Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ	x	31.12.2024	x	x	x	x	x	V	V	V	V	x	x	x
1.1.6.	Мероприятие 1.1.6. Отлов и содержание безнадзорных животных	Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ	01.01.2024	31.12.2024	541 039,00	0,00	541 039,00	0,00	541 039,00	V	V	V	V	x	x	x
	Контрольное событие № 6. Отлов безнадзорных животных ежегодно произведен	Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ	x	31.12.2024	x	x	x	x	x	V	V	V	V	x	x	x
1.1.7.	Мероприятие 1.1.7. Организация сбора и вывоза твердых коммунальных отходов	Гончарова Е.В. - начальник ОЖХХ и МК	01.01.2024	31.12.2024	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	V	V	V	V	x	x	x
	Контрольное событие № 7. Акты выполненных работ по сбору и вывозу твердых коммунальных отходов подписаны	Гончарова Е.В. - начальник ОЖХХ и МК	x	31.12.2024	x	x	x	x	x	V	V	V	V	x	x	x
1.1.8.	Мероприятие 1.1.8. Ликвидация несанкционированных свалок	Гончарова Е.В. - начальник ОЖХХ и МК	01.05.2024	31.12.2024	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	X	V	V	V	x	x	x
	Контрольное событие № 8. Акты выполненных работ по ликвидации несанкционированных свалок подписаны	Гончарова Е.В. - начальник ОЖХХ и МК	x	31.12.2024	x	x	x	x	x	X	V	V	V	x	x	x
1.1.9.	Мероприятие 1.1.9. Содержание кладбища г. Вуктыл и сельских населенных пунктов	Гончарова Е.В. - начальник ОЖХХ и МК	01.01.2024	31.12.2024	906 440,84	0,00	0,00	0,00	906 440,84	V	V	V	V	x	x	x
	Акты выполненных работ по содержанию кладбища г. Вуктыл и сельских населенных пунктов подписаны	Гончарова Е.В. - начальник ОЖХХ и МК	x	31.12.2024	x	x	x	x	x	V	V	V	V	x	x	x
1.1.10.	Мероприятие 1.1.10. Обустройство нового кладбища	Гончарова Е.В. - начальник ОЖХХ и МК	01.01.2024	31.12.2024	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	V	V	V	V	x	x	x
	Контрольное событие № 10. Новое кладбище обустроено	Гончарова Е.В. - начальник ОЖХХ и МК	x	31.12.2024	x	x	x	x	x	V	V	V	V	x	x	x
1.1.11.	Мероприятие 1.1.11. Устройство ограждения скотомогильника (п.Демты)	Гончарова Е.В. - начальник ОЖХХ и МК	01.01.2024	31.12.2024	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	V	V	V	V	x	x	x

Проектные мероприятия											
1.2.	Основное мероприятие 1.2. Реализация социально-значимых проектов в рамках проекта «Народный бюджет»	Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ; Гончарова Е.В. - начальник ОЖЖХ и МК; Терехова В.И. - заведующий отделом по работе с территориями администрации МО «Вуктыл»	ОГ и ДХ; ОЖЖХ и МК; администрация «Вуктыл» (далее – ОрТ)	01.01.2024	31.12.2024	555 560,00	0,00	0,00	555 560,00	Доля реализованных социально-значимых проектов в рамках проекта «Народный бюджет» от общего количества запланированных к реализации социально-значимых проектов в рамках проекта «Народный бюджет»; процент	100
	Мероприятие 1.2.1. Проведение комплекса мероприятий в целях реализации социально-значимых проектов в рамках проекта «Народный бюджет»	Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ; Гончарова Е.В. - начальник ОЖЖХ и МК; Терехова В.И. - заведующий ОрТ	ОГ и ДХ; ОЖЖХ и МК; ОрТ	01.01.2024	31.12.2024	0,00	0,00		0,00	x	x
	Контрольное событие № 17. Комплекс мероприятий в целях реализации социально-значимых проектов в рамках проекта «Народный бюджет» проведен	Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ; Гончарова Е.В. - начальник ОЖЖХ и МК; Терехова В.И. - заведующий ОрТ	ОГ и ДХ; ОЖЖХ и МК; ОрТ	x	31.12.2024	x	x		x	x	x
1.2.2.	Мероприятие 1.2.2. Реализация социально-значимых проектов в рамках проекта «Народный бюджет»	Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ; Гончарова Е.В. - начальник ОЖЖХ и МК; Терехова В.И. - заведующий ОрТ	ОГ и ДХ; ОЖЖХ и МК; ОрТ	01.05.2024	31.12.2024	555 560,00	0,00		555 560,00	x	x
	Контрольное событие № 18. Социально-значимые проекты в рамках проекта «Народный бюджет» реализованы	Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ; Гончарова Е.В. - начальник ОЖЖХ и МК; Терехова В.И. - заведующий ОрТ	ОГ и ДХ; ОЖЖХ и МК; ОрТ	x	31.12.2024	x	x		x	x	x
1.3.	Основное мероприятие 1.3. Обеспечение деятельности бюджетного учреждения «Локомотив»	Евсеев В.М. – руководитель муниципального бюджетного учреждения «Локомотив»	Муниципальное бюджетное учреждение «Локомотив» (далее - МБУ «Локомотив»)	01.01.2024	31.12.2024	68 678 152,42	0,00		68 678 152,42	Количество обслуживаемых МБУ «Локомотив»; учреждений;	16
1.3.1.	Мероприятие 1.3.1. Проведение мониторинга направленных на финансирование расходов муниципального бюджетного учреждения «Локомотив»	Евсеев В.М. – руководитель МБУ «Локомотив»	МБУ «Локомотив»	01.01.2024	31.12.2024	0,00	0,00		0,00	x	x
	Контрольное событие № 19. Мониторинг направленных на финансирование расходов муниципального бюджетного учреждения «Локомотив» проведен	Евсеев В.М. – руководитель МБУ «Локомотив»	МБУ «Локомотив»	x	31.12.2024	x	x		x	x	x
1.3.2.	Мероприятие 1.3.2. Исполнение направленных на финансирование расходов муниципального бюджетного учреждения «Локомотив»	Евсеев В.М. – руководитель МБУ «Локомотив»	МБУ «Локомотив»	01.01.2024	31.12.2024	68 678 152,42	0,00		68 678 152,42	x	x
	Контрольное событие № 20. 16 муниципальных учреждений городского округа «Вуктыл», органов местного самоуправления ежегодно обслуживаются	Евсеев В.М. – руководитель МБУ «Локомотив»	МБУ «Локомотив»	x	31.12.2024	x	x		x	x	x

1.6.	Основное мероприятие 1.6. Создание системы по раздельному накоплению отходов	Гончарова Е.В. - начальник ОЖКХ и МК	01.01.2024	31.12.2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	Процент выполнения запланированных мероприятий по созданию системы по раздельному накоплению отходов, процент	0
1.6.1.	Мероприятие 1.6.1. Проведение конкурсных процедур по закупке контейнеров и обустройства контейнерных площадок	Гончарова Е.В. - начальник ОЖКХ и МК	01.01.2024	31.12.2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	x	x
	Контрольные события № 25. Конкурсные процедуры по закупке контейнеров и обустройства контейнерных площадок проведены	Гончарова Е.В. - начальник ОЖКХ и МК	x	31.12.2024	x	x	x	x	x	x	X	X	X	X	X	x	x
1.6.2.	Мероприятие 1.6.2. Обустройство контейнерных площадок по раздельному накоплению отходов	Гончарова Е.В. - начальник ОЖКХ и МК	01.01.2024	31.12.2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	x	x
	Контрольное событие № 26. Контейнерные площадки по раздельному накоплению отходов обустроены	Гончарова Е.В. - начальник ОЖКХ и МК	x	31.12.2024	x	x	x	x	x	x	X	X	X	X	X	x	x
2.1.	Основное мероприятие 2.1. Капитальный ремонт (ремонт) объектов коммунального хозяйства и инженерной инфраструктуры, в том числе сетей электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения, ливневой и дренажной канализации (в том числе ремонт и восстановление колодезев, решеток ливневой канализации)	Евсеев В.М. - руководитель МБУ «Локомотив»; Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ	01.01.2024	31.12.2024	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	V	V	V	V	V	Протяженность сетей тепло-, водоснабжения, подлежащих замене, в год, км Доля тепловых сетей, нуждающихся в замене, процент Доля уличных волоконных сетей, нуждающихся в замене, процент	0,1 9,30 2,66
2.1.1.	Мероприятие 2.1.1. Ремонт дренажной системы, в том числе разработка проектно-сметной документации	Евсеев В.М. - руководитель МБУ «Локомотив»	01.01.2024	31.12.2024	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	V	V	V	V	V	Доля реализованных мероприятий по ремонту объектов коммунального хозяйства и инженерной инфраструктуры, от общего количества запланированных к реализации мероприятий, процент	100
	Контрольное событие № 27. Ремонт дренажной системы произведен	Евсеев В.М. - руководитель МБУ «Локомотив»	x	31.12.2024	x	x	x	x	x	x	V	V	V	V	V	x	x
2.1.2.	Мероприятие 2.1.2. Ремонт ливневой канализации	Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ	01.01.2024	31.12.2024	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	V	V	V	V	V	x	x
	Контрольное событие № 28. Ремонт ливневой канализации произведен	Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ	x	31.12.2024	x	x	x	x	x	x	V	V	V	V	V	x	x

3.1.2.	Мероприятие 3.1.2. Оснащение приборами учета энергетических ресурсов, проведение поверки приборов учета энергетических ресурсов в учреждениях образования	Ершова Е.А. - начальник УО	УО		01.01.2024	31.12.2024	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	V	V	V	V	V	x	
	Контрольное событие № 34. Учреждение образования МБДОУ «Двоймочка» г. Вуктыл приборами учета оснащено, проведена поверка (тарировка) прибора учета	Ершова Е.А. - начальник УО	УО		x	31.12.2024	x	x	x	x	x	x	V	V	V	V	V	x	
3.2.	Основное мероприятие 3.2. Замена ламп накаливания на энергосберегающие	Ершова Е.А. - начальник УО; Бажукова Т.А. - заведующий ОКТ и НП	УО; ОКТ и НП		01.01.2024	31.12.2024	115 000,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	V	V	V	V	V	Доля замененных ламп накаливания на энергосберегающие от запланированных к замене, процент	100
3.2.1.	Мероприятие 3.2.1. Замена, приобретение ламп накаливания, светильников на энергосберегающие в учреждениях образования	Ершова Е.А. - начальник УО	УО		01.01.2024	31.12.2024	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	V	V	V	V	V	x	
	Контрольное событие № 35. Учреждения образования МБОУ «СОШ № 1» г. Вуктыл, МБДОУ «Сказка», ЦВР, МБДОУ «Двоймочка», МБОУ «СОШ № 2 им. Г.В. Кравченко» г. Вуктыл, МБДОУ «Золотой ключик», МБДОУ «КДЮСЦ» энергосберегающими лампами, светильниками оснащены	Ершова Е.А. - начальник УО	УО		x	31.12.2024	x	x	x	x	x	x	V	V	V	V	V	x	
3.2.2.	Мероприятие 3.2.2. Замена, приобретение ламп накаливания, электрических осветительных приборов на энергосберегающие в учреждениях культуры	Бажукова Т.А. - заведующий ОКТ и НП	ОКТ и НП		01.01.2024	31.12.2024	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	V	V	V	V	V	x	
	Контрольное событие № 36. Учреждения культуры МБУ «КСК», МБУК «ВЦБ», МБУДО «ДМШ», МБУДО «ДХШ» энергосберегающими лампами, электрическими осветительными приборами оснащены	Бажукова Т.А. - заведующий ОКТ и НП	ОКТ и НП		x	31.12.2024	x	x	x	x	x	x	V	V	V	V	V	x	

Подпрограмма 2 «Строительство, реконструкция объектов социальной и коммунальной сферы»

Проектные мероприятия		Процессные мероприятия																	
1.2.	Описание мероприятия	Бочкова М.А. - начальник отдела строительства администрации муниципального округа «Вуктыл» Республики Коми (далее - ОС)	01.01.2023	31.12.2023	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	V	V	V	V	V	Количество проектов на оснащение внутридомовым (внутриквартирным) газовым оборудованием жилых домов, единиц	3
1.2.1.	Мероприятие 1.2.1. Устройство внутридомового газового оборудования	Бочкова М.А. - начальник ОС	01.01.2024	31.12.2024	590 000,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00	590 000,00	V	V	V	V	V	Количество жилых домов, переведенных на внутридомовое газовое оборудование, единиц	x
	Контрольное событие № 1. Работы по устройству внутридомового газового оборудования выполнены	Бочкова М.А. - начальник ОС	x	31.12.2024	x	x							V	V	V	V	V		x
1.2.2.	Мероприятие 1.2.2. Устройство вентиляционных каналов, подключение системы отопления и водоснабжения к газовому котлу	Бочкова М.А. - начальник ОС	01.01.2024	31.12.2024	410 000,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	410 000,00	V	V	V	V	V		x
	Контрольное событие № 2. Работы по устройству вентиляционных каналов, подключению системы отопления и водоснабжения к газовому котлу выполнены	Бочкова М.А. - начальник ОС	x	31.12.2024	x	x							V	V	V	V	V		x
2.1.	Основное мероприятие 2.1. Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения	Гончарова Е.В. - начальник ОЖКХ и МК	01.01.2024	31.12.2024	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	V	V	V	V	V	Количество актуализированных схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, единиц	2
2.1.1.	Мероприятие 2.4.1. Проведение мониторинга о необходимости актуализации схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения	Гончарова Е.В. - начальник ОЖКХ и МК	01.01.2024	31.12.2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	V	V	V	V	V		x
	Контрольное событие № 3. Мониторинг о необходимости актуализации схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения проведен	Гончарова Е.В. - начальник ОЖКХ и МК	x	31.12.2024	x	x							V	V	V	V	V		x
2.1.2.	Мероприятие 2.1.2. Проведение комплекса работ по актуализации схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения	Гончарова Е.В. - начальник ОЖКХ и МК	01.01.2024	31.12.2024	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	V	V	V	V	V		x
	Контрольное событие № 4. Комплекс работ по актуализации схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения проведен	Гончарова Е.В. - начальник ОЖКХ и МК	x	31.12.2024	x	x							V	V	V	V	V		x
	Итого по подпрограмме 2	x	x	x	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00	x	x	x	x	x		x
	Всего по программе	x	x	x	81 262 236,26	0,00	0,00	0,00	81 262 236,26	0,00	0,00	81 262 236,26	x	x	x	x	x		x