

Сведения  
о достижении значений целевых индикаторов и показателей  
муниципальной программы городского округа «Вуктыл»  
«Безопасность жизнедеятельности населения»  
за 2021 г.

| №<br>п/п   | Наименование целевого индикатора<br>(показатель)   | Ед. измерения | Направленность | Значения целевого индикатора (показателя) муниципальной<br>программы, подпрограммы |          |      | Обоснование отклонений значений целевого<br>индикатора (показателя) |
|--|--|---------------|----------------|--|----------|------|---|
|  |  |               |                | 2020 год   | 2021 год |      |   |
|  |  |               |                |  | план     | факт |   |
| 1  | 2  | 3             | 4              | 5  | 6        | 7    | 8   |
| <b>Муниципальная программа городского округа «Вуктыл»<br/>«Безопасность жизнедеятельности населения»</b>   |  |               |                |  |          |      |   |
| 1.   | Количество практических тренировок на объектах муниципальной собственности по безопасной эвакуации людей в случае возникновения пожара в соответствии с разработанными и утвержденными планами эвакуации людей               | Единиц        | ↑              | 14   | 14       | 14   | -   |
| <b>Подпрограмма 1 «Защита населения и территории городского округа «Вуктыл» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»</b>  |  |               |                |  |          |      |   |
| <b>Задача 1. «Совершенствование обучения в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности»</b>   |  |               |                |  |          |      |   |
| 2.   | Доля руководителей, должностных лиц и специалистов, прошедших обучение в течение года в сфере гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности, к запланированному уровню | процент       | ↑              | 100  | 100      | 100  | -   |
| 3.   | Количество сотрудников ЕДДС отдела по делам ГО и ЧС администрации ГО «Вуктыл», обученных по Системе «112» и по ЕДДС  | человек       | ↑              | 0  | 0        | 0    | -   |
| 4.   | Количество оснащенных учебно-консультационных пунктов по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям техническими и наглядными средствами обучения  | единиц        | ↑              | 3  | 0        | 0    | -   |
| <b>Задача 2. «Повышение технической оснащенности звеньев добровольной пожарной охраны, материальное стимулирование и обеспечение пожарной безопасности в границах городского округа «Вуктыл»</b> |  |               |                |  |          |      |   |
| 5.   | Количество приобретенной боевой специальной одежды пожарного добровольной пожарной охраны  | единиц        | ↑              | 0  | 0        | 0    | -   |
| 6.   | Доля поощренных членов добровольной пожарной охраны  | процент       | ↑              | 100  | 100      | 100  | -   |

| <b>Задача 3. «Обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, пожаров и происшествий на водных объектах»</b>  |   |                   |   |                   |             |             |                      |
|---|---|-------------------|---|-------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 7.  | Количество приобретенных и установленных на не оборудованных для отдыха и купания водоемах знаков о запрете купания в данном месте  | штук              | ↑ | 0                 | 0           | 0           | -                    |
| 8.  | Обследование береговой зоны реки Печоры   | процент           | ↑ | -                 | 0           | 0           | -                    |
| 9.  | Количество приобретенных памяток по правилам безопасности на водных объектах  | шт.               | ↑ | 0                 | 100         | 100         | -                    |
| 10.   | Количество приобретенного пожарно – технического вооружения:<br>заборные шланги для мотопомпы;<br>пожарные рукава;<br>приобретение наклеек для касок и поясов для боевой одежды пожарного | шт.<br>шт.<br>шт. | ↑ | -<br>-<br>-<br>10 | 2<br>2<br>0 | 2<br>2<br>0 | -                    |
| <b>Задача 4. «Функционирование системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»</b>                        |   |                   |   |                   |             |             |                      |
| 11.   | Количество приобретенной формы для сотрудников ЕДДС отдела по делам ГО и ЧС администрации ГО «Вуктыл»   | человек           | ↑ | 0                 | 1           | 0           | аукцион не состоялся |
| 12.   | Доля обеспеченности канцтоварами ЕДДС отдела по делам ГО и ЧС   | процент           | ↑ | 100               | 100         | 100         | -                    |
| 13.   | Количество приобретенных стационарных телефонов для ЕДДС и отдела по делам ГО и ЧС  | шт.               | ↑ | -                 | 0           | 0           | -                    |
| <b>Задача 5. «Функционирование системы аппаратно - программного комплекса «Безопасный город» на территории городского округа «Вуктыл»</b> |   |                   |   |                   |             |             |                      |
| 14.   | Количество сотрудников ЕДДС, обученных по системе АПК «Безопасный город»  | человек           | ↑ | -                 | 0           | 0           | -                    |
| 15.   | Количество приобретенного оборудования для ЕДДС отдела по делам ГО и ЧС администрации ГО «Вуктыл» для функционирования системы АПК «Безопасный город»                                     | шт.               | ↑ | 0                 | 0           | 0           | -                    |
| 16.   | Количество приобретенных видеокамер для функционирования системы АПК «Безопасный город»   | шт.               | ↑ | 2                 | 0           | 0           | -                    |
| 17.   | Доля обслуженных и отремонтированных камер видеонаблюдения на территории ГО «Вуктыл»  | процент           | ↑ | 100               | 0           | 0           | -                    |
| <b>Задача 6. «Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера на территории ГО «Вуктыл»</b>             |   |                   |   |                   |             |             |                      |

|  |   |         |   |     |     |     |  |
|--|---|---------|---|-----|-----|-----|--|
| 18.  | Доля выполненных работ по модернизации системы оповещения   | процент | ↑ | -   | 0   | 0   | -  |
| 19.  | Доля выполненных работ по обслуживанию и ремонту системы оповещения   | процент | ↑ | -   | 0   | 0   | -  |
| <b>Задача 7. «Выполнение мероприятий по пожарной безопасности в городском округе «Вуктыл»</b>  |   |         |   |     |     |     |  |
| 20.  | Доля выполненных работ по ремонту и содержанию ПВ в общем числе подлежащих ремонту и содержанию   | процент | ↑ | 100 | 100 | 100 | -  |
| 21.  | Количество построенных ПВ на территории ГО «Вуктыл»   | шт.     | ↑ | -   | 0   | 0   | -  |
| 22.  | Доля участков обеспеченных достаточным количеством источников наружного противопожарного водоснабжения (ПВ,ПГ) на безводных участках ГО «Вуктыл» (садоводничества и огородничества) | процент | ↑ | -   | 0   | 15  | строительство ПВ по ул. Речная , г. Вуктыл, мероприятие выполнено на 15% согласно выделенного финансирования |
| 23.  | Количество приобретенной краски для обновления ПВ   | шт.     | ↑ | -   | 0   | 0   | -  |
| 24.  | Количество расчищенных пожарных разрывов и минерализованных полос в границах сельских населенных пунктов ГО «Вуктыл»  | шт.     | ↑ | 1   | 1   | 1   | -  |
| 25.  | Количество приобретенных табличек, знаков, указателей на ПВ   | шт.     | ↑ | 1   | 0   | 0   | -  |
| <b>Подпрограмма 2 «Противопожарная защита объектов муниципальной собственности»</b>  |   |         |   |     |     |     |  |
| <b>Задача 1. «Выполнение требований пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности»</b>   |   |         |   |     |     |     |  |
| 26.  | Количество объектов муниципальной собственности, которые обеспечены учебно-наглядными пособиями по пожарной безопасности  | единиц  | ↑ | 1   | 0   | 0   | -  |
| <b>Задача 2. «Оснащение объектов муниципальной собственности пожарной сигнализацией и противопожарными средствами, выполнение в них противопожарных работ и реализация комплекса мер по обеспечению в них пожарной безопасности»</b> |   |         |   |     |     |     |  |
| 27.  | Количество объектов муниципальной собственности, в которых выполнены противопожарные мероприятия  | единиц  | ↑ | 16  | 16  | 16  | -  |

Сведения  
о степени выполнения основных мероприятий, ведомственных целевых программ, мероприятий и контрольных событий  
муниципальной программы городского округа «Вуктыл»  
«Безопасность жизнедеятельности населения»  
за 2021г.

| № п/п   | Наименование основного мероприятия, ведомственной целевой программы (далее - ВЦП), мероприятия, контрольного события        | Ответственный исполнитель   | Плановый срок в отчетном году |                      | Фактический срок в отчетном году |                      | Результаты   |   | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
|---|---|---|-------------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------|--|---|---|
|   |   |   | начала реализации             | окончания реализации | начала реализации                | окончания реализации | запланированные  | достигнутые   |   |
| 1   | 2   | 3   | 4                             | 5                    | 6                                | 7                    | 8  | 9   | 10  |
| <b>Подпрограмма 1 «Защита населения и территории городского округа «Вуктыл» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»</b> |   |   |                               |                      |                                  |                      |  |   |   |
| <b>Задача 1. «Совершенствование обучения в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности»</b>          |   |   |                               |                      |                                  |                      |  |   |   |
| 1.  | Основное мероприятие 1.1.<br>Подготовка должностных лиц и специалистов в области гражданской защиты и пожарной безопасности | Шаповалов А.Г.<br>- начальник<br>отдела по делам<br>ГО и ЧС<br>Администрации<br>ГО «Вуктыл» | 01.01.2021                    | 31.12.2021           | 01.01.2021                       | 31.12.2021           | Доля руководителей, должностных лиц и специалистов, прошедших обучение в течение года в сфере гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности террористических акций к запланированному уровню , процент – 100<br><br>Количество сотрудников ЕДДС отдела по делам ГО и ЧС администрации ГО «Вуктыл», обученных по Системе «112» и по ЕДДС , человек -1 | Не достигнуто:<br><br>В учебном центре ГКУ РК «Управление противопожарной службы и гражданской защиты» в 2021г. прошли обучение 43 человека согласно запланированным по онлайн курсу -100%<br><br>Сотрудники ЕДДС не обучены по системе 112 и по ЕДДС в связи с отменой очного обучения из -за пандемии COVID- 19 | Нет   |

| 1  | 2  | 3   | 4          | 5          | 6          | 7          | 8   | 9   | 10                       |
|----|--|---|------------|------------|------------|------------|---|---|--------------------------|
|    | Мероприятие 1.1.1<br>Обучение должностных лиц и специалистов в области гражданской защиты и пожарной безопасности  | Шаповалов А.Г.<br>- начальник<br>отдела по делам<br>ГО и ЧС<br>Администрации<br>ГО «Вуктыл» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Доля руководителей, должностных лиц и специалистов, прошедших обучение в течение года в сфере гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности террористических акций к запланированному уровню, процент – 100 | Достигнуто:<br>Согласно Плана комплектования Учебного центра ППС ГЗ РК в 2021 году из работников учреждений и организаций ГО «Вуктыл» прошли дистанционное обучение по ГО -3чел, пожарной безопасности -19 чел, антитеррористической безопасности -21чел<br>Всего обучилось - 43 человека | Нет                      |
|    | Контрольное событие № 1.<br>Обучено не менее 5 специалистов и должностных лиц в год в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности   | Шаповалов А.Г.<br>- начальник<br>отдела по делам<br>ГО и ЧС                                 | x          | 31.12.2021 | x          | 31.12.2021 | x   | x   | x                        |
|    | Мероприятие 1.1.2.<br><br>Обучение сотрудников ЕДДС отдела по делам ГО и ЧС АГО «Вуктыл» по системе -112   | Шаповалов А.Г.<br>- начальник<br>отдела по делам<br>ГО и ЧС<br>администрации<br>ГО «Вуктыл» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Количество сотрудников ЕДДС отдела по делам ГО и ЧС администрации ГО «Вуктыл», обученных по Системе «112» и по ЕДДС , человек-1   | Не достигнуто:<br><br>Сотрудники ЕДДС не обучены по системе 112 и по ЕДДС в связи с отменой очного обучения из -за пандемии COVID- 19   | нет                      |
|    | Контрольное событие № 2. Обучение не менее 1 сотрудника ЕДДС отдела по делам ГО и ЧС   | Шаповалов А.Г.<br>- начальник<br>отдела по делам<br>ГО и ЧС<br>администрации<br>ГО «Вуктыл» | x          | 31.12.2021 | x          | 31.12.2021 | x   | x   | x                        |
| 2. | Основное мероприятие 1.2.<br>Формирование знаний у населения и совершенствование мероприятий по их пропаганде в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций | Шаповалов А.Г.<br>- начальник<br>отдела по делам<br>ГО и ЧС<br>администрации<br>ГО «Вуктыл» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | -          | -          | Количество оснащенных учебно-консультационных пунктов по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям техническими и наглядными средствами обучения , единиц-0  | На 2021 год реализация мероприятия не запланирована   | Дефицит денежных средств |

| 1  | 2   | 3   | 4          | 5          | 6 | 7 | 8  | 9   | 10                       |
|--|---|---|------------|------------|---|---|--|---|--------------------------|
|  | Мероприятие 1.2.1. Оснащение необходимым оборудованием и наглядной агитацией учебно-консультационного         | Шаповалов А.Г.<br>- начальник<br>отдела по делам<br>ГО и ЧС                                 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | - | - | Количество оснащенных учебно-консультационных пунктов по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям техническими и наглядными средствами обучения , единиц-0 | На 2021 год реализация мероприятия не запланирована |                          |
|  | Контрольное событие № 2. Необходимое оборудование для учебно-консультационных пунктов приобретено             | Шаповалов А.Г.<br>- начальник<br>отдела по делам<br>ГО и ЧС                                 | x          | 31.12.2021 | x | - | x  | x   | x                        |
|  | Мероприятие 1.2.2. Оснащение наглядным пособием учебно-консультационные пункты                                | Шаповалов А.Г.<br>- начальник<br>отдела по делам<br>ГО и ЧС<br>администрации<br>ГО «Вуктыл» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | - | - | Количество оснащенных учебно-консультационных пунктов по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям техническими и наглядными средствами обучения , единиц-0 | На 2021 год реализация мероприятия не запланирована | Дефицит денежных средств |
|  | Контрольное событие № 4 Наглядное пособие для учебно-консультационных пунктов приобретено                     | Шаповалов А.Г.<br>- начальник<br>отдела по делам<br>ГО и ЧС<br>администрации<br>ГО «Вуктыл» | x          | 31.12.2021 | x | - | x  | x   | x                        |
| <b>Задача 2. «Повышение технической оснащенности звеньев добровольной пожарной охраны, материальное стимулирование и обеспечение пожарной безопасности в границах городского округа «Вуктыл»</b> |   |   |            |            |   |   |  |   |                          |
| 3.   | Основное мероприятие 2.1. Укомплектование специальной боевой одеждой пожарного добровольной - пожарной охраны | Шаповалов А.Г.<br>- начальник<br>отдела по делам<br>ГО и ЧС                                 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | - | - | Количество приобретенной боевой специальной одежды пожарного добровольной пожарной охраны, единиц -0   | На 2021год реализация мероприятия не запланирована  | Дефицит денежных средств |
|  | Мероприятие 2.1.1. Приобретение боевой одежды в сельские населенные пункты                                    | Шаповалов А.Г.<br>- начальник<br>отдела по делам<br>ГО и ЧС                                 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | - | - | Количество приобретенной боевой специальной одежды пожарного добровольной пожарной охраны, единиц-0  | На 2021 год реализация мероприятия не запланирована | Дефицит денежных средств |

| 1  | 2  | 3   | 4          | 5          | 6          | 7          | 8   | 9   | 10                       |
|----|--|---|------------|------------|------------|------------|---|---|--------------------------|
|    | Контрольное событие № 5<br>Все члены добровольной – пожарной охраны укомплектованы боевой одеждой  | Шаповалов А.Г.<br>- начальник отдела по делам ГО и ЧС | x          | 31.12.2021 | x          | -          | x   | x   | x                        |
|    | Мероприятие 2.1.2.<br>Проведение аукциона и определение поставщика для закупки боевой одежды   | Шаповалов А.Г.<br>- начальник отдела по делам ГО и ЧС | 01.01.2021 | 31.12.2021 | -          | -          | Количество приобретенной боевой специальной одежды пожарного добровольной пожарной охраны, единиц-0 | На 2021год реализация мероприятия не запланирована  | Дефицит денежных средств |
|    | Контрольное событие № 6<br>Проведен аукцион и определен поставщик  | Шаповалов А.Г.<br>- начальник отдела по делам ГО и ЧС | x          | 31.12.2021 | x          | -          | x   | x   | x                        |
| 4. | Основное мероприятие 2.2.<br>Материальное стимулирование членов добровольной пожарной охраны   | Шаповалов А.Г.<br>- начальник отдела по делам ГО и ЧС | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 30.09.2021 | Доля поощренных членов добровольно пожарной охраны, процент -100                                    | Достигнуто:<br><br>Проведено материальное стимулирование членов добровольно пожарной охраны               | нет                      |
|    | Мероприятие 2.2.1.<br>Материальное стимулирование членов добровольной – пожарной охраны в сельских населенных пунктах Усть - Щугер, Лемты, Лемтыбож ,Усть -Воя, Шердино, Кырта, Усть - Соплеск | Шаповалов А.Г.<br>- начальник отдела по делам ГО и ЧС | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 30.09.2021 | Доля поощренных членов добровольно пожарной охраны, процент-100                                     | Достигнуто:<br><br>Проведено материальное стимулирование членов добровольно пожарной охраны               | нет                      |
|    | Контрольное событие № 7.<br>Материальное стимулирование членов добровольной - пожарной охраны ежегодно произведено в Усть -Щугер, Лемты, Лемтыбож ,Усть -Воя, Шердино, Кырта, Соплеск          | Шаповалов А.Г.<br>- начальник отдела по делам ГО и ЧС | x          | 31.12.2021 | x          | 30.09.2021 | x   | x   | x                        |
|    | Мероприятие 2.2.2.<br>Разработка нормативно - правового акта о поощрении членов добровольной – пожарной охраны в сельских населенных пунктах ГО «Вуктыл»                                       | Шаповалов А.Г.<br>- начальник отдела по делам ГО и ЧС | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 30.09.2021 | Доля поощренных членов добровольно пожарной охраны, процент-100                                     | Достигнуто:<br><br>Принят нормативно - правовой акт на поощрение членов ДПО в сельских населенных пунктах | Нет                      |

| 1  | 2  | 3   | 4          | 5          | 6 | 7          | 8  | 9   | 10                       |
|--|--|---|------------|------------|---|------------|--|---|--------------------------|
|  | Контрольное событие № 8.<br>Нормативно - правовой акт для поощрения членов добровольной – пожарной охраны в сельских населенных пунктах разработан   | Шаповалов А.Г.<br>- начальник<br>отдела по делам<br>ГО и ЧС | x          | 31.12.2021 | x | 30.09.2021 | x  | x   | x                        |
| <b>Задача 3. «Обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, пожаров и происшествий на водных объектах»</b> |  |   |            |            |   |            |  |   |                          |
| 5.   | Основное мероприятие 3.1.<br>Организация мероприятий по профилактике несчастных случаев на водных объектах, эффективному использованию сил и средств для обеспечения безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья | Шаповалов А.Г.<br>- начальник<br>отдела по делам<br>ГО и ЧС | 01.01.2021 | 31.12.2021 | - | -          | Количество приобретенных памяток по правилам безопасности на водных объектах, штук-100<br><br>Количество приобретенных и установленных на необорудованных для отдыха и купания водоемах знаков о запрете купания в данном месте, штук-0<br>Обследование береговой зоны реки Печоры, процент -0 | На 2021 год реализация мероприятия не запланирована | Дефицит денежных средств |
|  | Мероприятие 3.1.1. Приобретение и установка на необорудованных для отдыха и купания водоемах знаков о запрете купания в данном месте   | Шаповалов А.Г.<br>- начальник<br>отдела по делам<br>ГО и ЧС | 01.01.2021 | 31.12.2021 | - | -          | Количество приобретенных и установленных на необорудованных для отдыха и купания водоемах знаков о запрете купания в данном месте, штук-0  | На 2021 год реализация мероприятия не запланирована | Дефицит денежных средств |
|  | Контрольное событие № 9.<br>Приобретены и установлены знаки о запрете купания  | Шаповалов А.Г.<br>- начальник<br>отдела по делам<br>ГО и ЧС | x          | 31.12.2021 | x | -          | x  | x   | x                        |
|  | Мероприятие 3.1.2.<br>Гидрологическое обследование р. Печора   | Шаповалов А.Г.<br>- начальник<br>отдела по делам<br>ГО и ЧС | 01.01.2021 | 31.12.2021 | - | -          | Обследование береговой зоны реки Печоры, процент-0   | На 2021 год реализация мероприятия не запланирована | Нет                      |
|  | Контрольное событие № 10.<br>Проведено Гидрологическое обследование р. Печора  | Шаповалов А.Г.<br>- начальник<br>отдела по делам<br>ГО и ЧС | x          | 31.12.2021 | x | -          | x  | x   | x                        |

| 1  | 2  | 3   | 4          | 5          | 6          | 7          | 8  | 9   | 10  |
|----|--|---|------------|------------|------------|------------|--|---|-----|
| 6. | Основное мероприятие 3.2.<br>Оснащение ГО «Вуктыл» средствами пожаротушения                        | Шаповалов А.Г.<br>- начальник<br>отдела по делам<br>ГО и ЧС<br>администрации<br>ГО «Вуктыл» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Количество<br>приобретенного пожарно<br>– технического<br>вооружения:<br>заборные шланги для<br>мотопомпы, штук-2<br>пожарные рукава, штук-2 | Не достигнуто:<br><br>приобретено 2 заборных<br>шланга для<br>мотопомпы, 2 пожарных рукава  | Нет |
|    |  |   |            |            |            |            | Приобретение наклеек<br>для касок и поясов для<br>боевой одежды<br>пожарного, штук-10  | из-за дефицита денежных<br>средств данное мероприятие<br>не включалось в план - график<br>для проведения аукциона                       |     |
|    | Мероприятие 3.2.1.<br><br>Приобретение средств пожаротушения<br>для сельских населенных пунктов    | Шаповалов А.Г.<br>- начальник<br>отдела по делам<br>ГО и ЧС<br>администрации<br>ГО «Вуктыл» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 30.09.2021 | Количество<br>приобретенного пожарно<br>– технического<br>вооружения:<br>заборные шланги для<br>мотопомпы, штук<br>пожарные рукава, штук-2   | Достигнуто:<br><br>приобретено 2 заборных<br>шланга для<br>мотопомпы,<br>пожарных рукава  | нет |
|    | Контрольное событие № 11.<br>Приобретены для сельских населенных<br>пунктов средства пожаротушения | Шаповалов А.Г.<br>- начальник<br>отдела по делам<br>ГО и ЧС<br>администрации<br>ГО «Вуктыл» | x          | 31.12.2021 | x          | 30.09.2021 | x  | x   | x   |
|    | Мероприятие 3.2.2.<br>Приобретение для боевой одежды<br>пожарного (наклейки, пояса)                | Шаповалов А.Г.<br>- начальник<br>отдела по делам<br>ГО и ЧС<br>администрации<br>ГО «Вуктыл» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Приобретение наклеек<br>для касок и поясов для<br>боевой одежды<br>пожарного, штук-10  | Не достигнуто:<br><br>из-за дефицита денежных<br>средств данное мероприятие<br>не включалось в план - график<br>для проведения аукциона | нет |
|    | Контрольное событие № 12.<br>Для боевой одежды пожарного<br>приобретены (наклейки, пояса)          | Шаповалов А.Г.<br>- начальник<br>отдела по делам<br>ГО и ЧС<br>администрации<br>ГО «Вуктыл» | x          | 31.12.2021 | x          | 31.12.2021 | x  | x   | x   |

**Задача 4. «Функционирование системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»**

| 1  | 2   | 3   | 4          | 5          | 6          | 7          | 8  | 9   | 10  |
|----|---|---|------------|------------|------------|------------|--|---|-----|
| 7. | Основное мероприятие 4.1.<br>Организация мероприятий для функционирования экстренных оперативных служб по единому номеру «112»  | Шаповалов А.Г.<br>- начальник отдела по делам ГО и ЧС                           | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Доля обеспеченности канцтоварами ЕДДС отдела по делам ГО и ЧС, процент-100<br><br>Количество приобретенных стационарных телефонов для ЕДДС и отдела по делам ГО и ЧС, штук-1 | Не достигнуто:<br>приобретены канцтовары для ЕДДС<br><br>аукцион не состоялся | Нет |
|    | Мероприятие 4.1.1.<br>Оснащение единой дежурно-диспетчерской службы отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации городского округа «Вуктыл» (далее- ЕДДС отдела по делам ГО и ЧС администрации ГО «Вуктыл») канцтоварами | Шаповалов А.Г.<br>- начальник отдела по делам ГО и ЧС                           | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 30.09.2021 | Доля обеспеченности канцтоварами ЕДДС отдела по делам ГО и ЧС, процент-100   | Достигнуто:<br>приобретены канцтовары для ЕДДС                                | нет |
|    | Контрольное событие № 13.<br>Оснащено ЕДДС отдела по делам ГО и ЧС администрации ГО «Вуктыл» канцтоварами   | Шаповалов А.Г.<br>- начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации ГО «Вуктыл» | x          | 01.01.2021 | x          | 30.09.2021 | x  | x   | x   |
|    | Мероприятие 4.1.2.<br>Приобретение стационарного телефона для ЕДДС и отдела по делам ГО и ЧС  | Шаповалов А.Г.<br>- начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации ГО «Вуктыл» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Количество приобретенных стационарных телефонов для ЕДДС и отдела по делам ГО и ЧС, штук-1   | Не достигнуто:<br>аукцион не состоялся  | Нет |
|    | Контрольное событие №14.<br>Приобретен 1 стационарный телефон для ЕДДС и отдела по делам ГО и ЧС  | Шаповалов А.Г.<br>- начальник отдела по делам ГО и ЧС                           | x          | 31.12.2021 | x          | 31.12.2021 | x  | x   | x   |
| 8. | Основное мероприятие 4.2.<br>Оснащение сотрудников ЕДДС отдела по делам ГО и ЧС формой в соответствии с требованиями  | Шаповалов А.Г.<br>- начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации ГО «Вуктыл» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Количество приобретенной формы для сотрудников ЕДДС отдела по делам ГО и ЧС администрации ГО «Вуктыл», штук-1  | Не достигнуто:<br>аукцион не состоялся  | нет |

| 1   | 2   | 3   | 4          | 5          | 6          | 7          | 8   | 9   | 10                       |
|---|---|---|------------|------------|------------|------------|---|---|--------------------------|
|   | Мероприятие 4.2.1.<br>Приобретение формы для сотрудников ЕДДС отдела по делам ГО и ЧС администрации ГО «Вуктыл»   | Шаповалов А.Г.<br>- начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации ГО «Вуктыл» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Количество приобретенной формы для сотрудников ЕДДС отдела по делам ГО и ЧС администрации ГО «Вуктыл», штук-1 | Не достигнуто:<br>аукцион не состоялся  | нет                      |
|   | Контрольное событие № 15.<br>Приобретена форма для сотрудников ЕДДС отдела по делам ГО и ЧС администрации ГО «Вуктыл»   | Шаповалов А.Г.<br>- начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации ГО «Вуктыл» | x          | 31.12.2021 | x          | 31.12.2021 | x   | x   | x                        |
|   | Мероприятие 4.2.2.<br>Приобретены футболки для сотрудников ЕДДС отдела по делам ГО и ЧС администрации ГО «Вуктыл»   | Шаповалов А.Г.<br>- начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации ГО «Вуктыл» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Количество приобретенной формы для сотрудников ЕДДС отдела по делам ГО и ЧС администрации ГО «Вуктыл», штук-1 | Не достигнуто:<br>аукцион не состоялся  | нет                      |
|   | Контрольное событие № 16.<br>Приобретены футболки для сотрудников ЕДДС отдела по делам ГО и ЧС администрации ГО «Вуктыл»  | Шаповалов А.Г.<br>- начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации ГО «Вуктыл» | x          | 31.12.2021 | x          | 31.12.2021 | x   | x   | x                        |
| <b>Задача 5. «Функционирование системы аппаратно - программного комплекса «Безопасный город» на территории городского округа «Вуктыл»</b> |   |   |            |            |            |            |   |   |                          |
| 9.  | Основное мероприятие 5.1.<br>Организация мероприятий для функционирования системы аппаратно – программного комплекса «Безопасный город» (далее -АПК «Безопасный город») | Шаповалов А.Г.<br>- начальник отдела по делам ГО и ЧС                           | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Количество сотрудников ЕДДС, обученных по системе АПК «Безопасный город», человек-1                           | Не достигнуто:<br>В связи с отменой очного обучения из -за пандемии COVID- 19 сотрудники ЕДДС не обучались по системе АПК «Безопасный город»<br><br>денежные средства были перераспределены на другие муниципальные программы | Дефицит денежных средств |

| 1 | 2  | 3  | 4          | 5          | 6          | 7          | 8   | 9   | 10                       |
|---|--|--|------------|------------|------------|------------|---|---|--------------------------|
|   |  |  |            |            |            |            | Количество приобретенного оборудования для ЕДДС отдела по делам ГО и ЧС администрации ГО «Вуктыл» для функционирования системы АПК «Безопасный город», штук-0 | На 2021 год реализация мероприятия не запланирована   | Нет                      |
|   | Мероприятие 5.1.1. Обучение сотрудников отдела по делам ГО и ЧС администрации ГО «Вуктыл», обученных по системе АПК «Безопасный город» | Шаповалов А.Г. - начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации ГО «Вуктыл» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Количество сотрудников ЕДДС, обученных по системе АПК «Безопасный город», человек-1   | Не достигнуто:<br>В связи с отменой очного обучения из -за пандемии COVID- 19 обучение не проводилось | Дефицит денежных средств |
|   | Контрольное событие № 17. Обучено сотрудников ЕДДС отдела по делам ГО и ЧС администрации ГО «Вуктыл» по системе АПК «Безопасный город» | Шаповалов А.Г. - начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации ГО «Вуктыл» | x          | 31.12.2021 | x          | 31.12.2021 | x   | x   | x                        |
|   | Мероприятие 5.1.2. Командировочные расходы на обучение по системе АПК «Безопасный город»   | Шаповалов А.Г. - начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации ГО «Вуктыл» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Количество сотрудников ЕДДС, обученных по системе АПК «Безопасный город», человек-1   | Не достигнуто:<br>В связи с отменой очного обучения из -за пандемии COVID- 19 обучение не проводилось | Дефицит денежных средств |
|   | Контрольное событие № 18. Выделено финансирование на командировочные расходы на обучение по системе АПК «Безопасный город»             | Шаповалов А.Г. - начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации ГО «Вуктыл» | x          | 31.12.2021 | x          | 31.12.2021 | x   | x   | x                        |

| 1   | 2  | 3   | 4          | 5          | 6 | 7 | 8  | 9   | 10                       |
|---|--|---|------------|------------|---|---|--|---|--------------------------|
| 10.   | Основное мероприятие 5.2.<br>Приобретение, обслуживание и ремонт камер видеонаблюдения на территории ГО «Вуктыл» | Шаповалов А.Г.<br>- начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации ГО «Вуктыл» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | - | - | Количество приобретенных видеокамер для функционирования системы АПК «Безопасный город», штук-0<br><br>Доля обслуженных и отремонтированных камер видеонаблюдения на территории ГО «Вуктыл», процент-100 | На 2021 год реализация мероприятия не запланирована | Дефицит денежных средств |
|   | Мероприятие 5.2.1.<br>Приобретение, монтаж уличных камер видеонаблюдения   | Шаповалов А.Г.<br>- начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации ГО «Вуктыл» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | - | - | Количество приобретенных видеокамер для функционирования системы АПК «Безопасный город», штук-0  | На 2021 год реализация мероприятия не запланирована | Дефицит денежных средств |
|   | Контрольное событие № 19.<br>Уличные камеры видеонаблюдения приобретены и смонтированы                           | Шаповалов А.Г.<br>– начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации ГО «Вуктыл» | x          | 31.12.2021 | x | - | x  | x   | x                        |
|   | Мероприятие 5.2.2<br>Годовое обслуживание уличных камер видеонаблюдения  | Шаповалов А.Г.<br>– начальник отдела по делам ГО и ЧС»                          | 01.01.2021 | 31.12.2021 | - | - | Доля обслуженных и отремонтированных камер видеонаблюдения на территории ГО «Вуктыл», процент-100  | На 2021 год реализация мероприятия не запланирована | Дефицит денежных средств |
|   | Контрольное событие № 20.<br>Годовое обслуживание камеры видеонаблюдения проведено                               | Шаповалов А.Г.<br>– начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации ГО «Вуктыл» | x          | 31.12.2021 | x | - | x  | x   | x                        |
| <b>Задача 6. «Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера на территории ГО «Вуктыл»</b> |  |   |            |            |   |   |  |   |                          |
| 11.   | Основное мероприятие 6.1.<br>Обеспечение своевременного оповещения населения                                     | Шаповалов А.Г.<br>- начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации ГО «Вуктыл» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | - | - | Доля выполненных работ по модернизации системы оповещения, процент-0   | На 2021 год реализация мероприятия не запланирована | Дефицит денежных средств |

| 1   | 2  | 3   | 4          | 5          | 6          | 7          | 8  | 9  | 10                       |
|-----|--|---|------------|------------|------------|------------|--|--|--------------------------|
|     | Мероприятие 6.1.1.<br>Реконструирование системы оповещения   | Шаповалов А.Г.<br>- начальник<br>отдела по делам<br>ГО и ЧС<br>администрации<br>ГО «Вуктыл» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | -          | -          | Доля выполненных работ по модернизации системы оповещения, процент-0             | На 2021год реализация мероприятия не запланирована                       | Дефицит денежных средств |
|     | Контрольное событие № 21.<br>Реконструирование системы оповещения проведено                              | Шаповалов А.Г.<br>- начальник<br>отдела по делам<br>ГО и ЧС<br>администрации<br>ГО «Вуктыл» | x          | 31.12.2021 | x          | -          | x  | x  | x                        |
|     | Мероприятие 6.1.2.<br>Приобретение динамиков для системы оповещения                                      | Шаповалов А.Г.<br>- начальник<br>отдела по делам<br>ГО и ЧС<br>администрации<br>ГО «Вуктыл» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | -          | -          | Доля выполненных работ по модернизации системы оповещения, процент-0             | На 2021год реализация мероприятия не запланирована                       | Дефицит денежных средств |
|     | Контрольное событие № 22.<br>Динамики для системы оповещения приобретены                                 | Шаповалов А.Г.<br>- начальник<br>отдела по делам<br>ГО и ЧС<br>администрации<br>ГО «Вуктыл» | x          | 31.12.2021 | x          | -          | x  | x  | x                        |
| 12. | Основное мероприятие 6.2.<br>Содержание в рабочем состоянии системы оповещения ГО «Вуктыл»               | Шаповалов А.Г.<br>- начальник<br>отдела по делам<br>ГО и ЧС<br>администрации<br>ГО «Вуктыл» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Доля выполненных работ по обслуживанию и ремонту системы оповещения, процент-100 | Не достигнуто:<br>Финансирование было перераспределено на подпрограмму 2 | Дефицит денежных средств |
|     | Мероприятие 6.2.1.<br>Заключение договора на оплату услуг по обслуживанию системы оповещения             | Шаповалов А.Г.<br>- начальник<br>отдела по делам<br>ГО и ЧС<br>администрации<br>ГО «Вуктыл» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Доля выполненных работ по обслуживанию и ремонту системы оповещения, процент-100 | Не достигнуто:<br>Финансирование было перераспределено на подпрограмму 2 | Дефицит Денежных средств |
|     | Контрольное событие № 23.<br>Годовой договор на оплату услуг по обслуживанию системы оповещения заключен | Шаповалов А.Г.<br>- начальник<br>отдела по делам<br>ГО и ЧС<br>администрации<br>ГО «Вуктыл» | x          | 31.12.2021 | x          | 31.12.2021 | x  | x  | x                        |
|     | Мероприятие 6.2.2.   | Шаповалов А.Г.  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Доля выполненных работ   | Не достигнуто:   | Дефицит                  |

| 1   | 2  | 3  | 4          | 5          | 6          | 7          | 8  | 9   | 10               |
|---|--|--|------------|------------|------------|------------|--|---|------------------|
|   | Годовая оплата услуг по обслуживанию системы оповещения  | - начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации ГО «Вуктыл»                |            |            |            |            | по обслуживанию и ремонту системы оповещения, процент-100  | Финансирование было перераспределено на подпрограмму 2  | денежных средств |
|   | Контрольное событие № 24. Годовая оплата услуг по обслуживанию системы оповещения проведена            | Шаповалов А.Г. - начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации ГО «Вуктыл» | x          | 31.12.2021 | x          | 31.12.2021 | x  | x   | x                |
| <b>Задача 7. «Выполнение мероприятий по пожарной безопасности в городском округе «Вуктыл»</b> |  |  |            |            |            |            |  |   |                  |
| 13.   | Основное мероприятие 7.1. Проведение ремонта, реконструкции и содержания пожарного водоема (далее -ПВ) | Шаповалов А.Г. - начальник отдела по делам ГО и ЧС                           | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 30.09.2021 | Доля выполненных работ по ремонту и содержанию ПВ в общем числе подлежащих ремонту и содержанию, процент-100 | Достигнуто:<br>Проведен ремонт ПВ в п. Шердино<br>Проведена заливка ПВ по ул. Речная, г. Вуктыл | Нет              |
|   | Мероприятие 7.1.1. Ремонт ПВ   | Шаповалов А.Г. - начальник отдела по делам ГО и ЧС                           | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 30.09.2021 | Доля выполненных работ по ремонту и содержанию ПВ в общем числе подлежащих ремонту и содержанию, процент-100 | Достигнуто:<br>Проведен ремонт ПВ в п. Шердино  | Нет              |
|   | Контрольное событие № 25. Отремонтированы ПВ   | Шаповалов А.Г. - начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации ГО «Вуктыл» | x          | 31.12.2021 | x          | 30.09.2021 | x  | x   | x                |
|   | Мероприятие 7.1.2. Обслуживание (заполнение) ПВ  | Шаповалов А.Г. - начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации ГО «Вуктыл» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 30.09.2021 | Доля выполненных работ по ремонту и содержанию ПВ в общем числе подлежащих ремонту и содержанию, процент-100 | Достигнуто:<br>Проведена заливка ПВ по ул. Речная, г. Вуктыл                                    | Нет              |
|   | Контрольное событие № 26 Обслуживание (заполнение) ПВ проведено  | Шаповалов А.Г. - начальник отдела по делам ГО и ЧС                           | x          | 31.12.2021 | x          | 30.09.2021 | x  | x   | x                |

| 1   | 2  | 3   | 4          | 5          | 6          | 7          | 8   | 9  | 10  |
|-----|--|---|------------|------------|------------|------------|---|--|-----|
|     |  | администрации<br>ГО «Вуктыл»  |            |            |            |            |   |  |     |
| 14. | Основное мероприятие 7.2.<br>Строительство ПВ  | Шаповалов А.Г.<br>- начальник<br>отдела по делам<br>ГО и ЧС<br>администрации<br>ГО «Вуктыл» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 30.09.2021 | Количество построенных<br>ПВ на территории ГО<br>«Вуктыл», штук-0<br><br>Доля участков<br>обеспеченных<br>достаточным количеством<br>источников наружного<br>противопожарного<br>водоснабжения (ПВ,ПГ) на<br>безводных участках ГО<br>«Вуктыл»<br>(садоводничества и<br>огородничества),<br>процент -15 | Достигнуто:<br><br>Проведены работы по<br>строительству ПВ по ул.<br>Речная , г. Вуктыл<br><br>мероприятие выполнено на 15%<br>согласно выделенного<br>финансирования  | нет |
|     | Мероприятие 7.2.1.<br>Строительство ПВ в населенном пункте<br>с. Подчерье, составление проектно-<br>сметной документации   | Шаповалов А.Г.<br>- начальник<br>отдела по делам<br>ГО и ЧС<br>администрации<br>ГО «Вуктыл» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | -          | -          | Количество построенных<br>ПВ на территории ГО<br>«Вуктыл», штук-0   | Реализация мероприятия не<br>запланирована на 2021г.   | нет |
|     | Контрольное событие № 27.<br>ПВ в населенном пункте с. Подчерье<br>построен, проектно- сметная<br>документация составлена  | Шаповалов А.Г.<br>- начальник<br>отдела по делам<br>ГО и ЧС<br>администрации<br>ГО «Вуктыл» | x          | 31.12.2021 | x          | -          | x   | x  | x   |
|     | Мероприятие 7.2.2.<br>Обеспечение достаточным<br>количеством источников наружного<br>противопожарного<br>водоснабжения(ПВ,ПГ) на безводных<br>участках ГО «Вуктыл»<br>(садоводничества и огородничества) | Шаповалов А.Г.<br>- начальник<br>отдела по делам<br>ГО и ЧС<br>администрации<br>ГО «Вуктыл» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 30.09.2021 | Доля участков<br>обеспеченных<br>достаточным количеством<br>источников наружного<br>противопожарного<br>водоснабжения (ПВ,ПГ) на<br>безводных участках ГО<br>«Вуктыл»<br>(садоводничества и<br>огородничества),<br>процент - 15   | Достигнуто:<br><br>Обеспечено 1 источником<br>наружного противопожарного<br>водоснабжения(ПВ,ПГ) на<br>безводных участках ГО<br>«Вуктыл» (садоводничества и<br>огородничества) строительство<br>ПВ по ул. Речная , г. Вуктыл | Нет |
|     | Контрольное событие № 28.<br>Обеспечено 1 источником наружного<br>противопожарного   | Шаповалов А.Г.<br>- начальник<br>отдела по делам  | x          | 31.12.2021 | x          | 30.09.2021 | x   | x  | x   |

| 1   | 2   | 3  | 4          | 5          | 6 | 7 | 8   | 9   | 10                       |
|-----|---|--|------------|------------|---|---|---|---|--------------------------|
|     | водоснабжения(ПВ,ПГ) на безводных участках ГО «Вуктыл» (садоводничества и огородничества)                       | ГО и ЧС администрации ГО «Вуктыл»  |            |            |   |   |   |   |                          |
| 16. | Основное мероприятие 7.3. Приобретение краски для обновления ПВ во всех сельских населенных пунктах ГО «Вуктыл» | Шаповалов А.Г. - начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации ГО «Вуктыл» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | - | - | Количество приобретенной краски для обновления на ПВ , штук-0       | На 2021 год реализация мероприятия не запланирована | Дефицит денежных средств |
|     | Мероприятие 7.3.1. Приобретение краски для обновления ПВ в сельских населенных пунктах ГО «Вуктыл»              | Шаповалов А.Г. - начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации ГО «Вуктыл» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | - | - | Количество приобретенной краски для обновления на ПВ , штук-0       | На 2021 год реализация мероприятия не запланирована | Дефицит денежных средств |
|     | Контрольное событие № 29. Краска для обновления ПВ в сельских населенных пунктах ГО «Вуктыл» приобретена        | Шаповалов А.Г. - начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации ГО «Вуктыл» | x          | 31.12.2021 | x | - | x   | x   | x                        |
|     | Мероприятие 7.3.2. Проведение аукциона поставщиков  | Шаповалов А.Г. - начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации ГО «Вуктыл» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | - | - | Количество приобретенной краски для обновления на ПВ , штук-0       | На 2021 год реализация мероприятия не запланирована | Нет                      |
|     | Контрольное событие № 30. Аукцион поставщиков проведен  | Шаповалов А.Г. - начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации ГО «Вуктыл» | x          | 31.12.2021 | x | - | x   | x   | x                        |
| 15  | Основное мероприятие 7.4. Приобретение табличек, знаков, указателей на ПВ                                       | Шаповалов А.Г. - начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации ГО «Вуктыл» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | - | - | Количество приобретенных табличек, знаков, указателей на ПВ, штук-0 | На 2021 год реализация мероприятия не запланирована | нет                      |

| 1   | 2   | 3   | 4          | 5          | 6          | 7          | 8   | 9   | 10  |
|-----|---|---|------------|------------|------------|------------|---|---|-----|
|     | Мероприятие 7.4.1.<br>Табличек, знаков для ПВ приобретены   | Шаповалов А.Г.<br>- начальник<br>отдела по делам<br>ГО и ЧС<br>администрации<br>ГО «Вуктыл» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | -          | -          | Количество<br>приобретенных табличек,<br>знаков, указателей на ПВ,<br>штук-0  | На 2021 год реализация<br>мероприятия не запланирована                  | нет |
|     | Контрольное событие № 31.<br>Таблички, знаки для ПВ приобретены   | Шаповалов А.Г.<br>- начальник<br>отдела по делам<br>ГО и ЧС<br>администрации<br>ГО «Вуктыл» | x          | 31.12.2021 | x          | -          | x   | x   | x   |
|     | Мероприятие 7.4.2.<br>Приобретение указателей для ПВ  | Шаповалов А.Г.<br>- начальник<br>отдела по делам<br>ГО и ЧС<br>администрации<br>ГО «Вуктыл» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | -          | -          | Количество<br>приобретенных табличек,<br>знаков, указателей на ПВ,<br>штук-0  | На 2021 год реализация<br>мероприятия не запланирована                  | нет |
|     | Контрольное событие № 32.<br>Указатели для ПВ приобретены   | Шаповалов А.Г.<br>- начальник<br>отдела по делам<br>ГО и ЧС<br>администрации<br>ГО «Вуктыл» | x          | 31.12.2021 | x          | -          | x   | x   | x   |
| 17. | Основное мероприятие 7.5.<br>Мероприятия по предупреждению<br>последствий возникновения угроз<br>лесных пожаров                     | Шаповалов А.Г.<br>- начальник<br>отдела по делам<br>ГО и ЧС<br>администрации<br>ГО «Вуктыл» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 30.09.2021 | Количество расчищенных<br>пожарных разрывов и<br>минерализованных полос в<br>границах сельских<br>населенных пунктов ГО<br>«Вуктыл», штук-1 | Достигнуто:<br>проведена очистка мин. полосы<br>в п. Лемтыбож           | нет |
|     | Мероприятие 7.5.1.<br>Проведение аукциона на определение<br>поставщика по очистке<br>минерализованных полос и пожарных<br>разрывов  | Шаповалов А.Г.<br>- начальник<br>отдела по делам<br>ГО и ЧС<br>администрации<br>ГО «Вуктыл» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 30.09.2021 | Количество расчищенных<br>пожарных разрывов и<br>минерализованных полос в<br>границах сельских<br>населенных пунктов ГО<br>«Вуктыл», штук-1 | Достигнуто:<br>Проведен аукцион по очистке<br>мин. полосы в п. Лемтыбож | нет |
|     | Контрольное событие № 33.<br>Аукцион на определение поставщика<br>по очистке минерализованных полос<br>и пожарных разрывов проведен | Шаповалов А.Г.<br>- начальник<br>отдела по делам<br>ГО и ЧС<br>администрации<br>ГО «Вуктыл» | x          | 31.12.2021 | x          | 30.09.2021 | x   | x   | x   |
|     | Мероприятие 7.5.2.<br>Проведение мероприятий по очистке   | Шаповалов А.Г.<br>- начальник   | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 30.09.2021 | Количество расчищенных<br>пожарных разрывов и   | Достигнуто:   | нет |

| 1  | 2   | 3   | 4          | 5          | 6 | 7          | 8   | 9   | 10                       |
|--|---|---|------------|------------|---|------------|---|---|--------------------------|
|  | минерализованных полос и пожарных разрывов  | отдела по делам ГО и ЧС администрации ГО «Вуктыл»   |            |            |   |            | минерализованных полос в границах сельских населенных пунктов ГО «Вуктыл», штук-1   | Мероприятия по очистке минерализованные полосы и пожарные разрывы в п. Лемтыбож |                          |
|  | Контрольное событие № 34. Мероприятия по очистке минерализованные полосы и пожарные разрывы в сельских населенных пунктах ГО «Вуктыл» проведены | Шаповалов А.Г. - начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации ГО «Вуктыл»                                    | x          | 31.12.2021 | x | 30.09.2021 | x   | x   | x                        |
| <b>Подпрограмма 2 «Противопожарная защита объектов муниципальной собственности»</b>                    |   |   |            |            |   |            |   |   |                          |
| <b>Задача 1. «Выполнение требований пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности»</b> |   |   |            |            |   |            |   |   |                          |
| 18.  | Основное мероприятие 1.1. Организация обеспечения объектов муниципальной собственности учебно-наглядными пособиями по пожарной безопасности     | Ершова Е.А. - начальник Управления образования администрации ГО «Вуктыл» (далее-начальник УО)                   | 01.01.2021 | 31.12.2021 | - | -          | Количество объектов муниципальной собственности, которые обеспечены учебно-наглядными пособиями по пожарной безопасности, единиц-14 | На 2021 год реализация мероприятия не запланирована.                            | Дефицит денежных средств |
|  |   | Третьякова Т.В. - заведующий отделом культуры и национальной политики АГО «Вуктыл» (далее – заведующий ОК и НП) | 01.01.2021 | 31.12.2021 | - | -          |   |   |                          |
|  |   | Пиженко В.О. – и.о.руководителя МБУ «Локомотив»   | 01.01.2021 | 31.12.2021 | - | -          |   |   |                          |

| 1 | 2  | 3                             | 4          | 5          | 6 | 7 | 8  | 9   | 10                       |
|---|--|-------------------------------|------------|------------|---|---|--|---|--------------------------|
|   | <p>Мероприятие 1.1.1.<br/>Приобретение учебно-наглядных пособий по пожарной безопасности в муниципальные бюджетные дошкольные образовательные учреждения (далее -МБДОУ)</p> <p>1. МБДОУ «Детский сад «Дюймовочка» г. Вуктыл,<br/>2. МБДОУ «Детский сад «Сказка» г. Вуктыл,<br/>3. МБДОУ «Детский сад «Солнышко» г. Вуктыл,<br/>4. МБДОУ «Детский сад «Золотой ключик» г. Вуктыл,<br/>5. МБДОУ «Детский сад «Солнышко» с. Дутово,<br/>6. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Комплексная детско-юношеская спортивная школа» г. Вуктыл (далее – МБУДО «КДЮСШ»)</p> | Ершова Е.А. -<br>начальник УО | 01.01.2021 | 31.12.2021 | - | - | Количество объектов муниципальной собственности, которые обеспечены учебно-наглядными пособиями по пожарной безопасности, единиц-6 | На 2021 год реализация мероприятия не запланирована | Дефицит денежных средств |
|   | Контрольное событие № 1.<br>Обеспечены 6 образовательных учреждений городского округа «Вуктыл» учебно-наглядными пособиями по пожарной безопасности  | Ершова Е.А. -<br>начальник УО | x          | 31.12.2020 | x | - | x  | x   | x                        |
|   | <p>Мероприятие 1.1.2.<br/>Приобретение учебно-наглядных пособий по пожарной безопасности в муниципальное бюджетное образовательное учреждение (далее – МБОУ)</p> <p>1. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» г. Вуктыл,<br/>2.МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 имени Г.В. Кравченко» г. Вуктыл,<br/>3.МБОУ дополнительного образования «Центр внешкольной работы» г. Вуктыл,<br/>4.МБОУ «Средняя общеобразовательная школа» с. Дутово</p>  | Ершова Е.А. –<br>начальник УО | 01.01.2021 | 31.12.2021 | - | - | Количество объектов муниципальной собственности, которые обеспечены учебно-наглядными пособиями по пожарной безопасности, единиц-4 | На 2021 год реализация мероприятия не запланирована | Дефицит денежных средств |

| 1 | 2  | 3  | 4          | 5          | 6 | 7 | 8  | 9   | 10                       |
|---|--|--|------------|------------|---|---|--|---|--------------------------|
|   | Контрольное событие № 2.<br>Обеспечены 4 образовательных учреждений городского округа «Вуктыл» учебно-наглядными пособиями по пожарной безопасности  | Ершова Е.А. –<br>начальник УО                            | х          | 31.12.2021 | х | - | х  | х   | х                        |
|   | Мероприятие 1.1.3.<br>Приобретение учебно-наглядных пособий по пожарной безопасности в<br>1. Муниципальное бюджетное учреждение «Клубно-спортивный комплекс» (далее - МБУ «КСК»),<br>2. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Вуктыльская межпоселенческая центральная библиотека» (далее - МБУК «ВМЦБ»),<br>3. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа» г. Вуктыла (далее – МБУДО «ДМШ»),<br>4. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования МБУДО «Детская художественная школа» г. Вуктыла (далее - МБУДО «ДХШ») | Третьякова Т.В.–<br>заведующий ОК<br>и НП                | 01.01.2021 | 31.12.2021 | - | - | Количество объектов муниципальной собственности, которые обеспечены учебно-наглядными пособиями по пожарной безопасности, единиц-4 | На 2021 год реализация мероприятия не запланирована | Дефицит денежных средств |
|   | Контрольное событие № 3.<br>Обеспечены 4 учреждения культуры городского округа «Вуктыл» учебно-наглядными пособиями по пожарной безопасности   | Третьякова Т.В.–<br>заведующий ОК<br>и НП                | х          | 31.12.2021 | х | - | х  | х   | х                        |
|   | Мероприятие 1.1.4.<br>Приобретение учебно-наглядных пособий по пожарной безопасности в МБУ «Локомотив»   | Пиженко В.О. –<br>и.о.руководителя<br>МБУ<br>«Локомотив» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | - | - | Количество объектов муниципальной собственности, которые обеспечены учебно-наглядными пособиями по пожарной безопасности, единиц-0 | На 2021 год реализация мероприятия не запланирована | Нет                      |
|   | Контрольное событие № 4.<br>Приобретены учебно-наглядные пособия по пожарной безопасности в МБУ «Локомотив»  | Пиженко В.О. –<br>и.о.руководителя<br>МБУ<br>«Локомотив» | х          | 31.12.2021 | х | - | х  | х   | х                        |

| 1   | 2  | 3                          | 4          | 5          | 6          | 7          | 8  | 9  | 10  |
|-----|--|----------------------------|------------|------------|------------|------------|--|--|-----|
| 19. | Основное мероприятие 1.2. Проведение практических тренировок на объектах муниципальной собственности по безопасной эвакуации людей в случае возникновения пожара в соответствии с разработанными и утвержденными планами эвакуации людей   | Ершова Е.А. – начальник УО | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 30.09.2021 | Количество практических тренировок на объектах муниципальной собственности по безопасной эвакуации людей в случае возникновения пожара в соответствии с разработанными и утвержденными планами эвакуации людей, единиц -10 | Достигнуто:<br>проведено 10 практических тренировки по безопасной эвакуации людей в случае возникновения пожара<br><br>Достигнуто:<br>проведено 10 практических тренировки по безопасной эвакуации людей в случае возникновения пожара | Нет |
|     | Мероприятие 1.2.1. Проведение практических тренировок в образовательных учреждениях, учреждениях дошкольного образования ГО «Вуктыл» и учреждениях дополнительного образования, культуры ГО «Вуктыл» по безопасной эвакуации людей в случае возникновения пожара в соответствии с разработанными и утвержденными планами эвакуации людей<br>1. МБДОУ «Детский сад «Дюймовочка» г. Вуктыл,<br>2. МБДОУ «Детский сад «Сказка» г. Вуктыл,<br>3. МБДОУ «Детский сад «Солнышко» г. Вуктыл,<br>4. МБДОУ «Детский сад «Золотой ключик» г. Вуктыл,<br>5. МБДОУ «Детский сад «Солнышко» с. Дутово,<br>6. МБУ ДО «КДЮСШ» г. Вуктыл,<br>7. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» г. Вуктыл,<br>8. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 имени Г.В. Кравченко» г. Вуктыл,<br>9. МБОУ ДО «Центр внешкольной работы» г. Вуктыл,<br>10. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа» с. Дутово | Ершова Е.А. – начальник УО | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 30.09.2021 |  |  |     |

| 1  | 2   | 3  | 4          | 5          | 6          | 7          | 8  | 9   | 10  |
|--|---|--|------------|------------|------------|------------|--|---|-----|
|  | Контрольное событие № 5.<br>Практические тренировки в образовательных учреждениях, учреждениях дошкольного образования ГО «Вуктыл» и учреждениях дополнительного образования, культуры ГО «Вуктыл» по безопасной эвакуации людей в случае возникновения пожара в соответствии с разработанными и утвержденными планами эвакуации людей на соответствующий год проведены | Ершова Е.А. -<br>начальник УО              | x          | 31.12.2021 | x          | 30.09.2021 | x  | x   | x   |
|  | Мероприятие 1.2.2.<br>Проведение практических тренировок в образовательных учреждениях, учреждениях дошкольного образования ГО «Вуктыл» и учреждениях дополнительного образования, культуры ГО «Вуктыл» по безопасной эвакуации людей в случае возникновения пожара в соответствии с разработанными и утвержденными планами эвакуации людей                             | Третьякова Т.В. –<br>заведующий ОК<br>и НП | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Количество практических тренировок на объектах муниципальной собственности по безопасной эвакуации людей в случае возникновения пожара в соответствии с разработанными и утвержденными планами эвакуации людей, единиц-4 | Достигнуто:<br><br>Проведено 4 тренировки по безопасной эвакуации людей в случае возникновения пожара | Нет |
|  | Контрольное событие № 6.<br>Практические тренировки в 2 учреждениях культуры и в 2 учреждениях дополнительного образования сферы культуры ГО «Вуктыл» по безопасной эвакуации людей в случае возникновения пожара в соответствии с разработанными и утвержденными планами эвакуации людей на соответствующий год проведены  | Третьякова Т.В. –<br>заведующий ОК<br>и НП | x          | 31.12.2021 | x          | 31.12.2021 | x  | x   | x   |
| <b>Задача 2. «Оснащение объектов муниципальной собственности пожарной сигнализацией и противопожарными средствами, выполнение в них противопожарных работ и реализация комплекса мер по обеспечению в них пожарной безопасности»</b> |   |  |            |            |            |            |  |   |     |
| 20.  | Основное мероприятие 2.1.<br>Приобретение и установка противопожарного оборудования и инвентаря, выполнение работ по противопожарной защите   | Ершова Е.А. -<br>начальник УО              | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Количество объектов муниципальной собственности, в которых выполнены противопожарные мероприятия, единиц- 10   | Не достигнуто:<br>в 10 образовательных учреждениях выполнены работы по противопожарной защите         | Нет |

| 1 | 2   | 3  | 4          | 5          | 6          | 7          | 8   | 9   | 10                       |
|---|---|--|------------|------------|------------|------------|---|---|--------------------------|
|   |   | Третьякова Т.В. – заведующий ОК и НП   | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Количество объектов муниципальной собственности, в которых выполнены противопожарные мероприятия, единиц- 4 | Достигнуто : в 4 учреждениях культуры выполнены работы по противопожарной защите                        | Нет                      |
|   |   | Зуева В.В. – и.о. заведующего финансовым отделом администрации ГО «Вуктыл» - главного бухгалтера | 01.01.2021 | 31.12.2021 | -          | -          | Количество объектов муниципальной собственности, в которых выполнены противопожарные мероприятия, единиц-0  | На 2021 год реализация мероприятия не запланирована   | Дефицит денежных средств |
|   |   | Селезнева А.В. – руководитель МКУ «АХО»  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | -          | -          | Количество объектов муниципальной собственности, в которых выполнены противопожарные мероприятия, единиц-0  | На 2021 год реализация мероприятия не запланирована   | Дефицит денежных средств |
|   |   | Пиженко В.О. – и.о.руководителя МБУ «Локомотив»  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Количество объектов муниципальной собственности, в которых выполнены противопожарные мероприятия, единиц-1  | Достигнуто: В 1 учреждении выполнены работы по противопожарной защите приобретены противопожарные двери | нет                      |
|   | Мероприятие 2.1.1. Приобретение огнетушителей, противопожарного оборудования и инвентаря, ремонт, обслуживание электрооборудования, электросетей и электрической проводки | Зуева В.В. – и.о. заведующего финансовым отделом администрации ГО «Вуктыл» - главного бухгалтера | 01.01.2021 | 31.12.2021 | -          | -          | Количество объектов муниципальной собственности, в которых выполнены противопожарные мероприятия, единиц-0  | На 2021 год реализация мероприятия не запланирована   | Дефицит денежных средств |
|   | Контрольное событие №7. Приобретены огнетушители для администрации ГО «Вуктыл»  | Зуева В.В. – и.о. заведующего финансовым отделом администрации ГО «Вуктыл» - главного бухгалтера | x          | 31.12.2021 | x          | -          | x   | x   | x                        |

| 1 | 2   | 3  | 4          | 5          | 6          | 7          | 8   | 9   | 10                       |
|---|---|--|------------|------------|------------|------------|---|---|--------------------------|
|   | Мероприятие 2.1.2.<br>Приобретение огнетушителей, противопожарного оборудования и инвентаря, ремонт, обслуживание электрооборудования, электросетей и электрической проводки в<br>1.МБУ «КСК»,<br>2.МБУДО «ДХШ»,<br>3.МБУК «ВМЦБ»,<br>4.МБУДО «ДМШ» | Третьякова Т.В.–<br>заведующий ОК<br>и НП                | 01.01.2021 | 31.12.2021 | -          | -          | Количество объектов муниципальной собственности, в которых выполнены противопожарные мероприятия, единиц -0 | На 2021 год реализация мероприятия не запланирована                                 | Дефицит денежных средств |
|   | Контрольное событие № 8.<br>Огнетушители, противопожарное оборудование и инвентарь, проведён ремонт, обслуживание электрооборудования, электросетей и электрической проводки в учреждениях культуры приобретены                                     | Третьякова Т.В.–<br>заведующий ОК<br>и НП                | x          | 31.12.2021 | x          | -          | x   | x   | x                        |
|   | Мероприятие 2.1.3.<br>Приобретение и замена датчиков пожарной сигнализации в учреждениях культуры<br>1.МБУ «КСК»,<br>2.МБУДО «ДХШ»,<br>3.МБУК «ВМЦБ»,<br>4.МБУДО «ДМШ»  | Третьякова Т.В.–<br>заведующий ОК<br>и НП                | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 30.09.2021 | Количество объектов муниципальной собственности, в которых выполнены противопожарные мероприятия, единиц-4  | Достигнуто:<br>в МБУК «ВЦБ» приобретены и установлены датчики пожарной сигнализации | Нет                      |
|   | Контрольное событие № 9.<br>Замена датчиков пожарной сигнализации в учреждениях культуры проведена  | Третьякова Т.В.–<br>заведующий ОК<br>и НП                | x          | 31.12.2021 | x          | 30.09.2021 | x   | x   | x                        |
|   | Мероприятие 2.1.4.<br>Приобретение и установка электромагнитных замков на запасные выходы в здании общежития МБУ «Локомотив»  | Пиженко В.О. –<br>и.о.руководителя<br>МБУ<br>«Локомотив» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Количество объектов муниципальной собственности, в которых выполнены противопожарные мероприятия, единиц-1  | Не достигнуто:<br>денежные средства были перераспределены на другие мероприятия.    | Дефицит денежных средств |
|   | Контрольное событие № 10.<br>Электромагнитные замки на запасные выходы в здании общежития МБУ «Локомотив» приобретены и установлены   | Пиженко В.О. –<br>и.о.руководителя<br>МБУ<br>«Локомотив» | x          | 31.12.2021 | x          | 31.12.2021 | x   | x   | x                        |

| 1 | 2   | 3   | 4          | 5          | 6 | 7 | 8  | 9   | 10                       |
|---|---|---|------------|------------|---|---|--|---|--------------------------|
|   | Мероприятие 2.1.5.<br>Монтаж и установка ограждений на крыше администрации ГО «Вуктыл»  | Селезнева А.В. –<br>руководитель<br>МКУ «АХО» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | - | - | Количество объектов муниципальной собственности, в которых выполнены противопожарные мероприятия, единиц-0 | На 2021 год реализация мероприятия не запланирована | Дефицит денежных средств |
|   | Контрольное событие № 11.<br>Монтаж и установка ограждений на крыше администрации ГО «Вуктыл» проведен  | Селезнева А.В. –<br>руководитель<br>МКУ «АХО» | x          | 31.12.2021 | x | - | x  | x   | x                        |
|   | Мероприятие 2.1.6.<br>Приобретение, установка ограждений на крышах<br>1. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» г. Вуктыл,<br>2. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 имени Г.В. Кравченко» г. Вуктыл  | Ершова Е.А. -<br>начальник УО                 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | - | - | Количество объектов муниципальной собственности, в которых выполнены противопожарные мероприятия, единиц-0 | На 2021 год реализация мероприятия не запланирована | Дефицит денежных средств |
|   | Контрольное событие № 12.<br>Ограждение на крышах в учреждениях образования приобретено и установлено   | Ершова Е.А. -<br>начальник УО                 | x          | 31.12.2021 | x | - | x  | x   | x                        |
|   | Мероприятие 2.1.7.<br>Проведение работ по огнезащитной обработке крыш в учреждениях образования ГО «Вуктыл»<br>1. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» г. Вуктыл,<br>2. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 имени Г.В. Кравченко» г. Вуктыл | Ершова Е.А. -<br>начальник УО                 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | - | - | Количество объектов муниципальной собственности, в которых выполнены противопожарные мероприятия, единиц-0 | На 2021 год реализация мероприятия не запланирована | Дефицит денежных средств |
|   | Контрольное событие № 13.<br>Проведены работы по огнезащитной обработке крыш в учреждениях образования ГО «Вуктыл»  | Ершова Е.А. -<br>начальник УО                 | x          | 31.12.2021 | x | - | x  | x   | x                        |

| 1 | 2  | 3                                    | 4          | 5          | 6          | 7          | 8   | 9  | 10                       |
|---|--|--------------------------------------|------------|------------|------------|------------|---|--|--------------------------|
|   | <p>Мероприятие 2.1.8.<br/>Ремонт, обслуживание электрооборудования, электросетей и электрической проводки в образовательных учреждениях ГО «Вуктыл»</p> <p>1. МБДОУ «Детский сад «Дюймовочка» г. Вуктыл,<br/>2. МБДОУ «Детский сад «Сказка» г. Вуктыл,<br/>3. МБДОУ «Детский сад «Солнышко» г. Вуктыл,<br/>4. МБДОУ «Детский сад «Золотой ключик» г. Вуктыл,<br/>5. МБДОУ «Детский сад «Солнышко» с. Дутово,<br/>6. МБУ ДО «КДЮСШ» г. Вуктыл,<br/>7. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» г. Вуктыл,<br/>8. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 имени Г.В. Кравченко» г. Вуктыл,<br/>9. МБОУ ДО «Центр внешкольной работы» г. Вуктыл,<br/>10. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа» с. Дутово</p> | Ершова Е.А. - начальник УО           | 01.01.2021 | 31.12.2021 | -          | -          | Количество объектов муниципальной собственности, в которых выполнены противопожарные мероприятия, единиц-10 | Реализация мероприятия не запланирована на 2021 г                                    | Дефицит денежных средств |
|   | Контрольное событие № 14. Работы по измерениям и испытаниям электрических сетей в 10 образовательных учреждениях ГО «Вуктыл» проведены   | Ершова Е.А. - начальник УО           | x          | 31.12.2021 | x          | -          | x   | x  | x                        |
|   | <p>Мероприятие 2.1.9.<br/>Ремонт, обслуживание электрооборудования, пожарной сигнализации, электросетей и электрической проводки в учреждениях культуры</p> <p>1. МБУ «КСК»,<br/>2. МБУК «ВМЦБ»,<br/>3. МБУДО «ДМШ»,<br/>4. МБУДО «ДХШ»</p>  | Третьякова Т.В. – заведующий ОК и НП | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Количество объектов муниципальной собственности, в которых выполнены противопожарные мероприятия, единиц-4  | Достигнуто:<br>в 4 учреждениях культуры проведено обслуживание пожарной сигнализации | нет                      |

| 1 | 2  | 3                                    | 4          | 5          | 6          | 7          | 8   | 9   | 10  |
|---|--|--------------------------------------|------------|------------|------------|------------|---|---|-----|
|   | Контрольное событие № 15.<br>Проведен ремонт, обслуживание электрооборудования, электросетей в 3-х учреждениях дополнительного образования сферы культуры ГО «Вуктыл»  | Третьякова Т.В. – заведующий ОК и НП | x          | 31.12.2021 | x          | 31.12.2021 | x   | x   | x   |
|   | Мероприятие 2.1.10.<br>Проведение работ по измерениям и испытаниям электрических сетей в учреждениях культуры<br>1.МБУ «КСК»,<br>2.МБУК «ВМЦБ»,<br>3.МБУДО «ДМШ»,<br>4.МБУДО «ДХШ»   | Третьякова Т.В.– заведующий ОК и НП  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Количество объектов муниципальной собственности, в которых выполнены противопожарные мероприятия, единиц-4  | Достигнуто:<br><br>В учреждениях культуры проведены работы по измерениям и испытаниям электрических сетей           | нет |
|   | Контрольное событие № 16.<br>Проведены работы по измерениям и испытаниям электрических сетей в 3-х учреждениях культуры  | Третьякова Т.В. - заведующий ОК и НП | x          | 31.12.2021 | x          | 31.12.2021 | x   | x   | x   |
|   | Мероприятие 2.1.11.<br>Вывод и обслуживание сигнала о пожаре на пульт пожарной части в образовательных учреждениях ГО «Вуктыл» 1.МБДОУ «Детский сад «Дюймовочка» г. Вуктыл,<br>2. МБДОУ «Детский сад «Сказка» г. Вуктыл,<br>3.МБДОУ «Детский сад «Солнышко» г. Вуктыл,<br>4. МБДОУ «Детский сад «Золотой ключик» г. Вуктыл,<br>5.МБДОУ «Детский сад «Солнышко» с. Дутово,<br>6. МБУ ДО «КДЮСШ»,<br>7. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» г. Вуктыл,<br>8.МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 имени Г.В. Кравченко» г. Вуктыл,<br>9.МБОУ ДО «Центр внешкольной работы» г. Вуктыл,<br>10. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа» с. Дутово | Ершова Е.А. - начальник УО           | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Количество объектов муниципальной собственности, в которых выполнены противопожарные мероприятия, единиц-10 | Достигнуто:<br><br>в 10 образовательных учреждениях проведено обслуживание сигнала о пожаре на пульт пожарной части | Нет |

| 1 | 2  | 3   | 4          | 5          | 6 | 7          | 8  | 9   | 10                       |
|---|--|---|------------|------------|---|------------|--|---|--------------------------|
|   | Контрольное событие № 17<br>Проведено обслуживание сигнала о пожаре на пульт пожарной части в 10 учреждениях образования   | Ершова Е.А. -<br>начальник УО             | х          | 31.12.2021 | х | 31.12.2021 | х  | х   | х                        |
|   | Мероприятие 2.1.12<br>Вывод и обслуживание сигнала о пожаре на пульт пожарной части в учреждениях<br>1.МБУ «КСК»,<br>2.МБУДО «ДХШ»,<br>3.МБУК «ВМЦБ»,<br>4.МБУДО «ДМШ» | Третьякова Т.В.-<br>заведующий ОК<br>и НП | 01.01.2021 | 31.12.2021 | - | -          | Количество объектов муниципальной собственности, в которых выполнены противопожарные мероприятия, единиц-4 | На 2021 год реализация мероприятия не запланирована | Дефицит денежных средств |
|   | Контрольное событие № 18<br>Проведено обслуживание сигнала о пожаре на пульт пожарной части в 4-х учреждениях культуры   | Третьякова Т.В.-<br>заведующий ОК<br>и НП | х          | 31.12.2021 | х | -          | х  | х   | х                        |
|   | Мероприятие 2.1.13.<br>Приобретение стендов по пожарной безопасности в учреждениях культуры<br>1.МБУ «КСК»,<br>2.МБУДО «ДХШ»,<br>3.МБУК «ВМЦБ»,<br>4.МБУДО «ДМШ»       | Третьякова Т.В.-<br>заведующий ОК<br>и НП | 01.01.2021 | 31.12.2021 | - | -          | Количество объектов муниципальной собственности, в которых выполнены противопожарные мероприятия, единиц-4 | На 2021 год реализация мероприятия не запланирована | Дефицит денежных средств |
|   | Контрольное событие № 19.<br>Стенды по пожарной безопасности в учреждения культуры приобретены   | Третьякова Т.В.-<br>заведующий ОК<br>и НП | х          | 31.12.2021 | х | -          | х  | х   | х                        |

| 1 | 2  | 3                             | 4          | 5          | 6 | 7 | 8   | 9   | 10                       |
|---|--|-------------------------------|------------|------------|---|---|---|---|--------------------------|
|   | <p>Мероприятие 2.1.14.<br/> Приобретение стендов по пожарной безопасности в образовательных учреждениях ГО «Вуктыл<br/> 1.МБДОУ«Детский сад «Дюймовочка» г. Вуктыл,<br/> 2. МБДОУ «Детский сад «Сказка» г. Вуктыл,<br/> 3.МБДОУ «Детский сад «Солнышко» г. Вуктыл,<br/> 4. МБДОУ «Детский сад «Золотой ключик» г. Вуктыл,<br/> 5.МБДОУ «Детский сад «Солнышко» с. Дутово,<br/> 6.МБУ ДО «Комплексная детско-юношеская спортивная школа» г.Вуктыл (далее – МБУ ДО «КДЮСШ»),<br/> 7. МБОУ«Средняя общеобразовательная школа № 1» г. Вуктыл,<br/> 8. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 имени Г.В. Кравченко» г. Вуктыл,<br/> 9. МБОУ ДО «Центр внешкольной работы» г. Вуктыл,<br/> 10. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа» с. Дутово</p> | Ершова Е.А. -<br>начальник УО | 01.01.2021 | 31.12.2021 | - | - | Количество объектов муниципальной собственности, в которых выполнены противопожарные мероприятия, единиц-10 | На 2021 год реализация мероприятия не запланирована | Дефицит денежных средств |
|   | <p>Контрольное событие № 20<br/> Стенды по пожарной безопасности в учреждения образования приобретены</p>  | Ершова Е.А. -<br>начальник УО | x          | 31.12.2021 | x | - | x   | x   | x                        |

| 1 | 2  | 3                                   | 4          | 5          | 6          | 7          | 8   | 9  | 10  |
|---|--|-------------------------------------|------------|------------|------------|------------|---|--|-----|
|   | <p>Мероприятие 2.1.15.<br/>Приобретение и установка противопожарного оборудования; средств индивидуальной защиты, инвентаря, аптечки, заправка огнетушителей для учреждений ГО «Вуктыл»</p> <p>1.МБДОУ «Детский сад «Дюймовочка» г. Вуктыл,<br/>2.МБДОУ «Детский сад «Сказка» г. Вуктыл,<br/>3.МБДОУ «Детский сад «Солнышко» г. Вуктыл,<br/>4.МБДОУ «Детский сад «Золотой ключик» г. Вуктыл,<br/>5.МБДОУ «Детский сад «Солнышко» с. Дутово,<br/>6. МБУ ДО «КДИОШ»,<br/>7.МБОУ«Средняя общеобразовательная школа № 1» г. Вуктыл,<br/>8. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 имени Г.В. Кравченко» г. Вуктыл,<br/>9.МБОУ ДО «Центр внешкольной работы» г. Вуктыл<br/>10.МБОУ «Средняя общеобразовательная школа» с. Дутово</p> | Ершова Е.А. - начальник УО          | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Количество объектов муниципальной собственности, в которых выполнены противопожарные мероприятия, единиц-10 | Не достигнуто:<br><br>В 7 учреждениях образования (где были предусмотрены средства) приобретено противопожарное оборудование | Нет |
|   | Контрольное событие № 21<br>Приобретены и установлены противопожарные оборудования, средства индивидуальной защиты, инвентарь, аптечки, заправка огнетушителей в учреждениях образования ГО «Вуктыл»   | Ершова Е.А. - начальник УО          | x          | 31.12.2021 | x          | 31.12.2021 | x   | x  | x   |
|   | <p>Мероприятие 2.1.16.<br/>Приобретение и установка противопожарного оборудования; средств индивидуальной защиты, инвентаря, аптечки, заправка огнетушителей для учреждений культуры</p> <p>1.МБУ «КСК»,<br/>2.МБУДО «ДХШ»,<br/>3.МБУК «ВМЦБ»,<br/>4.МБУДО «ДМШ»</p>   | Третьякова Т.В.– заведующий ОК и НП | 01.01.2021 | 31.12.2021 | -          | -          | Количество объектов муниципальной собственности, в которых выполнены противопожарные мероприятия, единиц-4  | Реализация мероприятия на 2021 г. не запланирована   | Нет |

| 1 | 2   | 3   | 4          | 5          | 6          | 7          | 8  | 9  | 10                       |
|---|---|---|------------|------------|------------|------------|--|--|--------------------------|
|   | Контрольное событие № 22.<br>Приобретены и установлены противопожарные оборудования, средства индивидуальной защиты, инвентарь, аптечки, заправка огнетушителей в учреждениях культуры и дополнительного образования сферы культуры ГО «Вуктыл» | Третьякова Т.В. – заведующий ОК и НП            | x          | 31.12.2021 | x          | -          | x  | x  | x                        |
|   | Мероприятие 2.1.17.<br>Приобретение огнетушителей для здания общежития МБУ «Локомотив»  | Пиженко В.О. – и.о.руководителя МБУ «Локомотив» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | -          | -          | Количество объектов муниципальной собственности, в которых выполнены противопожарные мероприятия, единиц-1 | Реализация мероприятия на 2021 г. не запланирована | Дефицит денежных средств |
|   | Контрольное событие № 23.<br>Приобретены огнетушителей для здания общежития МБУ «Локомотив»   | Пиженко В.О. – и.о.руководителя МБУ «Локомотив» | x          | 31.12.2021 | x          | -          | x  | x  | x                        |
|   | Мероприятие 2.1.18.<br>Приобретение и монтаж противопожарных дверей для здания общежития МБУ «Локомотив»  | Пиженко В.О. – и.о.руководителя МБУ «Локомотив» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Количество объектов муниципальной собственности, в которых выполнены противопожарные мероприятия, единиц-1 | Достигнуто; приобретены противопожарные двери      | нет                      |
|   | Контрольное событие № 24.<br>Противопожарные двери для здания общежития МБУ «Локомотив» приобретены и установлены   | Пиженко В.О. – и.о.руководителя МБУ «Локомотив» | x          | 31.12.2021 | x          | 31.12.2021 | x  | x  | x                        |

| 1   | 2   | 3   | 4          | 5          | 6          | 7          | 8  | 9  | 10                       |
|-----|---|---|------------|------------|------------|------------|--|--|--------------------------|
| 21. | Основное мероприятие 2.2.<br>Содержание в рабочем состоянии противопожарной защиты объектов муниципальной собственности | Ершова Е.А. -<br>начальник УО   | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Количество объектов муниципальной собственности, в которых выполнены противопожарные мероприятия, единиц -10 | Не достигнуто:<br><br>В 10 учреждениях образования проведено содержание в рабочем состоянии противопожарной защиты, в 5 из 7 образовательных учреждений (где было предусмотрено финансирование) проведены работы по измерениям и испытаниям электрических сетей, из 3 образовательных учреждений выполнены работы по ремонту пожарной сигнализации в МБДОУ «Д/с «Сказка» г. Вуктыл | Нет                      |
|     |   | Третьякова Т.В.–<br>заведующий ОК<br>и НП   | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Количество объектов муниципальной собственности, в которых выполнены противопожарные мероприятия, единиц-4   | Достигнуто:<br><br>В 2 учреждениях культуры и 2 учреждениях дополнительного образования в сфере культуры проведены мероприятия по содержанию в рабочем состоянии противопожарной защиты  | Нет                      |
|     |   | Зуева В.В. – и.о.<br>заведующего<br>финансовым<br>отделом<br>администрации<br>ГО «Вуктыл» -<br>главного<br>бухгалтера | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Количество объектов муниципальной собственности, в которых выполнены противопожарные мероприятия, единиц-1   | Достигнуто:<br><br>в здании администрации ГО осуществлялось обслуживание и содержание в рабочем состоянии противопожарной защиты   | Нет                      |
|     |   | Селезнева А.В.<br>– руководитель<br>МКУ «АХО»   | 01.01.2021 | 31.12.2021 | -          | -          | Количество объектов муниципальной собственности, в которых выполнены противопожарные мероприятия, единиц-0   | Реализация мероприятия на 2021 г. не запланирована   | Дефицит денежных средств |

| 1 | 2  | 3  | 4          | 5          | 6          | 7          | 8  | 9  | 10  |
|---|--|--|------------|------------|------------|------------|--|--|-----|
|   |  | Пиженко В.О. –<br>и.о.руководителя<br>МБУ<br>«Локомотив» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Количество объектов муниципальной собственности, в которых выполнены противопожарные мероприятия, единиц-1   | Достигнуто:<br>в здании МБУ «Локомотив» проведено содержание в рабочем состоянии противопожарной защиты  | Нет |
|   | Мероприятие 2.2.1.<br>Техническое обслуживание пожарной сигнализации в учреждениях ГО «Вуктыл»<br>1. МБДОУ «Детский сад «Дюймовочка» г. Вуктыл,<br>2. МБДОУ «Детский сад «Сказка» г. Вуктыл,<br>3. МБДОУ «Детский сад «Солнышко» г. Вуктыл,<br>4. МБДОУ «Детский сад «Золотой ключик» г. Вуктыл,<br>5. МБДОУ «Детский сад «Солнышко» с. Дутово,<br>6. МБУ ДО «КДЮСШ»,<br>7. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» г. Вуктыл,<br>8. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 имени Г.В. Кравченко» г. Вуктыл,<br>9. МБОУ ДО «Центр внешкольной работы» г. Вуктыл,<br>10. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа» с. Дутово | Ершова Е.А. -<br>начальник УО                            | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Количество объектов муниципальной собственности, в которых выполнены противопожарные мероприятия, единиц -10 | Достигнуто:<br>в 10 учреждениях проведено ежемесячное содержание в рабочем состоянии противопожарной защиты, заключаются договора  | Нет |
|   | Контрольное событие № 25.<br>Техническое обслуживание пожарной сигнализации в 10 учреждениях образования проведено   | Ершова Е.А. -<br>начальник УО                            | х          | 31.12.2021 | х          | 31.12.2021 | х  | х  | х   |
|   | Мероприятие 2.2.2. Техническое обслуживание пожарной сигнализации в учреждениях культуры<br>1. МБУ «КСК»,<br>2. МБУДО «ДХШ»,<br>3. МБУК «ВМЦБ»,<br>4. МБУДО «ДМШ»  | Третьякова Т.В.–<br>заведующий ОК<br>и НП                | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Количество объектов муниципальной собственности, в которых выполнены противопожарные мероприятия, единиц-4   | Достигнуто:<br>В 2 учреждениях культуры и 2 учреждениях дополнительного образования сферы культуры Проведено ежемесячное содержание в рабочем состоянии противопожарной защиты | Нет |

| 1 | 2   | 3  | 4          | 5          | 6          | 7          | 8  | 9   | 10                       |
|---|---|--|------------|------------|------------|------------|--|---|--------------------------|
|   | Контрольное событие № 26.<br>Техническое обслуживание пожарной сигнализации в 4 учреждениях культуры проведено  | Третьякова Т.В. – заведующий ОК и НП   | х          | 31.12.2021 | х          | 31.12.2021 | х  | х   | х                        |
|   | Мероприятие 2.2.3.<br>Техническое обслуживание пожарной сигнализации в здании администрации ГО «Вуктыл»   | Зуева В.В. – и.о. заведующего финансовым отделом администрации ГО «Вуктыл» - главного бухгалтера | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Количество объектов муниципальной собственности, в которых выполнены противопожарные мероприятия, единиц-1 | Достигнуто:<br>осуществлялось ежемесячное техническое обслуживание пожарной сигнализации в здании администрации ГО «Вуктыл» | Нет                      |
|   | Контрольное событие № 27.<br>Техническое обслуживание пожарной сигнализации в здании администрации ГО «Вуктыл» проведено  | Зуева В.В. – и.о. заведующего финансовым отделом администрации ГО «Вуктыл» - главного бухгалтера | х          | 31.12.2021 | х          | 31.12.2021 | х  | х   | х                        |
|   | Мероприятие 2.2.4.<br>Техническое обслуживание пожарной сигнализации в МБУ «Локомотив»  | Пиженко В.О. – и.о.руководителя МБУ «Локомотив»  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Количество объектов муниципальной собственности, в которых выполнены противопожарные мероприятия, единиц-1 | Достигнуто:<br>проведено ежемесячное техническое обслуживание пожарной сигнализации в здании общежития МБУ «Локомотив»      | Нет                      |
|   | Контрольное событие № 28.<br>Техническое обслуживание пожарной сигнализации в здании общежития МБУ «Локомотив» проведено  | Пиженко В.О. – и.о.руководителя МБУ «Локомотив»  | х          | 31.12.2021 | х          | 31.12.2021 | х  | х   | х                        |
|   | Мероприятие 2.2.5.<br>Техническое обслуживание системы каналобразующего оборудования передачи сигнала о пожаре на пульт ЕДДС – 01 пожарной части Федеральной противопожарной службы (далее - 01 ПЧ ФПС по РК ) в здании общежития МБУ «Локомотив» | Пиженко В.О. – и.о.руководителя МБУ «Локомотив»  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | -          | -          | Количество объектов муниципальной собственности, в которых выполнены противопожарные мероприятия, единиц-1 | Реализация мероприятия на 2021 г. не запланирована  | Дефицит денежных средств |
|   | Контрольное событие № 29.<br>Техническому обслуживанию системы каналобразующего оборудования передачи сигнала о пожаре на пульт ЕДДС-01 ПЧ ФПС по Республике Коми в здании общежития МБУ «Локомотив»  | Пиженко В.О. – и.о.руководителя МБУ «Локомотив»  | х          | 31.12.2021 | х          | -          | х  | х   | х                        |

| 1 | 2   | 3   | 4          | 5          | 6          | 7          | 8   | 9   | 10                       |
|---|---|---|------------|------------|------------|------------|---|---|--------------------------|
|   | Мероприятие 2.2.6.<br>Техническое обслуживание пожарной сигнализации в гаражах МБУ «Локомотив»<br>(ул. Газовиков 7В)  | Пиженко В.О. – и.о.руководителя МБУ «Локомотив» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | -          | -          | Количество объектов муниципальной собственности, в которых выполнены противопожарные мероприятия, единиц -1 | Реализация мероприятия на 2021 г. не запланирована  | Дефицит денежных средств |
|   | Контрольное событие № 30.<br>Проведена работа по техническому обслуживанию пожарной сигнализации в гаражах МБУ «Локомотив»<br>(ул. Газовиков 7В)  | Пиженко В.О. – и.о.руководителя МБУ «Локомотив» | x          | 31.12.2021 | x          | -          | x   | x   | x                        |
|   | Мероприятие 2.2.7.<br>Испытание по определению прочности наружных противопожарных лестниц в учреждениях ГО «Вуктыл» в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 имени Г.В. Кравченко» г. Вуктыл   | Ершова Е.А. - начальник УО                      | 01.01.2021 | 31.12.2021 | -          | -          | Количество объектов муниципальной собственности, в которых выполнены противопожарные мероприятия, единиц-1  | Реализация мероприятия на 2021 г. не запланирована  | Нет                      |
|   | Контрольное событие № 31.<br>Испытание наружных противопожарных лестниц в 1 образовательном учреждении проведено  | Ершова Е.А. - начальник УО                      | x          | 31.12.2021 | x          | -          | x   | x   | x                        |
|   | Мероприятие 2.2.8.<br>Проведение работ по измерениям и испытаниям электрических сетей в учреждениях ГО «Вуктыл»<br>1. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» г. Вуктыл,<br>2. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 имени Г.В. Кравченко» г. Вуктыл,<br>3. МБОУ ДО «Центр внешкольной работы» г. Вуктыл,<br>4. МБДОУ «Детский сад «Дюймовочка» г. Вуктыл,<br>5. МБДОУ «Детский сад «Сказка» г. Вуктыл,<br>6. МБДОУ «Детский сад «Солнышко» г. Вуктыл,<br>7. МБДОУ «Детский сад «Золотой ключик» г. Вуктыл | Ершова Е.А. - начальник УО                      | 01.01.2020 | 31.12.2021 | 01.01.2020 | 31.12.2021 | Количество объектов муниципальной собственности, в которых выполнены противопожарные мероприятия, единиц-7  | Не достигнуто:<br><br>В 5 образовательных учреждениях (где было предусмотрено финансирование) проведены работы по измерениям и испытаниям электрических сетей | нет                      |
|   | Контрольное событие № 32.<br>Работы по измерениям и испытаниям электрических сетей в 7  | Ершова Е.А. - начальник УО                      | x          | 31.12.2021 | x          | 31.12.2021 | x   | x   | x                        |

| 1 | 2   | 3  | 4          | 5          | 6          | 7          | 8   | 9   | 10   |
|---|---|--|------------|------------|------------|------------|---|---|--|
|   | образовательных учреждениях ГО «Вуктыл» проведены   |  |            |            |            |            |   |   |  |
|   | Мероприятие 2.2.9.<br>Ремонт и замена системы пожарной безопасности в образовательных учреждениях ГО «Вуктыл»<br>1.МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» г. Вуктыл,<br>2.МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 имени Г.В. Кравченко» г. Вуктыл,<br>3.МБДОУ «Детский сад «Дюймовочка» г. Вуктыл | Ершова Е.А. -<br>начальник УО              | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 30.09.2021 | Количество объектов муниципальной собственности, в которых выполнены противопожарные мероприятия, единиц-10 | Не достигнуто:<br>из 3 образовательных учреждений выполнены работы по ремонту пожарной сигнализации в МБДОУ «Д/с «Сказка» г. Вуктыл | Финансирование на 1 образовательное учреждение |
|   | Контрольное событие № 33.<br>Работы по замене системы пожарной безопасности в образовательных учреждениях проведены   | Ершова Е.А. -<br>начальник УО              | x          | 31.12.2021 | x          | 30.09.2021 | x   | x   | x  |
|   | Мероприятие 2.2.10.<br>Проведение испытаний ограждений расположенных на крыше администрации ГО «Вуктыл»   | Селезнева А.В. –<br>руководитель МКУ «АХО» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | -          | -          | Количество объектов муниципальной собственности, в которых выполнены противопожарные мероприятия, единиц-0  | На 2021 год реализация мероприятия не запланирована   | Дефицит денежных средств                       |
|   | Контрольное событие № 34.<br>Испытание ограждений, расположенных на крыше администрации ГО «Вуктыл» проведено   | Селезнева А.В. –<br>руководитель МКУ «АХО» | x          | 31.12.2021 | x          | -          | x   | x   | x  |